



Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE GENERALE

Messina, li 02 OTT. 2018

OGGETTO: Impegno di spesa per la proroga tecnica del “*Servizio di sorveglianza attrezzata per interventi urgenti e assistenza al traffico da svolgersi lungo le tratte in esercizio delle Autostrade Siciliane A/20 Messina-Palermo e A/18 Messina-Catania e Siracusa-Gela, per un periodo di dodici mesi*”. Differimento Termini servizio dal 30.08.2018 al 27.12.2018 - (Proroga n. 7)
Codice CIG 5882373FBF

DECRETO DIRIGENZIALE 473 /DG/2018

PREMESSO:

CHE con delibera n. 20/CD del 24/10/2014 è stato approvato il progetto per il “*Servizio di sorveglianza attrezzata per interventi urgenti e assistenza al traffico da svolgersi lungo le tratte in esercizio delle Autostrade Siciliane A/20 Messina-Palermo e A/18 Messina-Catania e Siracusa-Gela, per un periodo di dodici mesi*” per l'importo complessivo di € 5.177.548,04, come da quadro economico di seguito riportato:

DESCRIZIONE	IMPORTO	TOTALE
A. Costo del servizio		
-Costo del servizio soggetto a ribasso	€ 2.053.777,46	
-Costi della manodopera non soggetti a ribasso	€ 2.829.988,84	
-Oneri della manodopera non soggetti a ribasso	€ 18.707,10	
Totale costo del servizio	€ 4.902.473,40	€ 4.902.473,40
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		
-Per imprevisti	€ 235.074,65	
-Spese pubblicità e commissione gara	€ 40.000,00	
Totale somme a disposizione	€ 275.074,65	€ 275.074,65
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B)		€ 5.177.548,04

CHE con la medesima delibera n. 20/CD del 24/10/2014 è stata impegnata la somma di € 5.177.548,04 sul capitolo 48, di cui € 40.000,00 con l'impegno 2575/14 sull'esercizio finanziario 2014 ed € 5.137.548,00 con l'impegno 13/15 sull'esercizio finanziario 2015;

CHE con decreto dirigenziale n. 227/DATE del 27/10/2015 si è preso atto dell'esito della gara ed i lavori sono stati aggiudicati definitivamente all'impresa Augusto snc di Della Camera Gianni e Danilo, via Provinciale, 16 - 53045 Gracciano di Montepulciano (SI) – P.I. 01376050520, che ha offerto un ribasso del 55,2200% per cui il quadro economico risulta quello di seguito indicato:



Quadro economico post aggiudicazione

DESCRIZIONE LAVORI	IMPORTO	IMPORTO
Costo del Servizio		
Costo del servizio soggetto a ribasso	€ 2.053.777,46	
Ribasso d'asta 55,22%	€ 1.134.095,91	
Importo al netto del ribasso d'asta	€ 919.681,55	€ 919.681,55
Costi della manodopera non soggetti a ribasso		€ 2.829.988,84
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso		€ 18.707,10
Importo contrattuale al netto del ribasso d'asta e comprensivo degli OS e oneri manodopera		€ 3.768.377,49
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
Per Imprevisti	€ 235.074,65	
Spese pubblicità e commissione gara	€ 40.000,00	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 275.074,65	€ 275.074,65
Economie derivanti dal ribasso d'asta	€ 1.134.095,91	€ 1.134.095,91
Importo Totale intervento		€ 5.177.548,05

CHE con nota prot. 723/DG del 29/10/2015 è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Esecuzione del Contratto al Geom. Antonino Spitaleri;

CHE in data 03/11/2015 è stata effettuata la consegna dei lavori sotto riserva di legge a decorrere dalle ore 6,00 del 09/11/2015;

CHE in data 22/12/2015 è stato stipulato il contratto d'appalto Rep. C.A.S. n. 825/2015 registrato a Messina il 11/01/2016 al n. 01 serie I, per l'importo complessivo di € 3.768.377,49, di cui € 18.707,10 per oneri per la sicurezza ed € 2.829.988,84 per oneri incidenza manodopera;

CHE con nota prot. 473/DG del 01/06/2016 a seguito della messa in quiescenza del geom. Antonino Spitaleri a far data dal 01/07/2016 è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Esecuzione del Contratto al Geom. Giulio Mungiovinio;

CHE con decreto dirigenziale n. 72/DATE/2016 del 08/06/2016 è stata approvata la 1^a perizia di variante e suppletiva di cui il quadro economico risulta quello di seguito indicato:

Quadro economico 1^a Perizia

DESCRIZIONE LAVORI	IMPORTO	IMPORTO
A Costo del Servizio		
Costo del servizio soggetto a ribasso	€ 2.461.268,83	
Ribasso d'asta 55,22%	€ 1.359.112,65	
Importo al netto del ribasso d'asta	€ 1.102.156,18	€ 1.102.156,18
Costi della manodopera non soggetti a ribasso		€ 3.023.684,14
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso		€ 18.707,10
Importo contrattuale al netto del ribasso d'asta e comprensivo degli OS e oneri manodopera		€ 4.144.547,42
B Somme a disposizione dell'Amministrazione		
Spese pubblicità e commissione gara	€ 40.000,00	
Per Imprevisti e prestazioni a richiesta per maggior interventi da pagare a fattura	€ 235.000,00	
Economie di spesa per ribasso d'asta	€ 757.925,98	
Sommano	€ 1.032.925,98	€ 1.032.925,98



CHE la durata dell'appalto decorre dal 9/11/2015, giusto verbale di consegna sotto le riserve di legge, e la durata contrattuale è stabilita in 365 giorni, naturali e consecutivi;

CHE alla naturale scadenza contrattuale, con nota prot. n. 26012 del 09/11/2016, è stata concessa una I proroga, alle condizioni di cui al citato contratto rep. 825 del 22/12/2015, del servizio di cui in oggetto, alla medesima ditta, per la durata di giorni 90 (novanta), dal 08.11.2016 al 05.02.2017, giusto decreto dirigenziale n. 240/DATE del 28/12/2016;

CHE alla scadenza contrattuale della I proroga, in ottemperanza alla nota prot. n. 26012 del 09/11/2016, è stata concessa una II proroga, alle condizioni di cui al citato contratto rep. 825 del 22/12/2015 del servizio di cui in oggetto, alla medesima ditta, per la durata di giorni 90 (novanta), dal 06.02.2017 al 06.05.2017, giusto decreto dirigenziale n. 139/DATE/2017 del 10.04.2017;

CHE alla scadenza contrattuale della II proroga, in ottemperanza alla nota prot. n. 26012 del 09/11/2016, è stata concessa una III proroga, alle condizioni di cui al citato contratto rep. 825 del 22/12/2015 del servizio di cui in oggetto, alla medesima ditta, per la durata di giorni 180 (centottanta), dal 07.05.2017 al 02.11.2017, giusto decreto dirigenziale n. 165/DATE/2017 del 13.06.2017;

CHE alla scadenza contrattuale della III proroga, in ottemperanza alla nota prot. n. 26012 del 09/11/2016, è stata concessa una IV proroga, alle condizioni di cui al citato contratto rep. 825 del 22/12/2015 del servizio di cui in oggetto, alla medesima ditta, per la durata di giorni 60 (sessanta), dal 03.11.2017 al 01.01.2018, giusto decreto dirigenziale n. 235/DATE/2017 del 15.11.2017;

CHE alla scadenza contrattuale della IV proroga, in ottemperanza alla nota prot. n. 26012 del 09/11/2016, è stata concessa una V proroga, alle condizioni di cui al citato contratto rep. 825 del 22/12/2015 del servizio di cui in oggetto, alla medesima ditta, per la durata di giorni 60 (sessanta), dal 02.01.2018 al 02.03.2018, giusto decreto dirigenziale n. 06/DATE/2018 del 12/01/2018;

CHE in ultimo alla scadenza contrattuale della V proroga, è stata concessa una VI proroga, alle condizioni di cui al citato contratto rep. 825 del 22/12/2015 del servizio di cui in oggetto, alla medesima ditta, per il periodo dal 03.03.2018 al 29.08.2018, giusto decreto dirigenziale n. 250/DG/2018 del 21/06/2018;

CONSIDERATO:

CHE con decreto Dirigenziale n. 58/DATE del 26/03/2018 è stata aggiudicata la nuova gara, individuando il soggetto affidatario subordinato comunque alla definizione dei ricorsi pendenti al TAR di Catania, quindi alla conseguente aggiudicazione provvisoria alla ditta ISGRO' COSTRUZIONI S.r.l. con sede in c/da Granatari, n. 10 - 98040 (ME) P.Iva 03080310836;

CHE il Direttore Generale ha chiesto all'avv. Riccardo Rotigliano del foro di Palermo, un parere in merito alle ulteriori proroghe del servizio di sorveglianza da concedere all'impresa AUGUSTO S.n.c., e che quest'ultimo ha rassegnato il proprio parere in data 28/05/2018 con nota prot. n. 11217 sez A ;

CHE con Decreto n. 250/DG/2018 del 21/06/2018 è stata concessa la VI proroga con decorrenza dal 03/03/2018 al 29/08/2018 alle stesse condizioni di cui al contratto Rep. CAS 825/2015;

CHE in data 02/10/2018 il D.E.C. geom Giulio Mungiovino ha trasmesso la perizia relativa alla VII proroga comprendente il periodo dal 29/08/2018 al 27/12/2018 (giorni 120) il cui quadro economico è il seguente:



**Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE**

A)	COSTO DEL SERVIZIO		
a1	Importo servizio soggetto a ribasso d'asta	€. 987.319,44	
a2	Costo manodopera non soggetta a ribasso	€. 1.081.112,22	
a3	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso.	€. 6.150,24	
	SOMMANO	€. 2.074.581,90	
	A DETRARRE IL RIBASSO D'ASTA DEL 55,22% SU a1	€. 545.197,79	
	Resta il servizio al netto del ribasso d'asta	€. 1.529.384,11	€. 1.529.384,11
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
b1	Imprevisti per lavori suppletivi per emergenze ed eventuali straordinari	€. 76.328,17	
b2	I.V.A. 22%	€. 353.287,73	
	SOMMANO	€. 429.615,89	€. 429.615,89
	TOTALE A+B		€. 1.959.000,00

CONSIDERATO che occorre procedere all'approvazione di detto differimento dei termini del servizio ed all'impegno delle somme necessarie pari ad € 1.959.000,00;

VISTO:

- il parere/relazione del RUP in data 02/10/2018;
- Il Decreto dirigenziale N. 58/DATE del 26.03.2018 con il quale si è proceduto all'aggiudicazione del servizio di sorveglianza, dando atto che l'efficacia del provvedimento si avrà dopo la conclusione dei giudizi pendenti dinanzi al TAR CT;
- la nota protocollo n. 47461 del 01 ottobre 2018 con la quale l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità autorizza la gestione provvisoria fino al 31 ottobre 2018;
- che la spesa derivante dal presente provvedimento, avendo rilevanza sotto il profilo dell'ordine pubblico e della sicurezza autostradale, è indifferibile ed urgente;
- che, ai Dirigenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 punto 2) della Legge Regionale 10/2010, spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;
- che il punto 15 del disciplinare di gara espressamente prevede che "l'aggiudicatario si obbliga ad accettare eventuale proroga, fermi patti e condizioni determinata dal Consorzio in attesa di espletamento di nuova gara".

Per le motivazioni in narrativa indicate, il Dirigente Generale F.F., in pregio ai propri compiti



Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

DECRETA

DI APPROVARE gli elaborati progettuali di cui alla proroga tecnica del “*Servizio di sorveglianza attrezzata per interventi urgenti e assistenza al traffico da svolgersi lungo le tratte in esercizio delle Autostrade Siciliane A/20 Messina-Palermo e A/18 Messina-Catania e Siracusa-Gela, per un periodo di dodici mesi*” relativi al periodo compreso dal 30/08/2018 al 27/12/2018;

DI CONCEDERE pertanto un ulteriore differimento di termini a far data dal 30/08/2018 al 27/12/2018 all’ Impresa Augusto snc di Della Camera Gianni e Danilo, via Provinciale, 16 - 53045 Gracciano di Montepulciano (SI) – P.I. 01376050520.

DI CESSARE il periodo di proroga anche prima della scadenza prevista a seguito di aggiudicazione definitiva a nuovo soggetto.

DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 1.959.000,00 di cui € 1.529.384,11 per servizio al netto del ribasso, € 353.287,73 per I.V.A. ed € 76.328,17 per somme a disposizione dell’Amministrazione (Imprevisti), sul capitolo n. 48 denominato “manutenzione autostrade e impianti” con scadenza dell’obbligazione entro il 2018;

DI DARE ATTO che la liquidazione delle somme avverrà con separati provvedimenti sulla scorta della contabilità presentata dal D.E.C.;



IL DIRETTORE GENERALE F.F.
Ing. Salvatore Minaldi