



Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

Messina, lì 12 GEN. 2018

OGGETTO: Impegno di spesa per la proroga tecnica del “*Servizio di sorveglianza attrezzata per interventi urgenti e assistenza al traffico da svolgersi lungo le tratte in esercizio delle Autostrade Siciliane A/20 Messina-Palermo e A/18 Messina-Catania e Siracusa-Gela, per un periodo di dodici mesi*”. Proroga Servizio dal 02.01.2018 al 02.03.2018 - Codice CIG 5882373FBF

DECRETO DIRIGENZIALE 06 /DATE/2018

PREMESSO:

CHE con delibera n. 20/CD del 24/10/2014 è stato approvato il progetto per il “*Servizio di sorveglianza attrezzata per interventi urgenti e assistenza al traffico da svolgersi lungo le tratte in esercizio delle Autostrade Siciliane A/20 Messina-Palermo e A/18 Messina-Catania e Siracusa-Gela, per un periodo di dodici mesi*” per l’importo complessivo di € 5.177.548,04, come da quadro economico di seguito riportato:

DESCRIZIONE	IMPORTO	TOTALE
A. Costo del servizio		
-Costo del servizio soggetto a ribasso	€ 2.053.777,46	
-Costi della manodopera non soggetti a ribasso	€ 2.829.988,84	
-Oneri della manodopera non soggetti a ribasso	€ 18.707,10	
Totale costo del servizio	€ 4.902.473,40	€ 4.902.473,40
B. Somme a disposizione dell’Amministrazione		
-Per imprevisti	€ 235.074,65	
-Spese pubblicità e commissione gara	€ 40.000,00	
Totale somme a disposizione	€ 275.074,65	€ 275.074,65
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO (A+B)		€ 5.177.548,04

CHE con la medesima delibera n. 20/CD del 24/10/2014 è stata impegnata la somma di € 5.177.548,04 sul capitolo 48, di cui € 40.000,00 con l’impegno 2575/14 sull’esercizio finanziario 2014 ed € 5.137.548,00 con l’impegno 13/15 sull’esercizio finanziario 2015;

CHE con decreto dirigenziale n. 227/DATE del 27/10/2015 si è preso atto dell’esito della gara ed i lavori sono stati aggiudicati definitivamente all’impresa Augusto snc di Della Camera Gianni e Danilo, via Provinciale, 16 - 53045 Gracciano di Montepulciano (SI) – P.I. 01376050520, che ha offerto un ribasso del 55,2200% per cui il quadro economico risulta quello di seguito indicato:



Quadro economico post aggiudicazione			
DESCRIZIONE LAVORI		IMPORTO	IMPORTO
Costo del Servizio			
Costo del servizio soggetto a ribasso		€ 2.053.777,46	
Ribasso d'asta 55,22%		€ 1.134.095,91	
Importo al netto del ribasso d'asta		€ 919.681,55	€ 919.681,55
Costi della manodopera non soggetti a ribasso			€ 2.829.988,84
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso			€ 18.707,10
Importo contrattuale al netto del ribasso d'asta e comprensivo degli OS e oneri manodopera			€ 3.768.377,49
Somme a disposizione dell'Amministrazione			
Per Imprevisti		€ 235.074,65	
Spese pubblicità e commissione gara		€ 40.000,00	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 275.074,65	€ 275.074,65
Economie derivanti dal ribasso d'asta		€ 1.134.095,91	€ 1.134.095,91
Importo Totale intervento			€ 5.177.548,05

CHE con nota prot. 723/DG del 29/10/2015 è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Esecuzione del Contratto al Geom. Antonino Spitaleri;

CHE in data 03/11/2015 è stata effettuata la consegna dei lavori sotto riserva di legge a decorrere dalle ore 6,00 del 09/11/2015;

CHE in data 22/12/2015 è stato stipulato il contratto d'appalto Rep. C.A.S. n. 825/2015 registrato a Messina il 11/01/2016 al n. 01 serie I, per l'importo complessivo di € 3.768.377,49, di cui € 18.707,10 per oneri per la sicurezza ed € 2.829.988,84 per oneri incidenza manodopera;

CHE con nota prot. 473/DG del 01/06/2016 a seguito della messa in quiescenza del geom. Antonino Spitaleri a far data dal 01/07/2016 è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Esecuzione del Contratto al Geom. Giulio Mungiovino;

CHE con decreto dirigenziale n. 72/DATE/2016 del 08/06/2016 è stata approvata la 1^a perizia di variante e suppletiva di cui il quadro economico risulta quello di seguito indicato:

Quadro economico 1^a Perizia			
DESCRIZIONE LAVORI		IMPORTO	IMPORTO
A Costo del Servizio			
Costo del servizio soggetto a ribasso		€ 2.461.268,83	
Ribasso d'asta 55,22%		€ 1.359.112,65	
Importo al netto del ribasso d'asta		€ 1.102.156,18	€ 1.102.156,18
Costi della manodopera non soggetti a ribasso			€ 3.023.684,14
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso			€ 18.707,10
Importo contrattuale al netto del ribasso d'asta e comprensivo degli OS e oneri manodopera			€ 4.144.547,42
B Somme a disposizione dell'Amministrazione			
Spese pubblicità e commissione gara		€ 40.000,00	
Per Imprevisti e prestazioni a richiesta per maggior interventi da pagare a fattura		€ 235.000,00	
Economie di spesa per ribasso d'asta		€ 757.925,98	
Sommano		€ 1.032.925,98	€ 1.032.925,98



CHE la durata dell'appalto decorre dal 9/11/2015, giusto verbale di consegna sotto le riserve di legge, e la durata contrattuale è stabilita in 365 giorni, naturali e consecutivi;

CHE alla naturale scadenza contrattuale, con nota prot. n. 26012 del 09/11/2016, è stata concessa una I proroga, alle condizioni di cui al citato contratto rep. 825 del 22/12/2015, del servizio di cui in oggetto, alla medesima ditta, per la durata di giorni 90 (novanta), dal 08.11.2016 al 05.02.2017, giusto decreto dirigenziale n. 240/DATE del 28/12/2016;

CHE alla scadenza contrattuale della I proroga, in ottemperanza alla nota prot. n. 26012 del 09/11/2016, è stata concessa una II proroga, alle condizioni di cui al citato contratto rep. 825 del 22/12/2015 del servizio di cui in oggetto, alla medesima ditta, per la durata di giorni 90 (novanta), dal 06.02.2017 al 06.05.2017, giusto decreto dirigenziale n. 139/DATE/2017 del 10.04.2017;

CHE alla scadenza contrattuale della II proroga, in ottemperanza alla nota prot. n. 26012 del 09/11/2016, è stata concessa una III proroga, alle condizioni di cui al citato contratto rep. 825 del 22/12/2015 del servizio di cui in oggetto, alla medesima ditta, per la durata di giorni 180 (centoottanta), dal 07.05.2017 al 02.11.2017, giusto decreto dirigenziale n. 165/DATE/2017 del 13.06.2017;

CHE alla scadenza contrattuale della III proroga, in ottemperanza alla nota prot. n. 26012 del 09/11/2016, è stata concessa una IV proroga, alle condizioni di cui al citato contratto rep. 825 del 22/12/2015 del servizio di cui in oggetto, alla medesima ditta, per la durata di giorni 60 (sessanta), dal 03.11.2017 al 01.01.2018, giusto decreto dirigenziale n. 235/DATE/2017 del 15.11.2017;

CHE il "Servizio di sorveglianza attrezzata per interventi urgenti e assistenza al traffico da svolgersi lungo le tratte in esercizio delle Autostrade Siciliane A/20 Messina-Palermo e A/18 Messina-Catania e Siracusa-Gela, per un periodo di dodici mesi" è stato inserito sia nel piano di Manutenzione ordinaria triennale 2016/2018;

CONSIDERATO:

CHE alla data di scadenza della IV Proroga di 60 gg. (01.01.2018) non era stato ancora individuato il nuovo affidatario;

CHE per l'affidamento e l'esecuzione del nuovo servizio è stata bandita la gara n.162 la cui scadenza per la presentazione delle offerte era fissata per il 28.11.2017 alle ore 12:00 e che, attualmente, le operazioni di gara sono in corso di espletamento;

CHE nelle more dell'espletamento e perfezionamento della gara di cui sopra è comunque indispensabile mantenere ed assicurare il servizio in argomento in ossequio ai dettami dell'esercizio autostradale conformemente all'atto concessorio ed agli obblighi derivanti dal codice della strada;

CHE è onere del Consorzio garantire adeguati standard di sicurezza per il traffico nelle tratte di propria competenza;

CHE il Dirigente Generale, con nota prot. 26012/2016, ha disposto l'estensione della proroga anche "per il tempo strettamente necessario all'individuazione del nuovo "affidatario";

CHE il Direttore dell'Esecuzione, in ossequio alle indicazioni ricevute dal RUP e dal Dirigente Generale, ha predisposto gli elaborati tecnico-amministrativi per una, ulteriore proroga di 60 gg. di cui al quadro economico di seguito indicato



QUADRO ECONOMICO V PROROGA 60 gg. DAL 02/01/2018 al 02/03/2018

RIEPILOGO GENERALE PROROGA			
A)	COSTO DEL SERVIZIO :		
a1	Importo servizio soggetto a ribasso d'asta	€ 492.235,88	
a2	Costo manodopera non soggetta a ribasso	€ 535.136,86	
a3	Oneri per i piani sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.075,12	
	Sommano	€ 1.030.447,86	
	A DETRARRE A DETRARRE IL RIBASSO D'ASTA DEL 55,22% SU a1)	€ 271.812,65	
	Sommano il servizio al netto del ribasso d'asta	€ 758.635,21	€ 758.635,21
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
	Imprevisti		
b1	per lavori suppletivi per emergenze ed eventuali straordinari	€ 36.882,74	
b2	IVA 22%	€ 174.482,06	
	Sommano	€ 211.364,80	€ 211.364,80
	TOTALE A+B		€ 970.000,00

CONSIDERATO che occorre procedere all'approvazione di detta proroga ed all'impegno delle somme necessarie pari ad € 970.000,00;

VISTO:

- La nota protocollo n. 282 del 04 gennaio 2018 con la quale l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità autorizza la gestione provvisoria fino al 30 Aprile 2018.
- che la spesa derivante dal presente provvedimento, avendo rilevanza sotto il profilo dell'ordine pubblico e della sicurezza autostradale, è indifferibile ed urgente;
- ai Dirigenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 punto 2) della Legge Regionale 10/2010 spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

Per le motivazioni in narrativa indicate, il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio, in pregio ai propri compiti

DECRETA

DI APPROVARE gli elaborati progettuali di cui alla proroga tecnica del "Servizio di sorveglianza attrezzata per interventi urgenti e assistenza al traffico da svolgersi lungo le tratte in esercizio delle Autostrade Siciliane A/20 Messina-Palermo e A/18 Messina-Catania e Siracusa-Gela, per un periodo di dodici mesi" relativi al periodo compreso dal 02.01.2018 al 02.03.2018;



Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

DI CONCEDERE una ulteriore proroga di 60 gg a far data dal 02.01.2018 al 02.03.2018 all'Impresa Augusto snc di Della Camera Gianni e Danilo, via Provinciale, 16 - 53045 Gracciano di Montepulciano (SI) - P.I. 01376050520.

DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 970.000,00 di cui € 758.635,21 per servizio al netto del ribasso, € 174.482,06 per I.V.A. ed € 36.882,74 per somme a disposizione dell'Amministrazione (Imprevisti), sul capitolo n. 48 denominato "manutenzione autostrade e impianti" con scadenza dell'obbligazione entro il 2018;

DI DARE ATTO che la liquidazione delle somme avverrà con separati provvedimenti e secondo il seguente cronoprogramma previsionale dei pagamenti: € 970.000,00 nel mese di Marzo 2018.

IL DIRIGENTE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

Ing. Gaspare Scusa

VISTO: IL DIRETTORE GENERALE

Ing. Salvatore Pirrone