



**CONSORZIO per le
AUTOSTRADE SICILIANE**

DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

Oggetto: Lavori urgenti di messa in sicurezza della tratta di autostrada A/20 ME-PA, compreso tra la l'uscita della galleria Sant'Elia e la barriera di Buonfornello, con taglio degli alberi bruciati e/o pericolanti conseguenti all'incendio verificatosi in data 16.06.2016, sfalcio scarpate ed eliminazioni arbusti oltre lo spartitraffico e lo svincolo di Cefalù, sagomatura siepe antiabbagliante spartitraffico.

Codice CIG 64067888B4

Approvazione perizia di variante e suppletiva

DECRETO DIRIGENZIALE N. 39 / DATE DEL 15-02 /2018

PREMESSO CHE:

- Con Decreto Dirigenziale n. 245/DATE del 01 dicembre 2017 sono stati aggiudicati i “Lavori urgenti di messa in sicurezza della tratta di autostrada A/20 ME-PA, compreso tra la l'uscita della galleria Sant'Elia e la barriera di Buonfornello, con taglio degli alberi bruciati e/o pericolanti conseguenti all'incendio verificatosi in data 16.06.2016, sfalcio scarpate ed eliminazioni arbusti oltre lo spartitraffico e lo svincolo di Cefalù, sagomatura siepe antiabbagliante spartitraffico” all'Impresa ASTREA S.r.l. con sede in Viale Don Minzoni n. 110 - 95014 Giarre (CT) - P.Iva 05140180877, che ha offerto un ribasso d'asta del 21,17%;
- Che con Verbale di Affidamento redatto in data 01/12/2017, registrato a Barcellona P.G. il 06/12/17 al n. 1687 serie 3, è stato ratificato l'affidamento dei suddetti lavori all'Impresa ASTREA S.r.l., con sede in Viale Don Minzoni n. 110 - 95014 Giarre (CT) - P.Iva 05140180877, avendo la stessa offerto un ribasso del 21,17% per un importo netto contrattuale di €. 119.277,02 comprensivi di oneri della sicurezza pari ad €. 6.000,00, oltre I.V.A. ed € 10.302,15 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come dal seguente quadro economico:

A) LAVORI:

A1) Importo dei lavori	€ 149.697,85
A2) Oneri della sicurezza non soggetto a ribasso 3,449326%	€ 6.000,00
A3) Importo dei lavori a base d'asta	€ 143.697,85
A4) Ribasso d'asta 21,17%	€ 30.420,83

IMPORTO LAVORI AL NETTO € 119.277,02

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

B1) Per imprevisti	€ 7.308,19
B2) Per spese generali	€ 2.993,96

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 10.302,15

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO € 129.579,17

Sede: **98122 MESSINA** – Contrada Scoppo – Tel. PBX 090.37111 – Fax 090.41869

Codice Fiscale e Partita IVA 01962420830 e-mail cas@autostradesiciliane.it

Uffici: **90141 PALERMO** – Via Notarbartolo n. 10 – Tel. 091.6259329 – Fax 091.6266172

Uffici: **00187 ROMA** – Via Dei Crociferi n. 41 – Tel e Fax 06.6794932

Sito Internet: www.autostradesiciliane.it e-mail: info@autostradesiciliane.it



- Che con il sopra citato decreto sono state impegnate le somme necessarie per l'esecuzione dei lavori in argomento;

CONSIDERATO CHE:

- nel corso dell'appalto si è avuta la necessità di eseguire delle variazioni rispetto alle previsioni progettuali finalizzate al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità, ed in particolare, all'integrazione dell'esecuzione dello sfalcio erba nelle scarpate e nello spartitraffico fino allo svincolo di Buonfornello, tale da richiedere la redazione di una perizia di variante n. 1;
- dopo aver accertato le cause, le condizioni ed i presupposti che a norma dell'art. 149, 2° comma lettera c - D.Lgs. n. 50/2016, consentono di disporre varianti in corso d'opera, il sottoscritto RUP, esaminate le problematiche tecniche rappresentate dal Direttore dei Lavori, ha condiviso la necessità di redigere la variante in corso d'opera.
- il Direttore dei Lavori ha redatto la perizia di variante, ai sensi del combinato disposto dall'art. 149, comma 2° - D.Lgs. n° 50/2016;

VISTA:

- la relazione del RUP sull'ammissibilità ed approvazione della perizia di variante;

VERIFICATO che la redazione della citata perizia di variante di cui sopra è scaturita dal fatto che, nel corso dell'appalto si è avuta la necessità di eseguire delle variazioni rispetto alle previsioni progettuali finalizzate al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità, ed in particolare, all'integrazione dell'esecuzione dello sfalcio erba nelle scarpate e nello spartitraffico fino allo svincolo di Buonfornello;

ACCERTATA, altresì, l'estraneità della Stazione Appaltante in ordine alle cause che hanno determinato l'esigenza della suddetta variante;

RILEVATO che a seguito della perizia di variante n.1 il quadro economico generale è il seguente:

A) LAVORI:

A1) Importo dei lavori	€ 179.947,02
A2) Oneri della sicurezza non soggetto a ribasso 3,449326%	€ 6.000,00
A3) Importo dei lavori a base d'asta	€ 173.947,02
A4) Ribasso d'asta 21,17%	€ 36.824,58

IMPORTO CONTRATTUALE DI VARIANTE € 143.122,44

IMPORTO CONTRATTUALE ORIGINARIO € 119.277,02

MAGGIORI SOMME NECESSARIE € 23.845,42

corrispondente ad un aumento percentuale pari al 19.99%

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

B1) Per imprevisti	€ 0
B2) Per spese generali	€ 0
B3) Per IVA 22%	€ 31.486,94

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 31.486,94

IMPORTO TOTALE PERIZIA DI VARIANTE € 174.609,38



VERIFICATO che il maggior importo netto contrattuale, applicando il ribasso contrattuale del 21,17%, ammonta pari ad € 23.845,42, che tali scostamenti rientrano nel quinto d'obbligo dell'importo originario del contratto approvato con Decreto Dirigenziale n. 245/DATE del 01 dicembre 2017;

RITENUTE ammissibili le motivazioni alla base della redazione della perizia suppletiva e di variante proposta, per consentire di apportare le modificazioni progettuali sopracitate;

RILEVATO che, ai sensi del comma 7 dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016, l'importo per l'esecuzione di dette opere, anche se modifica l'importo contrattuale, rientra nel quinto d'obbligo dell'importo originario del contratto.

PRESO ATTO che a seguito di istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti e che, le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante ex art. 106 comma 1 lett C) del D.lgs. 50/2016;

PRESO ATTO che è necessario acquisire un altro impegno di importo complessivo pari a € 16.461,79.
Visto: l'autorizzazione della gestione provvisoria di bilancio per l'esercizio 2018 emessa il 30/04/2018 prot. 182
Il Dirigente Area Tecnica e di Esercizio del 01/01/2018.

Visto che, ai Dirigenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 punto 2) della Legge Regionale 10/2010 spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

Per le motivazioni indicate in narrativa, in pregio ai propri compiti:

DECRETA

ART. 1. PRENDERE ATTO del parere tecnico favorevole all'approvazione della perizia di variante e suppletiva, espresso dal Responsabile Unico del Procedimento;

ART. 2. APPROVARE per i motivi esposti in premessa la suddetta perizia di variante, redatta dal Direttore dei Lavori, relativa agli *“Lavori urgenti di messa in sicurezza della tratta di autostrada A/20 ME-PA, compreso tra la l'uscita della galleria Sant'Elia e la barriera di Buonfornello, con taglio degli alberi bruciati e/o pericolanti conseguenti all'incendio verificatosi in data 16.06.2016, sfalcio scarpate ed eliminazioni arbusti oltre lo spartitraffico e lo svincolo di Cefalù, sagomatura siepe antiabbagliante spartitraffico”*, approvando altresì il quadro economico così come di seguito riportato:

A) LAVORI:

A1) Importo dei lavori	€ 179.947,02
A2) Oneri della sicurezza non soggetto a ribasso 3,449326%	€ 6.000,00
A3) Importo dei lavori a base d'asta	€ 173.947,02
A4) Ribasso d'asta 21,17%	€ 36.824,58

IMPORTO CONTRATTUALE DI VARIANTE € 143.122,44

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

B1) Per imprevisti	€ 0
B2) Per spese generali	€ 0



Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

B3) Per IVA 22%

€ 31.486,94

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€ 31.486,94

IMPORTO TOTALE PERIZIA DI VARIANTE

€ 174.609,38

ART. 3. DARE ATTO che per i lavori di cui al progetto originario è già stato iscritto impegno di spesa n. 2821 del 07/12/2017 per un importo pari ad € 158.147,59;

ART. 4. IMPEGNARE le ulteriori somme che si rendono necessarie per i lavori aggiuntivi, pari ad € 16.461,79 sul Capitolo 48 denominato “manutenzione autostrade e impianti” del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, con scadenze dell’obbligazione nell’anno 2018;

ART. 5. APPROVARE, altresì lo schema dell’atto di sottomissione di cui alla suddetta variante;

ART. 6. DARE ATTO, che la perizia di variante approvata con il presente provvedimento è stata redatta nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione, non comporta modifiche essenziali ed è finalizzata al miglioramento dell’opera e della sua funzionalità, ai sensi dell’art. 149, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., e che sono stati rispettati i limiti nella stessa norma fissati.


AP

Il Dirigente Direzione Area Tecnica ed Esercizio

ing. Gaspare Sceusa


Il Direttore Generale
Ing. Salvatore Pirrone