



**CONSORZIO per le
AUTOSTRADE SICILIANE**

DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

DECRETO DIRIGENZIALE N. 69 /DATE del 21 MAG. 2018.

Oggetto: Presa atto e approvazione perizia di variante tecnica e suppletiva relativa ai lavori urgenti di manutenzione sugli impianti elettrici delle gallerie e degli svincoli Autostrada Messina-Catania A18.

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

PREMESSO:

- che con Decreto Dirigenziale n° 64/DATE. del 17.02.2017, è stato approvato il progetto dei lavori urgenti di manutenzione sugli impianti elettrici delle gallerie e degli svincoli Autostrada Messina-Catania A18 ed autorizzato l'affidamento dei lavori mediante esperimento di pubblico incanto, con il rispetto della normativa vigente e in conformità al D. Lgs 18 aprile 2016 n° 50 ;
- che con Decreto Dirigenziale n.140/DG del 15/06/2017, esecutivo ai sensi della legge regionale n.44/94, è stato deliberato:
 - di approvare gli atti ed i verbali di gara, esperita a mezzo di pubblico incanto, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento dei lavori di che trattasi, per un importo a base d'asta di € **793.595,10** comprensivi di € **9.288,71** per oneri non soggetti a ribasso d'asta;
 - dichiarare aggiudicatario dei lavori, l'ATI costituita da Impresa ELLEBI-S.T. S.r.l. (Impresa Mandataria capogruppo) e AUGUSTO S.n.c. di Della Camera Gianni e Danilo (Impresa Mandante cooptata) Via Savoia n.78- Scala "A" Int. 3 - 00198 ROMA, Partiva IVA 10278451009 Iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma n.RM-1222030; che ha formulato un ribasso del 27,579 %, rispondente all'importo netto contrattuale di euro 577.291,24 per lavori di cui euro 9.288,71 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, subordinatamente al positivo accertamento del possesso dei requisiti richiesti nel bando di gara;
 - autorizzare la stipula del contratto con l'Impresa aggiudicataria, previo accertamento del possesso dei requisiti di cui sopra e l'assenza di misure impeditive previste dalla vigente normativa antimafia;
- che il quadro economico per effetto del ribasso d'asta è il seguente:

Voce	Descrizione	Importo – Categoria - Percentuale		
		Parziale	Categoria	Percentuale
	LAVORI			
	IMPIANTI TECNOLOGICI			
A.1	Cabine Elettriche	13.506,33	OG 10	55,04 %
A.2	Aree di svincolo e gallerie	424.691,75		
B	OPERE CIVILI			

B.1	Aree di svincolo	23.129,90	OG 3	2,04 %
B.2	Gallerie	309.552,82	OG 4	38,71 %
B.3	SEGNALETICA			
B.3.1	Segnaletica Orizzontale	649,60		
B.3.2	Segnaletica Verticale	3.267,04		
C	LAVORI IN ECONOMIA	9.508,95		
	Importo Lavori a base d'asta	784.306,39		
	A dedurre per Ribasso d'asta del 27,579%	- 216.303,85		
	Restano	568.002,53		
D	Oneri della Sicurezza	9.288,71		
	Importo netto dei Lavori	577.291,24		
B	SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1	Imprevisti e Arrotondamenti (1%)	7.935,95		
B.2	Spese Generali, Competenze tecniche,			
	distacchi Enel, Pubblicità e varie	11.903,93		
	B- Totale Somme a Disposizione	19.839,88		
	SOMMA IL PROGETTO(A+B)	597.131,12		
	IVA al 22 %	131.368,85		
	IMPORTO TOTALE PROGETTO	728.499,97		

- che in data 03/01/2018 si è proceduto alla consegna dei lavori in via d'urgenza;
- che in data 05/04/2018 il Direttore dei Lavori chiede l'autorizzazione alla redazione di una perizia di variante tecnica e suppletiva ai sensi dell' art.106 , Dlgs n.50 del 18 aprile 2016, allegata e parte integrante del presente Decreto;
- che in data 06/04/2018 il Responsabile Unico del Procedimento autorizzava la redazione della stessa, allegata e parte integrante del presente Decreto;
- che in data 03/05/2015 veniva presentata la perizia di variante tecnica e suppletiva e contestualmente veniva approvata dal R.U.P. e vistata da questa Direzione Tecnica, allegata e facente parte integrante del presente decreto;

B.1	Aree di svincolo	23.129,90	OG 3	2,04 %
B.2	Gallerie	309.552,82	OG 4	38,71 %
B.3	SEGNALETICA			
B.3.1	Segnaletica Orizzontale	649,60		
B.3.2	Segnaletica Verticale	3.267,04		
C	LAVORI IN ECONOMIA	9.508,95		
	Importo Lavori a base d'asta	784.306,39		
	A dedurre per Ribasso d'asta del 27,579%	- 216.303,85		
	Restano	568.002,53		
D	Oneri della Sicurezza	9.288,71		
	Importo netto dei Lavori	577.291,24		
B	SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1	Imprevisti e Arrotondamenti (1%)	7.935,95		
B.2	Spese Generali, Competenze tecniche,			
	distacchi Enel, Pubblicità e varie	11.903,93		
	B- Totale Somme a Disposizione	19.839,88		
	SOMMA IL PROGETTO(A+B)	597.131,12		
	IVA al 22 %	131.368,85		
	IMPORTO TOTALE PROGETTO	728.499,97		

- che in data 03/01/2018 si è proceduto alla consegna dei lavori in via d'urgenza;
- che in data 05/04/2018 il Direttore dei Lavori chiede l'autorizzazione alla redazione di una perizia di variante tecnica e suppletiva ai sensi dell' art.106 , Dlgs n.50 del 18 aprile 2016, allegata e parte integrante del presente Decreto;
- che in data 06/04/2018 il Responsabile Unico del Procedimento autorizzava la redazione della stessa, allegata e parte integrante del presente Decreto;
- che in data 03/05/2015 veniva presentata la perizia di variante tecnica e suppletiva e contestualmente veniva approvata dal R.U.P. e vistata da questa Direzione Tecnica, allegata e facente parte integrante del presente decreto;

B.1	Aree di svincolo	23.129,90	OG 3	2,04 %
B.2	Gallerie	309.552,82	OG 4	38,71 %
B.3	SEGNALETICA			
B.3.1	Segnaletica Orizzontale	649,60		
B.3.2	Segnaletica Verticale	3.267,04		
C	LAVORI IN ECONOMIA	9.508,95		
	Importo Lavori a base d'asta	784.306,39		
	A dedurre per Ribasso d'asta del 27,579%	- 216.303,85		
	Restano	568.002,53		
D	Oneri della Sicurezza	9.288,71		
	Importo netto dei Lavori	577.291,24		
B	SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1	Imprevisti e Arrotondamenti (1%)	7.935,95		
B.2	Spese Generali, Competenze tecniche,			
	distacchi Enel, Pubblicità e varie	11.903,93		
	B- Totale Somme a Disposizione	19.839,88		
	SOMMA IL PROGETTO(A+B)	597.131,12		
	IVA al 22 %	131.368,85		
	IMPORTO TOTALE PROGETTO	728.499,97		

- che in data 03/01/2018 si è proceduto alla consegna dei lavori in via d'urgenza;
- che in data 05/04/2018 il Direttore dei Lavori chiede l'autorizzazione alla redazione di una perizia di variante tecnica e suppletiva ai sensi dell' art.106 , Dlgs n.50 del 18 aprile 2016, allegata e parte integrante del presente Decreto;
- che in data 06/04/2018 il Responsabile Unico del Procedimento autorizzava la redazione della stessa, allegata e parte integrante del presente Decreto;
- che in data 03/05/2015 veniva presentata la perizia di variante tecnica e suppletiva e contestualmente veniva approvata dal R.U.P. e vistata da questa Direzione Tecnica, allegata e facente parte integrante del presente decreto;

B.1	Aree di svincolo	23.129,90	OG 3	2,04 %
B.2	Gallerie	309.552,82	OG 4	38,71 %
B.3	SEGNALETICA			
B.3.1	Segnaletica Orizzontale	649,60		
B.3.2	Segnaletica Verticale	3.267,04		
C	LAVORI IN ECONOMIA	9.508,95		
	Importo Lavori a base d'asta	784.306,39		
	A dedurre per Ribasso d'asta del 27,579%	- 216.303,85		
	Restano	568.002,53		
D	Oneri della Sicurezza	9.288,71		
	Importo netto dei Lavori	577.291,24		
B	SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1	Imprevisti e Arrotondamenti (1%)	7.935,95		
B.2	Spese Generali, Competenze tecniche,			
	distacchi Enel, Pubblicità e varie	11.903,93		
	B- Totale Somme a Disposizione	19.839,88		
	SOMMA IL PROGETTO(A+B)	597.131,12		
	IVA al 22 %	131.368,85		
	IMPORTO TOTALE PROGETTO	728.499,97		

- che in data 03/01/2018 si è proceduto alla consegna dei lavori in via d'urgenza;
- che in data 05/04/2018 il Direttore dei Lavori chiede l'autorizzazione alla redazione di una perizia di variante tecnica e suppletiva ai sensi dell' art.106 , Dlgs n.50 del 18 aprile 2016, allegata e parte integrante del presente Decreto;
- che in data 06/04/2018 il Responsabile Unico del Procedimento autorizzava la redazione della stessa, allegata e parte integrante del presente Decreto;
- che in data 03/05/2015 veniva presentata la perizia di variante tecnica e suppletiva e contestualmente veniva approvata dal R.U.P. e vistata da questa Direzione Tecnica, allegata e facente parte integrante del presente decreto;

	B- Totale Somme a Disposizione	€ 11.903,93	
	Somma il Progetto (A+B)	€ 643.083,55	
	IVA al 22 %	€ 141.478,38	
	IMPORTO TOTALE PROGETTO	€ 784.561,93	

VISTO

- che la spesa derivante dal presente provvedimento, avendo rilevanza sotto il profilo dell'ordine pubblico e della sicurezza autostradale, è indifferibile ed urgente in quanto la mancata effettuazione comporterebbe danno patrimoniale grave e certo all'Ente;
- l'art 43 del D.lgs. 118/2001 e s.m.i. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- la nota n. 282 del 04/01/2018 Assessorato Regionale Infrastrutture delle Mobilità e dei Trasporti che autorizza il Consorzio alla gestione provvisoria di bilancio per l'esercizio 2018, sino al 30 aprile 2018.
- la nota protocollo n. 21226 del 24 aprile 2018 con la quale l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità autorizza la gestione provvisoria fino al 31 luglio 2018;
- che ai Dirigenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 punto 2) della Legge Regionale 10/2010 spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

Per le motivazioni in narrativa indicate, il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio, in pregio ai propri compiti

D E C R E T A

Art. 1 Le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.


Art. 2 Prendere atto e approvare la perizia di variante tecnica e suppletiva relativa ai lavori urgenti di manutenzione sugli impianti elettrici delle gallerie e degli svincoli Autostrada Messina-Catania A18;

Art. 3 Impegnare sul capitolo 204 "Progettazione e manutenzione straordinaria autostrada e relativi impianti" del redigendo bilancio pluriennale 2018-2020 esercizio Finanziario 2018, l'ulteriore importo pari ad €. 45.952,43 oltre IVA pari ad €. 10.109,53 per un importo complessivo IVA compresa, pari ad €. 56.061,96 a favore l'ATI costituito da Impresa ELLEBI-S.T. S.r.l. (Impresa Mandataria capogruppo) e AUGUSTO S.n.c. di Della Camera Gianni e Danilo (Impresa Mandante cooptata);

Art. 4 Trasmettere il presente Decreto agli Uffici:

- Finanziario e di Ragioneria, per la presa d'atto del maggiore importo contrattuale, della riduzione delle "Somme a disposizione dell'amministrazione" come in precedenza descritte e per il nuovo impegno così come necessario per l'esecuzione e la prosecuzione dei lavori di cui in narrativa;
- Contratti, per la stipula dell'atto aggiuntivo secondo l'allegato, schema di "atto di sottomissione" già sottoscritto dall'impresa ATI costituito da Impresa ELLEBI-S.T. S.r.l. (Impresa Mandataria capogruppo) e AUGUSTO S.n.c. di Della Camera Gianni e Danilo (Impresa Mandante cooptata) affidataria dei lavori;
- All'Ufficio del RUP per il proseguo dei lavori.


Il Dirigente dell'Area Tecnica di Esercizio
Ing. Salvatore Minaldi



IL DIRIGENTE GENERALE

VALUTATA la legittimità del presente atto;
ESPRIME parere favorevole all'adozione del presente provvedimento.

Dott. Ing. Leonardo Santoro



Per la Direzione Area Tecnica e di Esercizio
Geom. Amedeo Branca

