



Consorzio per le AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

OGGETTO: Lavori di Ripristino delle Barriere incidentate nella tratta compresa tra la barriera di San Gregorio di Catania e lo svincolo di Taormina, entrambe le direzioni, dell'Autostrada A/18 Messina –Catania.

Perizia di variante per la rimodulazione delle somme a disposizione dell'amministrazione.

DECRETO DIRIGENZIALE N. 130/DATE/2018 DEL 25 LUG. 2018

PREMESSO:

- Che con Decreto Dirigenziale N. 54/DATE del 17.02.2017 è stato approvato il progetto relativo ai *"Lavori di ripristino delle barriere incidentate nella tratta compresa tra la barriera di San Gregorio e lo svincolo di Taormina, entrambe le direzioni, dell'autostrada A/18 Messina-Catania."* ed è stata scelta la procedura di affidamento;
- Che con Decreto Dirigenziale n. 126/DATE del 03.04.2017 si è provveduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori ai sensi dell'art. ai sensi l'art. 36 comma 2 lett. "b" del D.Lgs 18/04/2016 n. 50 alla ditta "MICO. S.r.l." con sede in Via Leonardo da Vinci n° 57 – 93014 - Mussumeli – (CL) – P.IVA: 01418060859, avendo la stessa offerto un ribasso del 37,3562% e, si è provveduto, altresì, ad assumere impegno definitivo sul Cap. 48 denominato "manutenzione autostrade e impianti" impegno di €. 137.837,62, N. 742 del 03.04.2017;
- Che con Contratto Rep. CAS n. 867/2017 del 26 settembre 2017 registrato fiscalmente a Messina il 29/09/17 al n. 1507 serie 1, è stato ratificato l'affidamento dei "Lavori di Ripristino delle Barriere incidentate nella tratta compresa tra la barriera di San Gregorio di Catania e lo svincolo di Taormina, entrambe le direzioni, dell'Autostrada A/18 Messina –Catania" alla ditta MICO. S.r.l. con sede in Via Leonardo da Vinci n° 57 – 93014 - Mussumeli – (CL) – P.IVA: 01418060859; avendo la stessa offerto un ribasso del 37,3562 % corrispondente all'importo netto contrattuale di €. 93.433,89 (€ 87.137,35 per lavori al netto del ribasso + €. 6.296,53 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), €. 44.403,74 per somme a disposizione dell'Amministrazione (comprensivi di €. 34.226,28 per I.V.A. in ragione del 22%);
- Che in data 08.01.2018 sono stati consegnati i lavori;

VISTI:

- la perizia di Variante ed assestamento somme redatta dal Direttore dei Lavori nell'ambito delle proprie prerogative, preventivamente autorizzata dal R.U.P. con verbale di tavolo tecnico del 21.02.2018, per un importo contenuto all'interno delle somme autorizzate per lavori, poiché la stessa tratta di semplice assestamento tra le varie voci di spesa, senza incidere in aumento sull'importo dei lavori;
- la richiesta di autorizzazione a firma del Direttore dei Lavori, tendente ad ottenere l'autorizzazione in merito alla rimodulazione del quadro economico delle somme a disposizione, al fine di potere prevedere voci di spesa necessarie a dare adempimento a quanto stabilito nella Convenzione tra il Dipartimento Regionale Tecnico ed il Consorzio per le Autostrade Siciliane, D.D.G.n.126/2017 del 03.05.2017 ed in particolare per spese di missione della Direzione Lavori;
- l'autorizzazione alla redazione della perizia apposta del Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio posta in calce alla sopra citata richiesta;



Consorzio per le AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

- la Convenzione stipulata in data 03.05.2017 tra il Consorzio per le Autostrade Siciliane ed il Dipartimento Regionale Tecnico, ai sensi dell'art. 24 comma 1 lettera c) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento delle prestazioni di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, approvata con D.D.G. n.126/2017 del 03.05.2017;
- la perizia di variante per la rimodulazione delle somme a disposizione dell'Amministrazione, il cui importo rientra all'interno delle somme previste ed autorizzate, dalla quale si rileva il seguente quadro economico:

A)	LAVORI		
A1)	Lavori a misura		€ 141.215,75
A2)	di cui per costo del personale soggetto a ribasso	31,14%	€ 43.974,58
A3)	di cui per oneri diretti della sicurezza non soggetti a ribasso	1,50%	€ 2.118,23
A4)	Oneri aggiuntivi della sicurezza non soggetti a ribasso	2,96%	€ 4.178,17
A5)	Sommano oneri non soggetti a ribasso (A3 + A4)		€ 6.296,40
A6)	Lavori di perizia di assestamento soggetti a ribasso d'asta (A1 -A3)		€ 139.097,52
SOMMANO I LAVORI al lordo degli oneri (A1 + A4)			€ 145.393,92
	Ribasso d'asta sui lavori di assestamento (139.097,52x37.3562%)		€ 51.961,55
	IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO del ribasso d'asta (139.097,52- 51.961,55)		€ 87.135,97
	TOTALE IMPORTO NETTO (87.135,97 + 6.296,40) oltre IVA		€ 93.432,37
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE RIMODULATE		
B1)	Fondo per la progettazione 2% (art. 113 c. 2 D.Leg.vo 50/2016)		€ 2.907,93
b1a)	Miglioramento tecnologico ed informatico dell' Amministrazione (20% di 2.907,93)	€ 581,59	
b1b)	Incentivi per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti della Amministrazione (80 % di euro 2,907,93)	€ 2.326,34	
B2)	Per missioni Direzione Lavori (art 4 Convenzione ° 126 del 03-05-2017)		€ 1.800,00
B3)	Per imprevisti ed arrotondamenti	3,76%	€ 5.469,53
B4)	Per IVA sui lavori al netto del ribasso d'asta (93,432,37 * 22%)	22,00%	€ 20.555,12
B5)	ECONOMIE PER IVA (34,226,28 - 20555,12)		€ 13.671,16
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 44.403,74
IMPORTO TOTALE PROGETTO			€ 189.797,66

VISTA il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nonché la normativa vigente in materia;

Per le motivazioni indicate in narrativa il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio, in pregio ai propri compiti

DECRETA

DI PRENDERE ATTO degli elaborati di progetto della perizia di variante per la rimodulazione delle somme a disposizione dell'Amministrazione relativa ai *"Lavori di ripristino delle barriere incidentate nella tratta compresa tra la barriera di San Gregorio e lo svincolo di Taormina, entrambe le direzioni, dell'autostrada A/18 Messina-Catania."*;

DI APPROVARE la perizia di variante per la rimodulazione delle somme a disposizione dell'Amministrazione relativa ai *"Lavori di ripristino delle barriere incidentate nella tratta compresa tra*



**Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE**

DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

la barriera di San Gregorio e lo svincolo di Taormina, entrambe le direzioni, dell'autostrada A/18 Messina-Catania.", redatta dalla DL in data 29.01.2018;

DI DARE ATTO che la perizia de quo comporta la rimodulazione delle somme a disposizione dell'Amministrazione senza determinare costi aggiuntivi;

DI DARE ATTO, che la liquidazione del rimborso per missioni effettuate per l'attività di Direzione Lavori e Coordinatore della Sicurezza in corso di realizzazione avverrà con separato provvedimento.

IL DIRIGENTE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO
Ing. Salvatore Mindi