



**CONSORZIO per le
AUTOSTRADE SICILIANE**

DIREZIONE AMMINISTRATIVA

OGGETTO: “*Lavori di Ripristino di tratti saltuari di pavimentazione dell'autostrada A/18 Messina-Catania nella tratta compresa tra lo svincolo di Taormina e la barriera di Tremestieri in entrambe le direzioni*” . – CIG 7045703A0A – CUP B49J17000210005 Gara n. 151 - APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO SOMME .

DECRETO N. 208 /DA DEL 29 MAR 2018

**IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

PREMESSO:

CHE con Decreto Dirigenziale n. 58//Date del 17.02.2017, è stato approvato il progetto dei “*Lavori di Ripristino di tratti saltuari di pavimentazione dell'autostrada A/18 Messina-Catania nella tratta compresa tra lo svincolo di Taormina e la barriera di Tremestieri in entrambe le direzioni*”, per un importo totale di €. 1.295.000,00 di cui €. 979.870,78 per lavori ed €. 315.129,22 per somme a disposizione dell'Amministrazione con il seguente quadro economico:

A)	LAVORI:	
A1)	Lavori a misura	€ 951.712,20
A2)	- di cui per costo del personale soggetto a ribasso 14,710%	€ 139.992,95
A3)	- di cui per oneri diretti della sicurezza non soggetti a ribasso 1,50%	€ 14.275,68
A4)	Oneri aggiuntivi della sicurezza non soggetti a ribasso 2,96%	€ 28.158,58
A5)	Sommano oneri non soggetti a ribasso (A3+A4)	€ 42.434,26
A6)	Lavori a base d'asta (A1-A3)	€ 937.436,52
	<u>Sommano i lavori al lordo degli oneri (A1+A4)</u>	€ 979.870,78
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	
B1)	Per competenze tecniche (2%)	€ 19.597,42
B2)	Per imprevisti ed arrotondamenti (< 5%)	€ 48.230,22
B3)	Per prove di laboratorio ed in situ	€ 14.000,00
B4)	Per iva (22%)	€ 233.301,58
	<u>Totale somme a disposizione</u>	€ 315.129,22
<u>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO</u>		€ 1.295.000,00

CHE con nota prot. 217/Dg del 12.04.2017 lo scrivente è stato nominato R.U.P. in sostituzione del Dirigente DATE Ing. Gaspare Sceusa;

Che con Decreto n° 110/DG del 22.05.2017 è stato nominato il Geom. angelo LIGGERI Funzionario dell'Ufficio del Genio Civile di Catania, nella qualità di Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione;

CHE con Decreto Dirigenziale n. n° 129/DG del 01.06.2017 è stato nominato Supporto al R.U.P. l'Ing. Carmelo TRIMARCHI;

CHE con Decreto Dirigenziale n. 127/DG del 01.06.2017 è stata dichiarata aggiudicataria dei lavori in argomento, l'impresa "S.C.R. s.r.l.", con sede in Via Enrico VI, n. 5 – 92100 – Agrigento (AG) – P.IVA 01479620856 che ha offerto un ribasso di asta del 22,611% per un importo contrattuale di € 767.907,00 oltre IVA;

CHE il contratto d'appalto è stato stipulato in un data 07/09/2017 Rep. CAS n. 863/2017 – registrato a Messina l'11.09.2017 al n. 1457 Serie 1^;

CHE in data 23.11.2017 si è tenuto presso la sede del CAS un tavolo tecnico tra la D.L. ed il RUP a seguito del quale è stata riscontrata la necessità di effettuare migliorie delle lavorazioni previste in considerazione degli ulteriori ammaloramenti delle carreggiate riscontrati durante sopralluoghi tra D.L./Impresa e ciò al fine di garantire la sicurezza stradale e la funzionalità del progetto dando mandato alla D.L. di redigere una PVS prevedendo le lavorazioni delle migliorie discusse, da contenere all'interno delle somme autorizzate (€ 1.083.036,22) e comunque ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. c1 del D.Lgs. 50/2016.

CHE con Decreto Dirigenziale n. 1141/DA del 06.12.2017 è stata approvata la Perizia di Variante e Suppletiva n. 1, per un importo totale di €. 1.083.036,20 di cui €. 844.659,84 per lavori ed €. 238.376,36 per somme a disposizione dell'Amministrazione con il seguente quadro economico:

A)	LAVORI		
A1	Lavori a misura		1.046.820,00
A2	di cui per costo del personale soggetto a ribasso	14,71%	153.987,22
A3	di cui per oneri diretti della sicurezza non soggetti a ribasso	1,50%	15.702,30
A4	Oneri aggiuntivi della sicurezza non soggetti a ribasso	2,96%	30.985,87
A5	Sommano oneri non soggetti a ribasso (A3 + A4)		46.688,17
A6	Lavori di perizia di variante e suppletiva soggetti a ribasso d'asta (A1 -A3)		1.031.117,70
	Sommano i lavori al lordo degli oneri (A1 + A4)		1.077.805,87
	Ribasso d'asta sui lavori di perizia di variante e suppletiva	22,611%	- 233.146,03
	IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO		844.659,84
	MAGGIORE IMPORTO CONTRATTUALE	9,9951%	76.752,84
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1)	Per competenze tecniche e missioni		20.351,00
B2)	Per imprevisti e arrotondamenti		17.444,00
B3)	Per prove di laboratorio ed in sito iva inclusa	2,07%	14.756,20
B4)	Per iva sui lavori al netto del ribasso d'asta	22,00%	185.825,16
	Totale somme a disposizione		238.376,36
	TORNA TOTALE IMPORTO IMPEGNATO		1.083.036,20

CHE con Decreto Dirigenziale n. 49/DA del 30.01.2018 è stata approvata la Perizia di Variante e Suppletiva n. 2, per un importo totale di €. 1.163.036,22 di cui €. 921.501,60 per lavori ed €. 241.534,62 per somme a disposizione dell'Amministrazione con il seguente quadro economico:

A)	LAVORI		
A1	Lavori a misura		1.142.053,00
A2	di cui per costo del personale soggetto a ribasso	14,71%	167.996,00
A3	di cui per oneri diretti della sicurezza non soggetti a ribasso	1,50%	17.130,80
A4	Oneri aggiuntivi della sicurezza non soggetti a ribasso	2,96%	33.804,77
A5	Sommano oneri non soggetti a ribasso (A3 + A4)		50.935,56
A6	Lavori di perizia di variante e suppletiva soggetti a ribasso d'asta (A1 -A3)		1.124.922,21
	Sommano i lavori al lordo degli oneri (A1 + A4)		1.175.857,77
	Ribasso d'asta sui lavori di perizia di variante e suppletiva	22,611%	- 254.356,17
	IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO		921.501,60
	MAGGIORE IMPORTO CONTRATTUALE	20%	153.594,60
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1)	Per competenze tecniche e missioni		23.961,89
B2)	Per imprevisti e arrotondamenti		1.561,80
B3)	Per prove di laboratorio ed in sito IVA inclusa		13.280,58
B4)	Per IVA sui lavori al netto del ribasso d'asta	22,00%	202.730,35
	Totale somme a disposizione		241.534,62
	Importo totale perizia di variante e suppletiva		1.163.036,22

PRESO ATTO che il Direttore dei Lavori con nota prot. 5187 del 09.03.2018, ha trasmesso la Perizia di Assestamento Somme, composta dai seguenti elaborati,

- Elaborato N°1. Relazione tecnica
- Elaborato N°2. Quadro economico di confronto
- Elaborato N°3. Computo metrico estimativo
- Elaborato N°4. Quadro comparativo

CONSIDERATO che durante il corso dei lavori è stata ravvisata la necessità di apportare alcune variazioni in aumento ed altre in diminuzione al computo metrico di cui al progetto originario, variando le quantità della perizia di spesa approvata ma senza aggiunta di nuove voci e nemmeno di aumento della spesa, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario;

ACCERTATO che a seguito della Perizia di Assestamento Somme il quadro economico generale è il seguente:

A)	LAVORI		
A1	Lavori a misura		1.142.053,00
A2	di cui per costo del personale soggetto a ribasso	14,71%	167.996,00
A3	di cui per oneri diretti della sicurezza non soggetti a ribasso	1,50%	17.130,80
A4	Oneri aggiuntivi della sicurezza non soggetti a ribasso	2,96%	33.804,77
A5	Sommano oneri non soggetti a ribasso (A3 + A4)		50.935,56
A6	Lavori di perizia di variante e suppletiva soggetti a ribasso d'asta (A1 -A3)		1.124.922,21
	Sommano i lavori al lordo degli oneri (A1 + A4)		1.175.857,77
	Ribasso d'asta sui lavori di perizia di variante e suppletiva	22,611%	- 254.356,17

	IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO		921.501,60
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1)	Per competenze tecniche e missioni		23.961,89
B2)	Per imprevisti e arrotondamenti		1.561,80
B3)	Per prove di laboratorio ed in sito IVA inclusa		13.280,58
B4)	Per IVA sui lavori al netto del ribasso d'asta	22,00%	202.730,35
	Totale somme a disposizione		241.534,62
	Importo totale perizia di assestamento somme		1.163.036,22

PRESO ATTO che a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti, si è proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che, a norma dell'art. 106 comma 1, lett. c), punto 2, del D.Lgs. 50/2016, consentono di disporre di varianti in corso d'opera, redigendone apposita relazione con giudizio di ammissibilità;

VISTA la Relazione del R.U.P. sull'ammissibilità ed approvazione della Perizia di Assestamento Somme;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTE le Linee Guida dell'ANAC

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per quanto ancora in vigore nel periodo transitorio

DECRETA

per le motivazioni sopra espresse che qui si intendono integralmente richiamate:

APPROVARE la Perizia di Assestamento Somme, redatta dal Direttore dei Lavori – Geom. Angelo LIGGERI – composta dagli elaborati sopra richiamati, secondo il quadro economico di seguito riportato:

A)	LAVORI		
A1)	Lavori a misura		1.142.053,00
A2)	di cui per costo del personale soggetto a ribasso	14,71%	167.996,00
A3	di cui per oneri diretti della sicurezza non soggetti a ribasso	1,50%	17.130,80
A4	Oneri aggiuntivi della sicurezza non soggetti a ribasso	2,96%	33.804,77
A5	Sommano oneri non soggetti a ribasso (A3 + A4)		50.935,56
A6	Lavori di perizia di variante e suppletiva soggetti a ribasso d'asta (A1 -A3)		1.124.922,21
	Sommano i lavori al lordo degli oneri (A1 + A4)		1.175.857,77
	Ribasso d'asta sui lavori di perizia di variante e suppletiva	22,611%	- 254.356,17
	IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO		921.501,60
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1)	Per competenze tecniche e missioni		23.961,89
B2)	Per imprevisti e arrotondamenti		1.561,80
B3)	Per prove di laboratorio ed in sito IVA inclusa		13.280,58
B4)	Per IVA sui lavori al netto del ribasso d'asta	22,00%	202.730,35
	Totale somme a disposizione		241.534,62
	Importo totale perizia di assestamento somme		1.163.036,22

DARE ATTO, che la presente Perizia di Assestamento Somme è coerente con l'art. 106 comma 1, lett. c), punto 2, del D.Lgs. 50/2016 e stata redatta nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione finalizzata al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità e a garantire la sicurezza stradale, non comporta modifiche essenziali ed è motivata da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto.

DARE ATTO, infine che il presente decreto non comporta impegno di spesa e quindi non necessita del visto di regolarità contabile del servizio finanziario e di ragioneria.

Il Supporto al Responsabile Unico del Procedimento

(Ing. Carmelo TRIMARCHI)

Il Responsabile Unico del Procedimento

(Dott. Antonino CAMINITI)



Visto

Il Direttore Generale

(Ing. Leonardo SANTORO)