



**CONSORZIO per le
AUTOSTRADE SICILIANE**

DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

Oggetto: "Campagna indagini propedeutiche alla progettazione esecutiva relativa ai lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione della tratta Messina-Giardini e Giardini-Giarre dell'A/18 ME-CT"
Presa d'atto perizia di variante e suppletiva

DECRETO DIRIGENZIALE N. 02 / DATE DEL 03-04 /2019

PREMESSO CHE:

- che con decreto n. 84/DATE del 11/06/2018 è stato approvato il progetto del servizio di cui sopra e determina a contrarre per l'affidamento del servizio in conformità all'art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, per una spesa IVA compresa pari ad € 238.384,14, così suddivisa € 187.704,05 per servizi comprensivi degli oneri della sicurezza ed € 52.931,83 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come da quadro economico;
- che in seguito alla sopracitata procedura di gara, con decreto n. 109/DATE del 12/07/2018 è stato preso atto dell'esito di gara e effettuata l'aggiudicazione provvisoria a favore della Ditta STS MOBILE S.r.l. con sede legale in Via Conti Giovanni, 10 – 60131, Ancona, P.Iva 02262740422 per l'affidamento dei servizi di cui in oggetto, che ha offerto un ribasso del 60,239 % e imputata la somma necessaria alla copertura finanziaria per la realizzazione dei suddetti servizi impegno n. 2436 del 24/07/2018 sul Cap. 212 denominato "Trasferimento patto per lo sviluppo della Sicilia" del bilancio pluriennale 2018/2020 Esercizio 2018;
- a seguito dell'aggiudicazione è stata eseguita la rimodulazione del quadro economico secondo il seguente prospetto:

A) SERVIZI:

a1)	Importo servizi soggetto a ribasso	€	200 974,38
a2)	Importo al netto del Ribasso offerto in sede di gara 60,239 %	€	85 409,42
a3)	Oneri speciali sicurezza per sistemazione segnaletica stradale di cantiere e fornitura cartelli	€	5.500,00
a4)	<u>Sommano</u>	€	90.909,42

SOMME A DISPOSIZIONE

b1)	Imprevisti 5%	€	1 620,73
b2)	IVA al 22%	€	23 546,63
b3)	Somme per supporto al RUP, dir. Operativo e CSE	€	20.000,00
	<u>Totale somme a disposizione</u>	€	45 167,36

TOTALE

€ **130 576,79**

- Si è proceduto alla consegna del servizio in via di urgenza in data 30.07.2018
- Con Decreto Dirigenziale n.545/DG del 22/10/2018 è stato definitivamente aggiudicato l'appalto dei servizi in parola alla Ditta STS MOBILE S.r.l. con sede legale in Via Conti Giovanni, 10 – 60131, Ancona, P.Iva 02262740422 e approvato la rimodulazione del quadro economico sopra riportato;

Sede: 98122 MESSINA – Contrada Scoppo – Tel. PBX 090.37111 – Fax 090.41869

Codice Fiscale e Partita IVA 01962420830 e-mail cas@autostradesiciliane.it

Uffici: 90141 PALERMO – Via Notarbartolo n. 10 – Tel. 091.6259329 – Fax 091.6266172

Uffici: 00187 ROMA – Via Dei Crociferi n. 41 – Tel e Fax 06.6794932

Sito Internet: www.autostradesiciliane.it e-mail: info@autostradesiciliane.it



- in data 27.11.2018, è stato stipulato il contratto d'appalto Repertorio CAS n. 887/2018, tra il CAS e la Ditta STS MOBILE S.r.l.;

CONSIDERATO CHE:

- A seguito di tavolo tecnico avvenuto in data 17/07/2018, sono emerse specifiche esigenze da parte dell'Ente appaltante che comportano una parziale revisione dell'impostazione del programma sperimentale, con l'obiettivo di eseguire i rilievi sperimentali perfezionandone le accuratezze in fase di elaborazione e di utilizzo per la successiva fase progettuale (profili longitudinali e sezioni trasversali ogni 50 m), completando il quadro conoscitivo strutturale, tale da richiedere la redazione di una perizia di variante n. 1;
- dopo aver accertato le cause, le condizioni ed i presupposti nei limiti e nei sensi dell'art. 106 comma2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto trattasi di modifiche determinate da specifiche esigenze da parte dell'Ente e la variazione non supera il 10% del valore iniziale del contratto;

VISTO: il parere tecnico del RUP sull'ammissibilità ed approvazione della perizia di variante e suppletiva;

VERIFICATO che la redazione della perizia di variante e suppletiva di cui sopra è scaturita dal fatto che, nel corso di esecuzione del servizio, sono emerse specifiche esigenze da parte dell'Ente che comportano una parziale revisione dell'impostazione del programma sperimentale;

RILEVATO che gli importi connessi con le variazioni apportate con la suddetta perizia di variante e suppletiva trovano copertura finanziaria mediante la rimodulazione delle voci previste tra le "Somme a disposizione dell'Amministrazione", rimanendo all'interno dell'importo complessivo oggetto di finanziamento di cui al DD n. 109/DATE del 12/07/2018, impegno n. 2436 del 24/07/2018 sul Cap. 212 denominato "Trasferimento patto per lo sviluppo della Sicilia" del bilancio pluriennale 2018/2020 Esercizio 2018, per come di seguito riportato:

<u>A) descrizione servizi</u>	PROGETTO	PROPOSTA	DIFFERENZA
lavori a misura	€ 182.704,05	€ 200 974,38	+€ 18 270,33
oneri sicurezza aggiuntivi	€ 5.000,00	€ 5.500,00	+€ 500,00
Totale A)	€ 187.704,05	€ 206 474,38	+€ 18 770,33

Maggiore importo lordo € 18 770,33

Pari ad un incremento dello 10,0000 % rispetto all'importo di progetto

B) Residuo ribasso d'asta

Economie derivanti dal ribasso d'asta	-€ 110.059,09	-€ 121 064,96	+ € 11 005,86
Importo al netto del ribasso	€ 77.644,96	€ 85 409,42	+€ 7 764,47

C) Somme a disposizione

Imprevisti	€ 9.385,20	€ 1 620,73	- € 7 764,47
IVA al 22%	€ 23 546,63	€ 23 546,63	€ 0,00
Somme per supporto al RUP, dir. Operativo e CSE	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00



Totale C)	€ 52 931,83	€ 45 167,36	- € 7 764,47
<u>Totale complessivo A) + B) + C)</u>	€ 130 576,79	€ 130 576,79	

Che a seguito della perizia di variante e suppletiva il quadro economico generale è il seguente:

A) SERVIZI:

a1)	Importo servizi soggetto a ribasso	€	200 974,38
a2)	Importo al netto del Ribasso offerto in sede di gara 60,239 %	€	85 409,42
a3)	Oneri speciali sicurezza per sistemazione segnaletica stradale di cantiere e fornitura cartelli	€	5.500,00
a4)	<u>Sommano</u>	€	90.909,42

SOMME A DISPOSIZIONE

b1)	Imprevisti 5%	€	1 620,73
b2)	IVA al 22%	€	23 546,63
b3)	Somme per supporto al RUP, dir. Operativo e CSE	€	20.000,00
	<u>Totale somme a disposizione</u>	€	45 167,36

TOTALE

€ 130 576,79

VERIFICATO che la presente perizia di variante e suppletiva determina un aumento dell'importo netto contrattuale pari ad € 7 764,47, corrispondente ad un aumento percentuale pari allo 10,00%, rimanendo all'interno dell'importo complessivo oggetto di finanziamento di cui al DD n. 109/DATE del 12/07/2018, impegno n. 2436 del 24/07/2018 sul Cap. 212 denominato "*Trasferimento patto per lo sviluppo della Sicilia*" del bilancio pluriennale 2018/2020 Esercizio 2018, come esplicitato dal Direttore dell'Esecuzione nella Relazione Tecnica.

RITENUTE ammissibili le motivazioni alla base della redazione della perizia suppletiva e di variante proposta, per consentire di apportare le modificazioni progettuali sopracitate;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 106 comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016, trattasi di modifiche determinate da specifiche esigenze da parte dell'Ente e la variazione non supera il 10% del valore iniziale del contratto;

Il Dirigente Area Tecnica e di Esercizio

Visto che, ai Dirigenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 punto 2) della Legge Regionale 10/2010 spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

per le motivazioni indicate in narrativa, in pregio ai propri compiti:

DECRETA

ART. 1. DARE ATTO, che la perizia di variante e suppletiva è da incardinare secondo il combinato disposto dall'art. 106, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n° 50/2016;



Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

ART. 2. PRENDERE ATTO della relazione sull'ammissibilità ed autorizzazione della perizia di variante e suppletiva per i motivi esposti in premessa redatta dal Direttore dell'Esecuzione, relativa alla "Campagna indagini propedeutiche alla progettazione esecutiva relativa ai lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione della tratta Messina-Giardini e Giardini-Giarre dell'A/18 ME-CT", approvando altresì l'assestamento del quadro economico così come di seguito riportato:

A) SERVIZI:		
a1) Importo servizi soggetto a ribasso	€	200 974,38
a2) Importo al netto del Ribasso offerto in sede di gara 60,239 %	€	85 409,42
a3) Oneri speciali sicurezza per sistemazione segnaletica stradale di cantiere e fornitura cartelli	€	5.500,00
a4) <u>Sommano</u>	€	90.909,42

SOMME A DISPOSIZIONE

b1) Imprevisti 5%	€	1 620,73
b2) IVA al 22%	€	23 546,63
b3) Somme per supporto al RUP, dir. Operativo e CSE	€	20.000,00
<u>Totale somme a disposizione</u>	€	45 167,36

TOTALE

€ **130 576,79**

ART. 3. ATTESTARE che il nuovo importo contrattuale determinato dalla suddetta perizia di variante e suppletiva a favore della Ditta STS MOBILE S.r.l. passa ad €90.909,42 (compresi oneri della sicurezza), per un aumento dell'importo netto contrattuale pari ad € 7 764,47 corrispondente ad un aumento percentuale pari allo 10,0000%, rimanendo all'interno dell'importo complessivo oggetto di finanziamento di cui al DD n. 109/DATE del 12/07/2018, impegno n. 2436 del 24/07/2018 sul Cap. 212 denominato "Trasferimento patto per lo sviluppo della Sicilia" del bilancio pluriennale 2018/2020 Esercizio 2018;

ART. 4. PRENDERE ATTO, altresì dello schema dell'atto di sottomissione di cui alla suddetta variante;

ART. 5. RIBADIRE che la sopracitata Ditta STS MOBILE S.r.l. è già obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari;

ART. 6. DARE ATTO, che la perizia suppletiva e di variante di cui sopra è scaturita dal fatto che, nel corso di esecuzione del servizio, sono emerse specifiche esigenze da parte dell'Ente che comportano una parziale revisione dell'impostazione del programma sperimentale, le stesse sono da incardinare secondo quanto previsto dall'art. 106 comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016 in quanto trattasi di interventi, determinati da esigenze sopravvenute e la variazione non supera il 10% del valore iniziale del contratto.

AP

Il Dirigente Direzione Area Tecnica ed Esercizio

ing. Salvatore Minaldi