



Consorzio per le  
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE GENERALE

DECRETO DIRIGENZIALE N. XS /DATE/2019 01 MAR. 2019

Oggetto: Presa atto e approvazione della seconda perizia di variante tecnica e suppletiva al progetto dei "Servizi di manutenzione globale triennale degli impianti esazione pedaggi autostrade Messina-Catania A18 e Messina-Palermo A20 periodo marzo 2016 – febbraio 2019.

Premesso che

- È in corso l'iter amministrativo per l'aggiudicazione dell'appalto relativo ai "Servizi di manutenzione globale triennale degli impianti esazione pedaggi autostrade Messina-Catania A18 e Messina-Palermo A20 periodo marzo 2019 – febbraio 2022;
- Il servizio attualmente è assicurato dall'impresa SINELEC S.p.A. – Strada Provinciale della Iomellina, 3/13 – 15057 frazione località San Guglielmo, Tortona (AL) con contratto repertorio CAS 845/2016, registrato a Messina il 25/10/2016 al n. 1881 serie I con scadenza nel mese di febbraio 2019;
- Con in data 04/02/2019 è stata redatta una perizia di variante tecnica e suppletiva, approvata e validata dal RUP per inserire dei servizi non previsti nel progetto iniziale;
- Con il decreto 66 /DATE del 27/02/2019 è stato preso atto della stessa;
- Con nota del 19/02/2019 è stato nominato il gruppo di progettazione per la redazione del progetto relativo ai Servizi di manutenzione globale triennale degli impianti esazione pedaggi autostrade Messina-Catania A18 e Messina-Palermo A20 periodo marzo 2019 – febbraio 2022 e con la stessa nota il RUP ed il Direttore Generale hanno richiesto la stesura di una perizia di variante tecnica per prorogare tale servizio indispensabile al Consorzio, allungando il periodo contrattuale, per 90 giorni solari nelle more dell'aggiudicazione della gara;
- la stessa è stata redatta in data 25/02/2019, allegata ed è parte integrante del presente decreto e si compone dei seguenti elaborati:  
Relazione Generale, Computo metrico estimativo e quadro economico, Schema atto di sottomissione e accettazione nuovi prezzi e Quadro di raffronto;
- per effetto della superiore perizia l'importo, al netto del ribasso effettuato in sede di gara, ha avuto un aumento pari ad €. **328.409,93**;
- alla superiore spesa si può fare fronte con le somme destinate alla manutenzione del capitolo 48 "Manutenzione Autostrada e Impianti" dell'esercizio dell'anno 2019;

Considerato che

- si è preso atto che è in corso di redazione il progetto per bandire la gara relativa al periodo marzo 2019 feb. 2022 per il nuovo gestore degli impianti e, non potendo rinunciare ai servizi di manutenzione degli impianti di esazione pedaggi, si è manifestata la necessità di prorogare il contratto in scadenza per ulteriori mesi tre, tempo necessario per la nuova procedura di gara attualmente in corso. Detta evenienza implica che l'Impresa aggiudicataria si impegni a proseguire il servizio alle stesse condizioni di aggiudicazione dell'appalto, sulla base di quanto previsto all'Art. 17.1 – "Divieto di Rinnovazione tacita" del Capitolato Speciale d'Appalto, che prevede espressamente questa clausola.
- ai sensi dell'art. 132 del Codice degli Appalti, sono ammesse nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.

Per effetto della presente perizia di variante e suppletiva, come si evince dalla documentazione allegata alla stessa, si ha che:

- l'importo della presente seconda perizia di variante e suppletiva è di netti €. **5.843.366,17** (compreso di somme a disposizione dell'amministrazioni pari ad €. 97.025,36) e comporta sull'importo netto della prima perizia di variante, fissato in euro **5.514.956,15** (compreso di somme a disposizione dell'amministrazioni pari ad €. 97.025,36), una maggiore spesa di netti euro **328.409,92**.





Consorzio per le  
AUTOSTRADE SICILIANE

**DIREZIONE GENERALE**

- Per fare fronte a detto maggiore importo si fa ricorso alla somme destinate alla manutenzione del capitolo 48 "Manutenzione Autostrada e Impianti" dell'esercizio dell'anno 2019

Ravvisata

- La necessità urgente dell'approvazione dell'allegata seconda perizia di variante tecnica e suppletiva relativa ai "Servizi di manutenzione globale triennale degli impianti esazione pedaggi autostrade Messina-Catania A18 e Messina-Palermo A20 periodo marzo 2016 – febbraio 2019";

Visto

- ✓ che l'impresa SINELEC S.p.A. – Strada Provinciale della Iomellina, 3/13 – 15057 frazione località San Guglielmo, Tortona (AL) affidataria dei servizi, ha sottoscritto l'allegato schema di "atto di sottomissione", accettandone le condizioni e i nuovi prezzi;
- ✓ la relazione del Direttore dei Lavori in data 25/02/2019, che fa parte integrante della perizia;

Visto che ai Dirigenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 punto 2) della Legge Regionale 10/2010 spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

- ✓ Il Dirigente dell'Area Tecnica di Esercizio, per le narrate motivazioni

**D E C R E T A**

Le premesse sono parti integrante e sostanziali del presente provvedimento.

APPROVARE ai sensi e per gli effetti dell'art. 161 c. 9 del D.P.R. 207/2010 la seconda perizia di variante tecnica e suppletiva relativa ai "Servizi di manutenzione globale triennale degli impianti esazione pedaggi autostrade Messina-Catania A18 e Messina-Palermo A20 periodo marzo 2016 – febbraio 2019".

PRENDERE ATTO, per l'effetto della predetta perizia che il nuovo importo contrattuale accettato dall'Impresa esecutrice dei lavori, viene maggiorato di **328.409,92**, così come viene evidenziato nel quadro di raffronto allegato alla seconda perizia di variante e suppletiva;

IMPEGNARE l'importo di €. **328.409,92** con le somme destinate alla manutenzione del capitolo 48 "Manutenzione Autostrada e Impianti" del redigendo bilancio pluriennale 2019/2022 esercizio finanziario 2019.

**II DIRIGENTE AREA TECNICA DI ESERCIZIO**

Ing. Giovanni Raffa

Visto: Si approva

**Il Direttore Generale**

Ing. Salvatore Minaldi

Trasmettere copia del presente provvedimento a:

1. all'Ufficio finanziario e di ragioneria per quanto di competenza;
2. al R.U.P. ed al D.L. per le successive azioni di competenza;
3. all'Ufficio gare e Appalti per la formalizzazione dell'Atto Aggiuntivo;