



**CONSORZIO per le
AUTOSTRADE SICILIANE**
DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

Messina li

OGGETTO: "Lavori di ripristino della funzionalità idraulica, pulizia ed inalbamento delle gallerie ricadenti nella tratta Taormina - Giardini N. dell'autostrada A/18 Messina - Catania."

Codice CIG: CIG. 70457321FB- Gara CAS n. 152

Approvazione perizia di variante e suppletiva

DECRETO DIRIGENZIALE N. 145 /DATE/2019 04 APR. 2019

PREMESSO:

Che con Decreto Dirigenziale n. 56/DATE del 17/02/2017 è stato approvato il progetto dei "Lavori di ripristino della funzionalità idraulica, pulizia ed inalbamento delle gallerie ricadenti nella tratta Taormina - Giardini N. dell'autostrada A/18 Messina - Catania", per l'importo totale di € 945.000,00, di cui € 712.254,05 per lavori a lordo degli oneri ed € 232.745,95 per somme a disposizione dell'Amministrazione con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI IN PROGETTO

A) LAVORI al lordo comprensivo di oneri per la sicurezza	€ 712.254,05
Oneri diretti della sicurezza non soggetti a ribasso 2,41782% su A	€ 16.913,98
Oneri aggiuntivi per la sic. non soggetti a ribasso pari al 1,8156067% su A	€ 12.701,13
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€ 682.638,96

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

B1 Per competenze tecniche (2%)	€ 14.245,08	
B2 Per imprevisti ed arrotondamenti (<5%)	€ 34.976,26	
B3 Per oneri di conferimento a discarica	€ 13.000,00	
B3 I.V.A. 22%	€ 170.524,60	
Totale somme a disposizione	€ 232.745,94	€ 232.745,94
Importo complessivo del Progetto	€ 945.000,00	

Che con Decreto Dirigenziale n. 175/DG del 05/07/2017 è stata dichiarata aggiudicataria dei lavori in argomento, l'impresa DM Costruzioni S.r.L. con sede in Corso Vittorio Veneto - 92026 Favara (AG) P.IVA 01984890846, che ha offerto un ribasso del 17,192% su un importo a base d'asta di € 682.638,96 oltre oneri pari ad € 29.615,11 per un importo netto contrattuale di € 594.894,76 compreso degli oneri di sicurezza, oltre IVA, e pertanto, il quadro economico risulta il seguente:

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI IN CONTRATTO

A) Importo complessivo dei lavori a misura	€	712.254,05
Oneri diretti della sicurezza non soggetti a ribasso 2,41782% su A	€	16.913,98
Oneri aggiuntivi per la sic. non soggetti a ribasso pari al 1,8156067% su A	€	12.701,13
Importo a base d'asta	€	682.638,96
a detrarre per ribasso d'asta del 17,192%	€	117.359,29
Restano i lavori al netto del ribasso d'asta comp. Oneri sicurezza	€	<u>594.894,76</u>

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

B1 Per competenze tecniche (2%)	€	14.245,08	
B2 per imprevisti ed arrotondamenti (<5%)	€	34.976,26	
B3 Per oneri conferimento a discarica	€	13.000,00	
B3 I.V.A. 22% sui lavori al netto del Rib. d'Asta	€	141.431,62	
Totale somme a disposizione	€	203.652,96	<u>€ 203.652,96</u>
Importo complessivo			<u>€ 798.547,72</u>

Che con nota prot. n. 192/DG del 13/04/2018 l'ing. Alfonso Schepisi è stato nominato RUP dei lavori in oggetto;

Che con nota n. 460/DG del 05/09/2017 il geom. Carmelo Caldarera è stato nominato, Direttore dei Lavori;

Che con nota prot. n. 838/DG del 11/10/2018 l'ing. Giovanna Grinciari è stata nominata RUP in sostituzione dell'ing. Alfonso Schepisi;

Che con nota prot. n. 890/DG del 29/10/2018 l'ing. Alfonso Schepisi è stato riconfermato RUP;

Che il contratto d'appalto è stato stipulato in data 28/09/2017 Rep. CAS n. 869/2017 e registrato a Messina al n. 1506 serie 1° in data 29/09/2017;

VISTA la relazione datata 12/02/2019 del Responsabile Unico del Procedimento sulla ammissibilità della perizia di variante e suppletiva ai sensi del D.Lgs n. 50/2016;

VISTO che la perizia ha comportato complessivamente un maggior importo di € 227.938,34, per il quale si farà fronte con i fondi previsti nel redigendo bilancio 2019/2021 esercizio 2019;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2018;

VISTE le Linee Guida dell'ANAC;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2011, n. 207 per quanto ancora in vigore nel periodo transitorio;

VISTA la nota prot. 63509 del 18/12/2018 che autorizza la gestione provvisoria fino al 30/04/2019;

PRESO ATTO ALTRESI' CHE la perizia di variante e suppletiva :

- ha lo scopo di migliorare l'intervento e far fronte alle nuove contingenze verificatesi in corso d'opera per cause impreviste ed imprevedibili in fase progettuale;
- le variazioni e le modifiche miglioreranno l'originale impostazione progettuale, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, garantendo una maggiore sicurezza della viabilità stradale;
- prevede l'accettazione delle opere in variante e suppletive nell'ambito dello schema di atto di sottomissione, firmato dall'impresa appaltatrice per accettazione;
- in parola, rispetta i limiti di legge e non altera l'impostazione sostanziale del progetto;
- l'importo dei lavori risulta € 1.026.486,06 , quindi la spesa aumenta di € 227.938,34 così distribuito;

A) LAVORI al lordo comprensivo di oneri diretti per la sicurezza € **976.488,75**

Oneri diretti della sicurezza non soggetti a ribasso 2,41782% su A € 23.609,81

Oneri aggiuntivi per la sic. non soggetti a ribasso pari al 1,8156067% su A € 58.757,65

(B) IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA € **894.121,29**

Il ribasso d'asta del 17,192% su B € 153.717,33

Importo dei lavori al netto del ribasso € 740.403,96 € 740.403,96

Oneri diretti della sicurezza non soggetti a ribasso 2,41782% su A	€ 23.609,81
Importo lavori al netto + oneri diretti	€ 764.013,77
Oneri aggiuntivi per la sic. non soggetti a ribasso	€ 58.757,65
Importo netto totale dei lavori	€ 822.771,42

SOMME A DISPOSIZIONE

B1 Per competenze tecniche (2%)	€ 20.704,93	
B2 Per oneri conferimento a discarica	€ 2.000,00	
B3 I.V.A. 22%	€ 181.009,71	
Sommano	€ 203.714,64	€ 203.714,64
Totale complessivo		€ 1.026.486,06
Maggiore somma da impegnare		€ 227.938,34

DECRETA

DARE ATTO, che la perizia di variante e suppletiva è da incardinare secondo il combinato disposto dall'art. 106 comma 1 lett. "c.1" e comma 7 del D.Lgs. 50/2016;

APPROVARE per i motivi esposti in premessa la suddetta perizia di variante e suppletiva redatta dal Direttore dei Lavori geom. Carmelo Caldarera, secondo il quadro economico sopra riportato;

ATTESTARE che il nuovo importo contrattuale determinato dalla suddetta perizia di variante e suppletiva, comporta un costo aggiuntivo netto pari ad € 227.938,34 rispetto all'importo originario del contratto;

IMPEGNARE, per quanto sopra, l'importo di € 227.938,34 prelevando la somma dal cap. 48 del redigendo bilancio 2019/2021, esercizio 2019, quale maggior importo di perizia e che la spesa va affrontata per non arrecare danni certi e gravi all'Ente;


APPROVARE, altresì lo schema dell'atto di sottomissione di cui alla suddetta variante;

RIBADIRE che la sopracitata Impresa DM Costruzioni S.r.L. è già obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari e che i pagamenti avverranno entro l'anno 2019;

DARE ATTO, che la perizia di variante e suppletiva approvata con il presente provvedimento è stata redatta nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione ed è finalizzata al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità, non comporta modifiche essenziali ed è motivata da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto nonché per motivi di sicurezza riguardanti il traffico autostradale, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. "c.1" e comma 7 del D.Lgs. 50/2016, e che sono stati rispettati i limiti nella stessa norma fissati;

Il Dirigente Area Tecnica e di Esercizio

Ing. Giovanni Raffa



Visto: Il Direttore Generale

Ing. Salvatore Minaldi

