



**CONSORZIO per le
AUTOSTRADE SICILIANE**

DIREZIONE AREA TECNICA DI ESERCIZIO

**“Manutenzione Ordinaria dei giunti di dilatazione in corrispondenza dell’autostrada A/20
Messina – Palermo, tratta Barcellona – Buonfornello.**

CIG: 5195174933 – CUP: B66G1300057005

Contratto: Rep. N. 815/2015 del 08/05/2015 registrato in Messina il 25/05/2015 al n. 785 Serie I.

Ditta: Palistrade 2000 Srl – Via G.B. Vico, 4 – 8110 Caserta

1° Atto Aggiuntivo n. 91/2015 del 16/11/2015

2° Atto Aggiuntivo n. 105/2016 del 02/08/2016.

Approvazione Perizia di Assestamento somme del quadro economico

DECRETO DIRIGENZIALE N. 438 / DATE DEL

13 SET. 2019

Si Premette che:

i lavori in oggetto sono dati aggiudicati, a seguito pubblico incanto, all’impresa Palistrade 2000 Srl – Via G.B. Vico, 4 – 8110 Caserta per l’importo contrattuale, al netto del ribasso del 35,1673%, di € 681.251,62 comprensivi di € 25.970,15 per oneri di sicurezza ed € 89.807,85 per costo manodopera.

I lavori sono stati consegnati in data 24/03/2015 e la scadenza del termine contrattuale era prevista per il 26/03/2016.

Il quadro economico del progetto era:

- Importo complessivo	€ 1.120.000,00
- Importo lordo lavori	€ 987.982,34 di cui:
- Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 25.970,15
- costo manodopera	€ 89.807,85
- lavori soggetti a ribasso	€ 872.204,34
- ribasso d’asta del 35,1673%	€ 306.730,717
Resta importo netto lavori	€ 681.251,62
- Somme a disp. dell’Amministrazione	€ 132.017,66 di cui:
- Spese generali	€ 28.000,00
- Imprevisti	€ 99.017,66
- oneri conferimento a discarica	€ 5.000,00

In corso d’opera sono state redatte n. 2 perizie di variante e suppletiva contenute entro l’importo complessivo dei lavori utilizzando le somme a disposizione dell’Amministrazione per i maggiori lavori e per i relativi oneri.

Sede: 98122 MESSINA – Contrada Scoppo – Tel. PBX 090.37111 – Fax 090.41869

Codice Fiscale e Partita IVA 01962420830 e-mail cas@autostradesiciliane.it

Uffici: 90141 PALERMO – Via Notarbartolo n. 10 – Tel. 091.6259329 – Fax 091.6266172

Uffici: 00187 ROMA – Via Dei Crociferi n. 41 – Tel e Fax 06.6794932

Sito Internet: www.autostradesiciliane.it e-mail: info@autostradesiciliane.it



La prima perizia di variante è stata approvata in data 27/10/2015 con decreto n. 229/DATE;

La seconda perizia di variante è stata approvata in data 14/07/2016 con decreto n. 108/DATE.

Il quadro economico della suddetta seconda perizia di variante era il seguente:

IMPORTO LORDO LAVORI	€	1.179.082,80
Oneri di Sicurezza	€	30.993,42
Costo manodopera	€	107.178,93
Lavori soggetti a ribasso	€	1.040.910,45
Ribasso d'asta	€	366.060,10
Restano	€	674.850,35
Importo contr. Comprensivo oneri sic. e		
Manodopera (674.850,35+107.178,93+30.993,42)	€	813.022,70
DIFFERENZA RISPETTO AL PROGETTO ORIGINARIO	+ €	131.771,08
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
Spese generali	€	28.000,00
Imprevisti	€	2.440,24
Lavori in economia	€	14.476,94
Conferimento a discarica	€	5.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE	€	49.917,20
RESIDUO RIBASSO D'ASTA	€	257.060,10
TORNA IMPORTO COMPLESSIVO ESCLUSO IVA	€	1.120.000,00

A causa di modeste diverse lavorazioni relativamente ai lavori in economia previsti nella seconda perizia di variante, dei ridotti oneri per il conferimento a discarica e del minore importo dei lavori eseguiti rispetto alle previsioni della seconda perizia di variante, si rende necessario rimodulare il quadro economico delle somme a disposizione così come si evidenzia nel seguente prospetto:

	II PERIZIA	PERIZIA ASSESTAMENTO
IMPORTO LORDO LAVORI	€ 1.179.082,80	€ 1.179.082,80
	(+19,34)	(+19,34%)
ONERI DI SICUREZZA (COMPRESI)	€ 30.993,42	€ 30.993,42
COSTO MANODOPERA (COMPRESO)	€ 107.178,93	€ 107.178,93
LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€ 1.040.910,45	€ 1.040.910,45
RIBASSO D'ASTA	€ 366.060,10	€ 366.060,10
RESTANO	€ 674.850,35	€ 674.850,35
IMPORTO CONTRATTUALE		
COMPENSIVO ONERI SICUREZZA		
E MANODOPERA	€ 813.022,70	€ 813.022,70



DIFFERENZA RISPETTO

ALLA PERIZIA DI VARIANTE	+ €	131.771,08	€	131.771,08
SPESE GENERALI	€	28.000,00	€	26.945,10
IMPREVISTI	€	2.440,24	-	
LAVORI IN ECONOMIA	€	14.476,96	€	25.799,74
CONFERIMENTO A DISCARICA	€	5.000,00	€	3.508,55
SOMME A DISPOSIZIONE	€	49.917,20	€	56.253,39
ECONOMIE PER MINORI LAVORAZIONI	-		- €	6.336,19
RESIDUO RIBASSO D'ASTA	€	257.060,10	€	257.060,10
IMPORTO COMPLESSIVO ESCLUSO IVA	€	1.120.000,00	€	1.120.000,00

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

Vista la perizia di assestamento del quadro economico redatta dal Direttore dei Lavori e vistata dal Rup costituita da relazione tecnica e quadro di raffronto;

Visto lo schema dell'atto di sottomissione sottoscritto dall'impresa appaltatrice;

Rilevato che la suddetta variazione non eccede la percentuale già approvata con la seconda perizia di variante di cui al Decreto Dirigenziale n. 108/DATE del 14/07/2016

Dare Atto che la perizia di Assestamento approvata con il presente provvedimento non comporta modifiche essenziali ed è stata redatta nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione.

Vista l'attestazione di ammissibilità sottoscritta dal Rup.

DECRETA

ART. 1. APPROVARE per i motivi esposti in premessa, nonché ai sensi dell'art. 132 comma 3, del D.Lgs. 163/06 applicabile nella fattispecie, la presente Perizia di Assestamento, redatta dal Direttore dei Lavori e con il quadro economico sopra specificato.

Il Direttore dei Lavori

(Ing. Alfonso Schepisi)

Il Dirigente Area Tecnica e di Esecuzione

(Ing. Giovanni Raffa)