



Consorzio per le  
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

Messina, li

21 OTT. 2019

**OGGETTO:** Impegno di spesa per la proroga tecnica del “*Servizio di sorveglianza attrezzata per interventi urgenti e assistenza al traffico da svolgersi lungo le tratte in esercizio delle Autostrade Siciliane A/20 Messina-Palermo e A/18 Messina-Catania e Siracusa-Gela, per un periodo di dodici mesi*”. Differimento Termini servizio dal 26.06.2019 al 29.07.2019. - (Proroga n. XI)  
Codice CIG 5882373FBF

DECRETO DIRIGENZIALE N. 473 /DATE/2019

**PREMESSO:**

CHE con delibera n. 20/CD del 24/10/2014 è stato approvato il progetto per il “*Servizio di sorveglianza attrezzata per interventi urgenti e assistenza al traffico da svolgersi lungo le tratte in esercizio delle Autostrade Siciliane A/20 Messina-Palermo e A/18 Messina-Catania e Siracusa-Gela, per un periodo di dodici mesi*” per l’importo complessivo di € 5.177.548,04, come da quadro economico di seguito riportato:

DESCRIZIONE	IMPORTO	TOTALE
<b>A. Costo del servizio</b>		
-Costo del servizio soggetto a ribasso	€ 2.053.777,46	
-Costi della manodopera non soggetti a ribasso	€ 2.829.988,84	
-Oneri della manodopera non soggetti a ribasso	€ 18.707,10	
Totale costo del servizio	€ 4.902.473,40	€ 4.902.473,40
<b>B. Somme a disposizione dell’Amministrazione</b>		
-Per imprevisti	€ 235.074,65	
-Spese pubblicità e commissione gara	€ 40.000,00	
Totale somme a disposizione	€ 275.074,65	€ 275.074,65
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO (A+B)</b>		€ 5.177.548,04

CHE con la medesima delibera n. 20/CD del 24/10/2014 è stata impegnata la somma di € 5.177.548,04 sul capitolo 48, di cui € 40.000,00 con l’impegno 2575/14 sull’esercizio finanziario 2014 ed € 5.137.548,00 con l’impegno 13/15 sull’esercizio finanziario 2015;

CHE con decreto dirigenziale n. 227/DATE del 27/10/2015 si è preso atto dell’esito della gara ed i lavori sono stati aggiudicati definitivamente all’impresa Augusto snc di Della Camera Gianni e Danilo, via Provinciale, 16 - 53045 Gracciano di Montepulciano (SI) – P.I. 01376050520, che ha offerto un ribasso del 55,2200% per cui il quadro economico risulta quello di seguito indicato:



Consorzio per le  
AUTOSTRADE SICILIANE

**Quadro economico post aggiudicazione**

DESCRIZIONE LAVORI	IMPORTO	IMPORTO
<b>Costo del Servizio</b>		
Costo del servizio soggetto a ribasso	€ 2.053.777,46	
Ribasso d'asta 55,22%	€ 1.134.095,91	
Importo al netto del ribasso d'asta	€ 919.681,55	€ 919.681,55
Costi della manodopera non soggetti a ribasso		€ 2.829.988,84
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso		€ 18.707,10
<b>Importo contrattuale al netto del ribasso d'asta e comprensivo degli OS e oneri manodopera</b>		<b>€ 3.768.377,49</b>
<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
Per Imprevisti	€ 235.074,65	
Spese pubblicità e commissione gara	€ 40.000,00	
<b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>€ 275.074,65</b>	<b>€ 275.074,65</b>
<b>Economie derivanti dal ribasso d'asta</b>	<b>€ 1.134.095,91</b>	<b>€ 1.134.095,91</b>
<b>Importo Totale intervento</b>		<b>€ 5.177.548,05</b>

**CHE** con nota prot. 723/DG del 29/10/2015 è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Esecuzione del Contratto al Geom. Antonino Spitaleri;

**CHE** in data 03/11/2015 è stata effettuata la consegna dei lavori sotto riserva di legge a decorrere dalle ore 6,00 del 09/11/2015;

**CHE** in data 22/12/2015 è stato stipulato il contratto d'appalto Rep. C.A.S. n. 825/2015 registrato a Messina il 11/01/2016 al n. 01 serie I, per l'importo complessivo di € 3.768.377,49, di cui € 18.707,10 per oneri per la sicurezza ed € 2.829.988,84 per oneri incidenza manodopera;

**CHE** con nota prot. 473/DG del 01/06/2016 a seguito della messa in quiescenza del geom. Antonino Spitaleri a far data dal 01/07/2016 è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Esecuzione del Contratto al Geom. Giulio Mungiovino;

**CHE** con decreto dirigenziale n. 72/DATE/2016 del 08/06/2016 è stata approvata la 1<sup>a</sup> perizia di variante e suppletiva di cui il quadro economico risulta quello di seguito indicato:

**Quadro economico 1<sup>a</sup> Perizia**

DESCRIZIONE LAVORI	IMPORTO	IMPORTO
<b>A Costo del Servizio</b>		
Costo del servizio soggetto a ribasso	€ 2.461.268,83	
Ribasso d'asta 55,22%	€ 1.359.112,65	
Importo al netto del ribasso d'asta	€ 1.102.156,18	€ 1.102.156,18
Costi della manodopera non soggetti a ribasso		€ 3.023.684,14
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso		€ 18.707,10
<b>Importo contrattuale al netto del ribasso d'asta e comprensivo degli OS e oneri manodopera</b>		<b>€ 4.144.547,42</b>
<b>B Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
Spese pubblicità e commissione gara	€ 40.000,00	
Per Imprevisti e prestazioni a richiesta per maggior interventi da pagare a fattura	€ 235.000,00	
Economie di spesa per ribasso d'asta	€ 757.925,98	
<b>Sommano</b>	<b>€ 1.032.925,98</b>	<b>€ 1.032.925,98</b>





**CHE** la durata dell'appalto decorre dal 9/11/2015, giusto verbale di consegna sotto le riserve di legge, e la durata contrattuale è stabilita in 365 giorni, naturali e consecutivi;

**CHE** alla naturale scadenza contrattuale, con nota prot. n. 26012 del 09/11/2016, è stata concessa una I proroga (per il tempo strettamente necessario all'individuazione del nuovo affidatario), alle condizioni di cui al citato contratto rep. 825 del 22/12/2015, del servizio di cui in oggetto, alla medesima ditta, per la durata di giorni 90 (novanta), dal 08.11.2016 al 05.02.2017, giusto decreto dirigenziale n. 240/DATE del 28/12/2016;

**CHE** alla scadenza contrattuale della I proroga, in ottemperanza alla nota prot. n. 26012 del 09/11/2016, è stata concessa una II proroga, alle condizioni di cui al citato contratto rep. 825 del 22/12/2015 del servizio di cui in oggetto, alla medesima ditta, per la durata di giorni 90 (novanta), dal 06.02.2017 al 06.05.2017, giusto decreto dirigenziale n. 139/DATE/2017 del 10.04.2017;

**CHE** alla scadenza contrattuale della II proroga, in ottemperanza alla nota prot. n. 26012 del 09/11/2016, è stata concessa una III proroga, alle condizioni di cui al citato contratto rep. 825 del 22/12/2015 del servizio di cui in oggetto, alla medesima ditta, per la durata di giorni 180 (centottanta), dal 07.05.2017 al 02.11.2017, giusto decreto dirigenziale n. 165/DATE/2017 del 13.06.2017;

**CHE** alla scadenza contrattuale della III proroga, in ottemperanza alla nota prot. n. 26012 del 09/11/2016, è stata concessa una IV proroga, alle condizioni di cui al citato contratto rep. 825 del 22/12/2015 del servizio di cui in oggetto, alla medesima ditta, per la durata di giorni 60 (sessanta), dal 03.11.2017 al 01.01.2018, giusto decreto dirigenziale n. 235/DATE/2017 del 15.11.2017;

**CHE** alla scadenza contrattuale della IV proroga, in ottemperanza alla nota prot. n. 26012 del 09/11/2016, è stata concessa una V proroga, alle condizioni di cui al citato contratto rep. 825 del 22/12/2015 del servizio di cui in oggetto, alla medesima ditta, per la durata di giorni 60 (sessanta), dal 02.01.2018 al 02.03.2018, giusto decreto dirigenziale n. 06/DATE/2018 del 12/01/2018;

**CHE** in ultimo alla scadenza contrattuale della V proroga, è stata concessa una VI proroga, alle condizioni di cui al citato contratto rep. 825 del 22/12/2015 del servizio di cui in oggetto, alla medesima ditta, per il periodo dal 03.03.2018 al 29.08.2018, giusto decreto dirigenziale n. 250/DG/2018 del 21/06/2018;

#### **CONSIDERATO:**

**CHE** con decreto Dirigenziale n. 58/DATE del 26/03/2018 è stata aggiudicata la nuova gara, quindi individuato il nuovo soggetto affidatario con aggiudicazione inefficace in quanto non ancora verificato il possesso dei requisiti e subordinandola comunque alla definizione dei ricorsi pendenti al TAR di Catania, quindi alla conseguente aggiudicazione definitiva alla ditta ISGRO' COSTRUZIONI S.r.l. con sede in c/da Granatari, n. 10 - 98040 (ME) P.Iva 03080310836;

**CHE** con nota prot. n. 125/DG del 28/03/2018, l'ing. Alfonso Schepisi è stato nominato RUP del servizio in oggetto subentrato al precedente RUP ing. Gaspare Sceusa;

**CHE** il Direttore Generale ha chiesto all'avv. Riccardo Rotigliano del foro di Palermo, un parere in merito alle ulteriori proroghe del servizio di sorveglianza da concedere all'impresa AUGUSTO S.n.c., e che quest'ultimo ha rassegnato il proprio parere in data 28/05/2018 con nota prot. n. 11217 sez A ;

**CHE** con Decreto n. 250/DG/2018 del 21/06/2018 è stata concessa la VI proroga con decorrenza dal 03/03/2018 al 29/08/2018 alle stesse condizioni di cui al contratto Rep. CAS 825/2015;

**CHE** con Decreto Dirigenziale n. 473/DG/2018 del 02/10/2018 è stata concessa la VII proroga per il periodo 30/08/2018 al 27/12/2018 di cui al contratto Rep. CAS 825/2015;

**CHE** con Decreto Dirigenziale n. 26/DG/2019 del 17/01/2019 è stata concessa la VIII proroga per il periodo 28/12/2018 al 25/02/2019 di cui al contratto Rep. CAS 825/2015;





**CHE** con Decreto Dirigenziale n. 99/DG/2019 del 15/03/2019 è stata concessa la IX proroga per il periodo 26/02/2019 al 26/04/2019 di cui al contratto Rep. CAS 825/2015;

**CHE** con Decreto Dirigenziale n. 292/DATE/2019 del 27/06/2019 è stata concessa la X proroga per il periodo 27/04/2019 al 25/06/2019 di cui al contratto Rep. CAS 825/2015;

**CHE** con nota prot. n. 826/DG del 13/06/2019 il Direttore Generale ing. Salvatore Minaldi, comunica l'avvenuta aggiudicazione del nuovo *"Servizio di sorveglianza attrezzata per interventi urgenti ed assistenza al traffico da svolgersi lungo le tratte in esercizio delle autostrade A/18 Messina-Catania e SR - Rosolini ed A/20 Messina -Palermo, per un periodo massimo di mesi dodici, con importo a base d'asta € 6.901.054,10 oltre IVA di legge - CIG: 690623121D"* alla Società OK GOL SRL(Mandataria) e ELISICILIA SRL (Mandante), autorizzando la proroga del servizio alla società AUGUSTO SNC fino al 25/06/2019 compreso;

**CHE** dopo l'aggiudicazione del nuovo *"Servizio di sorveglianza attrezzata per interventi urgenti ed assistenza al traffico da svolgersi lungo le tratte in esercizio delle autostrade A/18 Messina-Catania e SR - Rosolini ed A/20 Messina -Palermo, per un periodo massimo di mesi dodici"* alla Società OK GOL SRL(Mandataria) e ELISICILIA SRL (Mandante) e la data di scadenza dell'ultima proroga (25.06.2019), in considerazione dell'incertezza sulla data di effettivo inizio del servizio da parte della ditta aggiudicataria la società AUGUSTO SNC ha dovuto continuare l'attività di sorveglianza fino al subentro effettivo della nuova società, avvenuto il 29/07/2019 ciò in quanto non era possibile alcuna interruzione dello stesso;

**CHE** in data 10/10/2019 il D.E.C. geom. Giulio Mungiovino ha trasmesso la perizia di proroga comprendente il periodo dal 26/06/2019 al 29/07/2019 (giorni 33) il cui quadro economico è il seguente:

<b>A)</b>	<b>COSTO DEL SERVIZIO</b>		
a1	Importo servizio soggetto a ribasso d'asta	€. 270.777,19	
a2	Costo manodopera non soggetta a ribasso	€. 294.505,92	
a3	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso.	€. 1.691,25	
	<b>SOMMANO</b>	€. 566.974,36	
	<b>A DETRARRE IL RIBASSO D'ASTA DEL 55,22% su a1</b>	€. 149.523,16	
		€. 417.451,20	
	<b>Somma il servizio al netto del ribasso d'asta</b>		€. 417.451,20
<b>B)</b>	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	€. 20.872,56	
		€. 96.431,22	
b1	Imprevisti per lavori suppletivi per emergenze ed eventuali straordinari		
b2		€. 117.303,78	
	I.V.A. 22%		€. 117.303,78
	<b>SOMMANO</b>		
			€. 534.754,98
	<b>TOTALE A+B</b>		

**CONSIDERATO** che pertanto è necessario procedere all'approvazione di detto differimento dei termini del servizio (ultimo) ed all'impegno delle relative necessarie somme pari ad €. 534.754,98;



**VISTO:**

- Il D.D.G. n. 1874/S3 del 26/07/2019 di cui alla deliberazione n. 4/AS del 17/07/2019, di approvazione del bilancio di previsione per il triennio finanziario 2019-2021 del Dipartimento per le Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti della Regione Siciliana;
- che la spesa derivante dal presente provvedimento, avendo rilevanza sotto il profilo dell'ordine pubblico e della sicurezza autostradale, è indifferibile ed urgente;
- che, ai Dirigenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 punto 2) della Legge Regionale 10/2010, spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;
- che il punto 15 del disciplinare di gara espressamente prevede che "l'aggiudicatario si obbliga ad accettare eventuale proroga, fermi patti e condizioni determinata dal Consorzio in attesa di espletamento di nuova gara";
- che in data 26/06/2019 è avvenuta la consegna del servizio sotto riserva di legge all'ATI aggiudicataria "OK GOL SRL(Mandataria) e ELISICILIA SRL (Mandante)", con l'effettivo subentro avvenuto in data 29/07/2019;

Per le motivazioni in narrativa indicate, il Direttore Area Tecnica e di Esercizio, in pregio ai propri compiti

**DECRETA**

- **DI APPROVARE** gli elaborati progettuali di cui alla XI proroga tecnica del "*Servizio di sorveglianza attrezzata per interventi urgenti e assistenza al traffico da svolgersi lungo le tratte in esercizio delle Autostrade Siciliane A/20 Messina-Palermo e A/18 Messina-Catania e Siracusa-Gela, per un periodo di dodici mesi*" trasmessi in data 10/10/2019 relativi al periodo compreso dal 26/06/2019 al 29/07/2019, visti dal RUP in data 15/10/2019 relativo ulteriore differimento di termini a far data dal 26/06/2019 al 29/07/2019 all' Impresa Augusto snc di Della Camera Gianni e Danilo, via Provinciale, 16 - 53045 Gracciano di Montepulciano (SI) – P.I. 01376050520;
- **FRONTEGGIARE** la spesa complessiva di €. 534.754,98 di cui €. 417.451,20 per servizio al netto del ribasso ed €. 117.303,78 per somme a disposizione dell'Amministrazione comprensivi di IVA al 22% , sul capitolo n. 48 del bilancio 2019/2021;
- **DI DARE ATTO** che la liquidazione delle somme avverrà con separati provvedimenti sulla scorta della contabilità presentata dal D.E.C.;

**IL DIRETTORE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO**

*Ing. Giovanni Raffa*

**Visto: Il Direttore Generale**  
*Ing. Salvatore Minaldi*