



Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE GENERALE

Messina, lì 15 MAR. 2019

OGGETTO: Impegno di spesa per la proroga tecnica del “*Servizio di sorveglianza attrezzata per interventi urgenti e assistenza al traffico da svolgersi lungo le tratte in esercizio delle Autostrade Siciliane A/20 Messina-Palermo e A/18 Messina-Catania e Siracusa-Gela, per un periodo di dodici mesi*”. Differimento Termini servizio dal 26.02.2019 al 26.04.2019 - (Proroga n. 9)
Codice CIG 5882373FBF

DECRETO DIRIGENZIALE N. 99 /DG/2019

PREMESSO:

CHE con delibera n. 20/CD del 24/10/2014 è stato approvato il progetto per il “*Servizio di sorveglianza attrezzata per interventi urgenti e assistenza al traffico da svolgersi lungo le tratte in esercizio delle Autostrade Siciliane A/20 Messina-Palermo e A/18 Messina-Catania e Siracusa-Gela, per un periodo di dodici mesi*” per l’importo complessivo di € 5.177.548,04, come da quadro economico di seguito riportato:

DESCRIZIONE	IMPORTO	TOTALE
A. Costo del servizio		
-Costo del servizio soggetto a ribasso	€ 2.053.777,46	
-Costi della manodopera non soggetti a ribasso	€ 2.829.988,84	
-Oneri della manodopera non soggetti a ribasso	€ 18.707,10	
Totale costo del servizio	€ 4.902.473,40	€ 4.902.473,40
B. Somme a disposizione dell’Amministrazione		
-Per imprevisti	€ 235.074,65	
-Spese pubblicità e commissione gara	€ 40.000,00	
Totale somme a disposizione	€ 275.074,65	€ 275.074,65
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO (A+B)		€ 5.177.548,04

CHE con la medesima delibera n. 20/CD del 24/10/2014 è stata impegnata la somma di € 5.177.548,04 sul capitolo 48, di cui € 40.000,00 con l’impegno 2575/14 sull’esercizio finanziario 2014 ed € 5.137.548,00 con l’impegno 13/15 sull’esercizio finanziario 2015;

CHE con decreto dirigenziale n. 227/DATE del 27/10/2015 si è preso atto dell’esito della gara ed i lavori sono stati aggiudicati definitivamente all’impresa Augusto snc di Della Camera Gianni e Danilo, via Provinciale, 16 - 53045 Gracciano di Montepulciano (SI) – P.I. 01376050520, che ha offerto un ribasso del 55,2200% per cui il quadro economico risulta quello di seguito indicato:



Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

Quadro economico post aggiudicazione

DESCRIZIONE LAVORI	IMPORTO	IMPORTO
Costo del Servizio		
Costo del servizio soggetto a ribasso	€ 2.053.777,46	
Ribasso d'asta 55,22%	€ 1.134.095,91	
Importo al netto del ribasso d'asta	€ 919.681,55	€ 919.681,55
Costi della manodopera non soggetti a ribasso		€ 2.829.988,84
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso		€ 18.707,10
Importo contrattuale al netto del ribasso d'asta e comprensivo degli OS e oneri manodopera		€ 3.768.377,49
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
Per Imprevisti	€ 235.074,65	
Spese pubblicità e commissione gara	€ 40.000,00	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 275.074,65	€ 275.074,65
Economie derivanti dal ribasso d'asta	€ 1.134.095,91	€ 1.134.095,91
Importo Totale intervento		€ 5.177.548,05

CHE con nota prot. 723/DG del 29/10/2015 è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Esecuzione del Contratto al Geom. Antonino Spitaleri;

CHE in data 03/11/2015 è stata effettuata la consegna dei lavori sotto riserva di legge a decorrere dalle ore 6,00 del 09/11/2015;

CHE in data 22/12/2015 è stato stipulato il contratto d'appalto Rep. C.A.S. n. 825/2015 registrato a Messina il 11/01/2016 al n. 01 serie I, per l'importo complessivo di € 3.768.377,49, di cui € 18.707,10 per oneri per la sicurezza ed € 2.829.988,84 per oneri incidenza manodopera;

CHE con nota prot. 473/DG del 01/06/2016 a seguito della messa in quiescenza del geom. Antonino Spitaleri a far data dal 01/07/2016 è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Esecuzione del Contratto al Geom. Giulio Mungiovino;

CHE con decreto dirigenziale n. 72/DATE/2016 del 08/06/2016 è stata approvata la 1^a perizia di variante e suppletiva di cui il quadro economico risulta quello di seguito indicato:

Quadro economico 1^a Perizia

DESCRIZIONE LAVORI	IMPORTO	IMPORTO
A Costo del Servizio		
Costo del servizio soggetto a ribasso	€ 2.461.268,83	
Ribasso d'asta 55,22%	€ 1.359.112,65	
Importo al netto del ribasso d'asta	€ 1.102.156,18	€ 1.102.156,18
Costi della manodopera non soggetti a ribasso		€ 3.023.684,14
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso		€ 18.707,10
Importo contrattuale al netto del ribasso d'asta e comprensivo degli OS e oneri manodopera		€ 4.144.547,42
B Somme a disposizione dell'Amministrazione		
Spese pubblicità e commissione gara	€ 40.000,00	
Per Imprevisti e prestazioni a richiesta per maggior interventi da pagare a fattura	€ 235.000,00	
Economie di spesa per ribasso d'asta	€ 757.925,98	
Sommano	€ 1.032.925,98	€ 1.032.925,98



CHE la durata dell'appalto decorre dal 9/11/2015, giusto verbale di consegna sotto le riserve di legge, e la durata contrattuale è stabilita in 365 giorni, naturali e consecutivi;

CHE alla naturale scadenza contrattuale, con nota prot. n. 26012 del 09/11/2016, è stata concessa una I proroga (per il tempo strettamente necessario all'individuazione del nuovo affidatario), alle condizioni di cui al citato contratto rep. 825 del 22/12/2015, del servizio di cui in oggetto, alla medesima ditta, per la durata di giorni 90 (novanta), dal 08.11.2016 al 05.02.2017, giusto decreto dirigenziale n. 240/DATE del 28/12/2016;

CHE alla scadenza contrattuale della I proroga, in ottemperanza alla nota prot. n. 26012 del 09/11/2016, è stata concessa una II proroga, alle condizioni di cui al citato contratto rep. 825 del 22/12/2015 del servizio di cui in oggetto, alla medesima ditta, per la durata di giorni 90 (novanta), dal 06.02.2017 al 06.05.2017, giusto decreto dirigenziale n. 139/DATE/2017 del 10.04.2017;

CHE alla scadenza contrattuale della II proroga, in ottemperanza alla nota prot. n. 26012 del 09/11/2016, è stata concessa una III proroga, alle condizioni di cui al citato contratto rep. 825 del 22/12/2015 del servizio di cui in oggetto, alla medesima ditta, per la durata di giorni 180 (centottanta), dal 07.05.2017 al 02.11.2017, giusto decreto dirigenziale n. 165/DATE/2017 del 13.06.2017;

CHE alla scadenza contrattuale della III proroga, in ottemperanza alla nota prot. n. 26012 del 09/11/2016, è stata concessa una IV proroga, alle condizioni di cui al citato contratto rep. 825 del 22/12/2015 del servizio di cui in oggetto, alla medesima ditta, per la durata di giorni 60 (sessanta), dal 03.11.2017 al 01.01.2018, giusto decreto dirigenziale n. 235/DATE/2017 del 15.11.2017;

CHE alla scadenza contrattuale della IV proroga, in ottemperanza alla nota prot. n. 26012 del 09/11/2016, è stata concessa una V proroga, alle condizioni di cui al citato contratto rep. 825 del 22/12/2015 del servizio di cui in oggetto, alla medesima ditta, per la durata di giorni 60 (sessanta), dal 02.01.2018 al 02.03.2018, giusto decreto dirigenziale n. 06/DATE/2018 del 12/01/2018;

CHE in ultimo alla scadenza contrattuale della V proroga, è stata concessa una VI proroga, alle condizioni di cui al citato contratto rep. 825 del 22/12/2015 del servizio di cui in oggetto, alla medesima ditta, per il periodo dal 03.03.2018 al 29.08.2018, giusto decreto dirigenziale n. 250/DG/2018 del 21/06/2018;

CONSIDERATO:

CHE con decreto Dirigenziale n. 58/DATE del 26/03/2018 è stata aggiudicata la nuova gara, quindi individuato il nuovo soggetto affidatario con aggiudicazione inefficace in quanto non ancora verificato il possesso dei requisiti e subordinandola comunque alla definizione dei ricorsi pendenti al TAR di Catania, quindi alla conseguente aggiudicazione definitiva alla ditta ISGRO' COSTRUZIONI S.r.l. con sede in c/da Granatari, n. 10 - 98040 (ME) P.Iva 03080310836;

CHE il Direttore Generale ha chiesto all'avv. Riccardo Rotigliano del foro di Palermo, un parere in merito alle ulteriori proroghe del servizio di sorveglianza da concedere all'impresa AUGUSTO S.n.c., e che quest'ultimo ha rassegnato il proprio parere in data 28/05/2018 con nota prot. n. 11217 sez A ;

CHE con Decreto n. 250/DG/2018 del 21/06/2018 è stata concessa la VI proroga con decorrenza dal 03/03/2018 al 29/08/2018 alle stesse condizioni di cui al contratto Rep. CAS 825/2015;

CHE con Decreto Dirigenziale n. 473/DG/2018 del 02/10/2018 è stata concessa la VII proroga per il periodo 30/08/2018 al 27/12/2018 di cui al contratto Rep. CAS 825/2015;



CHE con Decreto Dirigenziale n. 26/DG/2019 del 17/01/2019 è stata concessa la VIII proroga per il periodo 28/12/2018 al 25/02/2019 di cui al contratto Rep. CAS 825/2015;

CHE con nota prot. n. 25/SCH del 11/02/2019 il RUP (CIG: 5882373FBF) ing. Alfonso Schepisi ha rappresentato la problematica che riguarda il servizio in oggetto nonché le relative proroghe concesse;

CHE con nota del 01/03/2019 il dott. Carmelo Ietto e il Direttore Generale ing. Salvatore Minaldi hanno comunicato che la gara relativa al nuovo servizio è in fase di definizione e "si prevede che nell'arco di due mesi possa essere aggiudicato il nuovo appalto per la gara CAS n. 162/2017 - CIG: 690623121D";

CHE pertanto considerata la delicatezza del servizio non è possibile la soluzione di continuità dello stesso, quindi con nota prot. n. 72/SCH del 08/03/2019 è stato chiesto al DEC geom. Giulio Mungiovino la redazione e trasmissione di un ulteriore perizia per un tempo massimo di due mesi;


CHE in data 11/03/2019 il D.E.C. geom. Giulio Mungiovino ha trasmesso la perizia relativa alla IX proroga comprendente il periodo dal 26/02/2019 al 26/04/2019 (giorni 60) il cui quadro economico è il seguente:

A)	COSTO DEL SERVIZIO		
a1	Importo servizio soggetto a ribasso d'asta	€. 493.185,11	
a2	Costo manodopera non soggetta a ribasso	€. 538.749,69	
a3	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso.	€. 3.075,12	
	SOMMANO	€. 1.035.009,92	
	A DETRARRE IL RIBASSO D'ASTA DEL 55,22% SU a1	€. 272.336,83	
	Resta il servizio al netto del ribasso d'asta	€. 762.673,10	€. 762.673,10
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
b1	Imprevisti per lavori suppletivi per emergenze ed eventuali straordinari	€. 37.149,42	
b2	I.V.A. 22%	€. 176.177,48	
	SOMMANO	€. 213.326,90	€. 213.326,90
	TOTALE A+B		€. 976.000,00

CONSIDERATO che pertanto è necessario procedere all'approvazione di detto differimento dei termini del servizio ed all'impegno delle somme necessarie pari ad **€. 976.000,00**;

VISTO:

- la nota prot. n. 63509 del 18/12/2018 con la quale il dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti Regione Siciliana, autorizza la gestione provvisoria fino al 30/04/2019;



- che la spesa derivante dal presente provvedimento, avendo rilevanza sotto il profilo dell'ordine pubblico e della sicurezza autostradale, è indifferibile ed urgente;
- che, ai Dirigenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 punto 2) della Legge Regionale 10/2010, spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;
- che il punto 15 del disciplinare di gara espressamente prevede che " l'aggiudicatario si obbliga ad accettare eventuale proroga, fermi patti e condizioni determinata dal Consorzio in attesa di espletamento di nuova gara".

Per le motivazioni in narrativa indicate, il Dirigente Generale , in pregio ai propri compiti

DECRETA

DI APPROVARE gli ulteriori elaborati progettuali di cui alla IX proroga tecnica del "*Servizio di sorveglianza attrezzata per interventi urgenti e assistenza al traffico da svolgersi lungo le tratte in esercizio delle Autostrade Siciliane A/20 Messina-Palermo e A/18 Messina-Catania e Siracusa-Gela, per un periodo di dodici mesi*" redatti in data 11/03/2019 relativi al periodo compreso dal 26/02/2019 al 26/04/2019, vistati dal RUP in data 14/03/2019;

DI CONCEDERE pertanto un ulteriore differimento di termini a far data dal 26/02/2019 al 26/04/2019 all' Impresa Augusto snc di Della Camera Gianni e Danilo, via Provinciale, 16 - 53045 Gracciano di Montepulciano (SI) – P.I. 01376050520;

DI CESSARE il periodo di proroga anche prima della scadenza prevista a seguito di aggiudicazione definitiva a nuovo soggetto;

DI IMPEGNARE la somma complessiva di €. 976.000,00 di cui €. 762.673,10 per servizio al netto del ribasso ed €. 213.326,90 per somme a disposizione dell'Amministrazione comprensivi di IVA al 22% , sul capitolo n. 48 denominato "manutenzione autostrade e impianti" con scadenza dell'obbligazione entro il 2019;

DI DARE ATTO che la liquidazione delle somme avverrà con separati provvedimenti sulla scorta della contabilità presentata dal D.E.C.;



IL DIRETTORE GENERALE

Ing. Salvatore Minaldi