



*DIREZIONE GENERALE*

**OGGETTO: “Lavori di esecuzione delle opere e forniture necessarie per la costruzione del lotto unico funzionale 6 7 e 8 “Ispica - Viadotti Scardina e Salvia – Modica” secondo tronco dell’Autostrada A18 Siracusa-Gela di Km 19+498,15”. Proroga tecnica incarico di Direttore dei Lavori.**

**Determina a contrarre. CIG n**

**DECRETO DIRIGENZIALE N. 458 /DG/2020**

**del 30 DIC. 2020**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**PREMESSO CHE:**

- il Grande Progetto Lotto 6+7 e 8 "Ispica e Viadotti Scardina e Salvia - Modica" si sviluppa dallo svincolo di Rosolini a Modica, in un tracciato della lunghezza di Km 19,748, ricadente nel II° tronco Rosolini – Ragusa dell’Autostrada Siracusa – Gela A/18 ed interessa i territori dei Comuni della provincia di Siracusa e Ragusa.
- con decreto n. 1086 – P del 9/11/2012 l’Amministrazione del MIT – SVCA ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di costruzione del lotto Unico Funzionale 6+7 e 8 “Ispica – Viadotti Scardina e Salvia – Modica” dell’Autostrada Siracusa – Gela per l’importo complessivo di € 372.267.535,85 di cui € 289.560.523,89 importo a base d’asta di cui € 281.734.413,22 per lavori soggetti a ribasso d’asta e € 7.826.110,67 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 82.707.011,96 per somme a disposizione dell’Amministrazione.
- con decreto MIT – SVCA n. 1452 – P del 14/02/2013 è stata dichiarata la pubblica utilità del lotto unico funzionale 6+7 e 8.
- con provvedimento deliberativo n. 6/CS del 28/02/2013 e Delibera di rettifica e integrazione n. 12/CS del 14/03/2013, il Consorzio ha preso atto dei sopradetti decreti ed autorizzato l’appalto dei lavori di costruzione del lotto in argomento; l’importo complessivo del progetto esecutivo dei Lavori di costruzione del lotto unico funzionale 6+7 e 8 Ispica Viadotti Scardina e Salvia - Modica dell’Autostrada SR-Gela, aggiornato nei prezzi era pari ad € 360.197.535,85.
- con delibera n. 3/CD dell’11/04/2014 sono stati approvati gli atti ed i verbali di gara ed aggiudicato l’appalto al R.T.I. Società Italiana per Condotte d’Acqua S.p.A. (mandataria) – COSEDIL S.p.A. (mandante), che ha offerto l’importo complessivo pari ad € 215.660.900,97, comprensivo di € 7.826.110,67 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed € 70.637.011,96 per somme a disposizione dell’Amministrazione, per un importo complessivo pari ad € 286.297.912,93.
- la consegna dei lavori è avvenuta in data 04/06/2014;
- tali lavori sono stati sospesi nel mese di settembre 2017 per problematiche societarie della Capogruppo Condotte D’Acqua S.p.A.;
- in data 19/10/2017 è stata approvata dal RUP la perizia di variante n. 1, approvata dal MIT con Decreto 7959 del 05/03/2020 e pertanto l’importo complessivo dei lavori ammontava ad €. 213.147.696,68;
- con nota 173/DG del 09/04/2018, questo Direttore Generale è stato nominato R.U.P. dei lavori di costruzione del lotto unico funzionale 6+7 e 8 Ispica Viadotti Scardina e Salvia Modica secondo Tronco Autostradale Siracusa – Gela di Km. 19+498,15;
- in data 04/03/2019 sono stati ripresi i lavori con la sottoscrizione dell’atto aggiuntivo 902/2019;
- con la redazione della II perizia di variante tecnica e suppletiva approvata da questa Direzione Generale con il decreto 378/DG del 27/10/2020 e dal Consiglio Direttivo del Consorzio con Delibera 38/CD del 28/10/2020 i tempi di completamento sono così rideterminati:
  - a) quanto all’ultimazione del tratto funzionale: 21/02/2021;
  - b) quanto all’ultimazione dei lavori: 30 settembre 2022.
- dall’inizio dei lavori ad oggi si sono succedute ben 5 direzioni lavori. Invero, la prima è stata assunta dalla Technital S.p.A., la quale, però, dopo poco più di un anno (nota CAS pro. n. 552/P del 14/7/15), è stata allontanata dalla Direzione Lavori sulla base della ritenuta nullità del titolo negoziale in forza del

quale le era stato conferito l'incarico. Tesi, quest'ultima, condivisa dal Tribunale di Palermo che, con sentenza n. 5324 del 4.12.2018 ha respinto le domande di condanna del Consorzio; successivamente, le altre Direzioni Lavori sono state assunte sia da personale interno all'ente (ing. A. Puccia), sia da esterni (ing. F. Amodeo dell'Anas, gli ingg. G. Di Grano e M. Adamo del Dipartimento Regionale Tecnico);

- più di recente, preso atto della revoca, a far data dal 1° settembre 2020, dell'incarico all'ing. Adamo, disposta dal dirigente generale del Dipartimento Regionale Tecnico con decreto n. 660/2020, con decreto n. 316/DG/2020 del 31/7/20 il Consorzio ha affidato alla G.W.G. S.r.l. l'incarico di direttore dei lavori, per un importo di euro 125.768,67, oltre I.V.A. e INARCASSA, ottenuto applicando all'importo del servizio (determinato mercé l'applicazione del D.M. 17/6/16, c.d. "decreto parametri") il ribasso percentuale (12,58%) offerto dalla citata società di ingegneria ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), d.l. 16/7/20, n. 76 (c.d. "decreto semplificazioni") che, nel testo in vigore *ratione temporis*, consentiva l'affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro;
- nelle more, il Consorzio, con decreto dirigenziale n. 349/DG del 28/9/20, ha avviato la manifestazione di interessi propedeutica alla raccolta delle candidature alla successiva procedura negoziata avente ad oggetto l'affidamento della Direzione Lavori, il cui importo residuo, determinato applicando il citato "decreto parametri" all'importo residuo dei lavori, ascende ad euro 1.145.754,52, oltre IVA e Inarcassa. Ai fini di cui alla procedura, avviata con la citata manifestazione di interessi, si è fatto riferimento dell'art. 2, comma 3, d.l. n. 76/20 cit., ai sensi del quale, *"Per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonche' dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di opere di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, la procedura negoziata di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per i settori speciali, può essere utilizzata, previa pubblicazione dell'avviso di indizione della gara o di altro atto equivalente, nel rispetto di un criterio di rotazione, nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia da COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati"*. Ai sensi del successivo comma 4, inoltre, *"Nei casi di cui al comma 3 e nei settori dell'edilizia scolastica, universitaria, sanitaria, giudiziaria e penitenziaria, delle infrastrutture per attività di ricerca scientifica e per la sicurezza pubblica, dei trasporti e delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, ivi compresi gli interventi inseriti nei contratti di programma ANAS-Mit 2016-2020 e RFI-Mit 2017 - 2021 e relativi aggiornamenti, nonche' per gli interventi funzionali alla realizzazione del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), e per i contratti relativi o collegati ad essi, per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, le stazioni appaltanti, per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonche' dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, e per l'esecuzione dei relativi contratti, operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, dei principi di cui agli articoli 30,34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle disposizioni in materia di subappalto"*;
- in data 27/10/2020 è scaduto il termine per la ricezione delle manifestazioni di interesse;
- con verbale del 27/10/2020, la Commissione appositamente costituita per l'esame delle domande pervenute, sono stati ammessi gli operatori economici in possesso dei prescritti requisiti. Del che si è preso atto con decreto n. 384/DG del 9/11/20, in forza del quale è stato deliberato l'avvio della procedura negoziata. Sono state, quindi, inoltrate in data 11/11/20 le lettere di invito ai professionisti ammessi, assegnando quale termine finale per la ricezione delle rispettive offerte la data del 27/11/20, ore 12,00. Lo stesso giorno (27/11/20), dopo la scadenza del predetto termine, si è provveduto a trasmettere all'UREGA (nota protocollo n. 28662) la richiesta di nomina della Commissione giudicatrice, affinché si proceda con ogni consentita urgenza al disimpegno della procedura di gara e, quindi, all'esame dell'offerta tecnica ed economica, secondo quanto meglio precisato nella

come adeguato a seguito dei ritardi dipendenti dall'emergenza Covid 19 ed alla redazione della seconda perizia, di cui alle premesse che precedono;

- la sospensione dei lavori costituirebbe un grave danno economico per l'inevitabile contenzioso che si instaurerebbe con l'impresa esecutrice dei lavori;
- in atto, la Direzione lavori è composta da n. 2 Direttori operativi, n. 9 Ispettori di Cantiere, tra cui n. 1 addetto alla Contabilità;

**PRESO ATTO** che l'ufficio della direzione lavori non può essere privo di titolare e delle altre figure previste dal regolamento e dall'importanza e mole dei lavori, pena l'immediata sospensione dei lavori;

**VISTI:**

- l'urgenza dettata dalla necessità di procedere con celerità alla prosecuzione dell'*iter* tecnico amministrativo per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto;
- che l'importo previsto, stimato ai sensi del regolamento recante le modalità per la determinazione dei corrispettivi a base di gara per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016), è pari ad € 193.392,43, oltre spese ed oneri accessori, pari ad € 32.634,97, per un importo complessivo di € 226.027,40, oltre IVA e Cassa se dovuta;
- che la presente procedura è conforme alle previsioni dell'art. 2, comma 4, d.l. n. 76/2020;
- che l'incarico conferito alla Società GWG in data 31/08/2020 è pari ad € 143.867,16 e, pertanto l'importo lordo relativo alla continuazione dell'incarico per il servizio di Direzione Lavori è pari a lordi € 82.160,24, oltre IVA e oneri previdenziali;
- gli artt. 1 e 2 del Decreto Legge 16/7/2020 n. 76, così come convertito con la legge n. 120 del 11/09/2020;
- che la Società "G.W.G. S.r.l. con sede in Acireale (CT) Via Loreto 16 Codice Fiscale e Partita Iva 04750760870 con pec del 16/12/2020(allegata) ha dichiarato di accettare la prosecuzione in proroga tecnica del servizio, nei termini sopra esposti, agli stessi patti, prezzi e condizioni e, quindi, con un ribasso del 12,58% sulle ulteriori prestazioni;
- che, pertanto, l'importo netto del presente affidamento ascende ad € **71.824,48**, oltre IVA ed oneri previdenziali;

**VISTA**

- la nota prot. n. 17493 del 13/01/2021, del Dipartimento delle infrastrutture e della mobilità e dei trasporti - Servizio 3 Vigilanza della Regione Siciliana, che ha autorizzato l'esercizio provvisorio di bilancio fino al 31 dicembre 2020;

**CONSIDERATO** che:

- ai Dirigenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 punto 2) della Legge Regionale 10/2010 spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;
- è urgente e necessario provvedere ad assegnare ad un professionista esterno, in possesso dei titoli e della professionalità necessaria allo svolgimento dell'incarico sopradescritto;

**RITENUTO** opportuno e necessario approvare:

- la tipologia di procedura di affidamento prescelta in conformità al Decreto Legge 16/7/2020 n. 76 convertito in legge con la Legge n. 120 dell'11/09/2020;
- la bozza del disciplinare d'incarico allegato e parte integrante del presente decreto;
- il calcolo on-line giusto D.M. 17/06/2016, D.Lgs. n. 50/2016 ex D.M. 143 del 31/10/2013, estratto dal sito "professionearchitetto.it"

Per le motivazioni in narrativa indicate, il Direttore Generale in pregio ai propri compiti

**D E C R E T A**

**Art. 1) DI PRENDERE ATTO** delle motivazioni indicate in narrativa che qui si intendono riportate e trascritte;

**Art. 2) DI APPROVARE** la procedura di affidamento prescelta, ovvero, nel caso di specie, *affidamento diretto ai sensi dell'art. 2 comma 4 della Legge 120 del 11/09/2020 Decreto Legge 16/7/2020 n. 76*;

**Art. 3) DI APPROVARE** la spesa per la prestazione in oggetto, determinato ai sensi del D.M. 17/06/2016, pari ad € 74.697,46 oltre IVA e Cassa;

**Art. 4) DI APPROVARE** il relativo "Disciplinare d'incarico";

**Art. 5) DI DARE ATTO CHE** la somma di € 91.130,90, IVA ed oneri previdenziali compresi, necessaria alla copertura finanziaria per l'esecuzione del suddetto servizio, sarà prelevata dall'impegno 1355, giusta delibera n. 6/CS del 25/02/2013, cap. 201, accertamento 1/201 capitolo 91/E del bilancio pluriennale 2021/2023 – esercizio finanziario 2021/2022;

**Art. 6) DI PROVVEDERE** alla predisposizione di tutti gli atti necessari alla prosecuzione dell'iter amministrativo finalizzato all'affidamento dell'incarico nel rispetto delle procedure di cui sopra;

**Art. 7) DI DARE ATTO** che la liquidazione delle somme avverrà con separati provvedimenti e secondo il seguente cronoprogramma previsionale dei pagamenti: € 91.130,90, IVA e cassa compresa nel corso dell'esercizio finanziario 2021.

*Allegati*

*Nota richiesta*

*Nota Società*

**Direttore Generale**  
*Ing. Salvatore Minardi*



*Il collaboratore al RUP*

*Geom. Amedeo Branca*

