

Oggetto: Accordo Quadro relativo ai lavori di manutenzione ordinaria dei fabbricati annessi ai caselli ubicati lungo l'autostrada A/18 ME – CT del Consorzio per le Autostrade Siciliane (**Cig 8166041E33**) - Importo netto dei lavori € 95.554,15 (compresi O.S. € 4.995,00) oltre IVA di legge.

Approvazione Perizia Suppletiva

DECRETO DIRIGENZIALE N. 349 /DATE del 11 GIU 2021

PREMESSO

Che per i lavori di cui all'Accordo Quadro relativo alla manutenzione ordinaria dei fabbricati annessi ai caselli ubicati lungo l'autostrada A/18 ME – CT del Consorzio per le Autostrade Siciliane il RUP è il dottor Carmelo Ietto e il Direttore dei Lavori è il geom. Francesco Giardina;

Che con Decreto dirigenziale n. 509/Date del 14 novembre 2019 è stato approvato il progetto per l'Accordo Quadro di cui trattasi e sopra specificato, per l'importo complessivo di € 172.000,00 - di cui € 135.000,00 per lavori, comprensivi degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, e € 37.000,00 per somme a disposizione dell'amministrazione e IVA;

Che con Decreto dirigenziale n. 61/DG del 20 febbraio 2020 sono stati approvati gli atti di gara ed è stato aggiudicato l'appalto di che trattasi alla AIELLO ANTONINO (EREDI), con sede in Furco Siculo (ME) e P.I. 01330720838, che ha offerto il ribasso d'asta del 30,3418% per un importo netto di aggiudicazione e contrattuale, oltre Iva di legge, di € 95.554,15 comprensivo degli oneri irriducibili di sicurezza pari a € 4.995,00; inoltre, è stato disposto l'impegno di spesa sul cap. 49, redigendo poliennale di bilancio 2020/2022, esercizi finanziari 2020 e 2021, per € 132.554,15 – di cui € 95.554,15 per lavori comprensivi di oneri di sicurezza, € 37.000,00 per somme a disposizione e Iva;

Che i lavori sono stati consegnati con *processo verbale di consegna sotto riserve di legge* del 24 luglio 2020, con decorrenza 1 agosto 2020;

Che in data 1° dicembre 2020 è stato stipulato il Contratto d'appalto Rep. Cas n.ro 1018/2020, registrato a Messina al n.ro 309, serie 1^, del 4.12.2020;

Che, per l'esecuzione dei lavori riferiti all'accordo Quadro, la durata è mesi 18 (diciotto) a decorrere dalla data del 1° agosto 2020, restando comunque inteso che l'appalto si riterrà concluso al momento dell'utilizzo di tutta la somma a disposizione (anche prima della scadenza del tempo utile suddetto) – articolo 3 C.S.A.;

CONSIDERATO

Che durante l'esecuzione dei lavori, si è reso necessario predisporre una perizia suppletiva per fare fronte alla necessità di maggiori lavori;

Che, a norma dell'art. 106 comma 1 lett. "c" del D.Lgs. n.ro 50/2016 e ss., sono stati accertati cause, condizioni e presupposti, per i quali il RUP, esaminate le problematiche rappresentate dal Direttore dei Lavori, ha condiviso la necessità di redigere una perizia suppletiva in corso d'opera;

Che il Direttore dei Lavori ha redatto Perizia Suppletiva, ai sensi dell'art. 106 del D.L.vo 50/2016 e s.m.i. comma 1 lett. "c" e comma 2 e art. 22 comma 4 del D.M. 49/2018, con il seguente quadro economico di raffronto;



QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONT O

	Progetto	Perizia	Variazione
Importo dei lavori	135.000,00 €	150.376,60 €	15.376,60 €
Oneri della sicurezza	4.995,00 €	5.563,93 €	568,93 €
Ribasso d'asta del 30,3418%	39.445,86 €	43.938,77 €	4.492,91 €
<i>Sommano i lavori al netto degli oneri per la sicurezza</i>	<i>90.559,14 €</i>	<i>100.873,90 €</i>	<i>10.314,75 €</i>
Importo netto contrattuale comprensivo oneri sicurezza	95.554,14 €	106.437,83 €	10.883,69 €
Somme a disposizione dell'Amministrazione			
Per competenze tecniche	2.700,00 €	2.700,00 €	
imprevisti ed arrotondamenti	4.600,00 €		
I.V.A. (22%)	21.021,91 €	23.416,32 €	2.394,41 €
Economie appalto originario	8.678,09 €		
Somme a Disposizione	37.000,00 €	26.116,32 €	
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	132.554,15 €	132.554,15 €	
Economie di gestione	39.445,85 €	39.445,85 €	
Totale importo complessivo di progetto	172.000,00 €	172.000,00 €	

che la perizia suppletiva comporta un aumento dell'importo contrattuale pari ad € 10.883,69;

che a seguito della redazione della perizia suppletiva non si è reso necessario introdurre nuovi prezzi;

che l'importo in aumento di € 10.883,69 trova copertura finanziaria mediante rimodulazione delle "Somme a disposizione";

VISTI

L'ammissibilità all'approvazione della perizia suppletiva redatta dal geom. Francesco Giardina;

Lo schema atto di sottomissione, firmato dall'Impresa senza riserve;

VERIFICATO che l'importo netto, a seguito perizia suppletiva, risulta essere superiore rispetto all'importo netto contrattuale;

RITENUTE ammissibili le motivazioni che sono alla base della redazione della perizia suppletiva;

RITENUTO necessario procedere all'approvazione della perizia suppletiva i sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n.ro 50/2016 e ss., che comporta l'aumento dell'importo contrattuale;

VISTI

- l'art. 43 del D.Lgs. 118/2001 e s.m.i. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- la nota prot. n. 21344 del 18 aprile 2021 dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti, che autorizza il Consorzio alla prosecuzione della gestione provvisoria fino al 31 agosto 2021;
- la Legge Regionale 10/2000 per la quale ai Dirigenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 punto 2) della predetta legge regionale 10/2000, spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;






CONSORZIO PER LE

AUTOSTRADE SICILIANE

il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio, per le motivazioni indicate in narrativa, che formano parte integrante e sostanziale del presente e in pregio ai propri compiti:

DECRETA

- 1. Dare atto**, che la perizia suppletiva rientra nel combinato disposto dall'art. 106 del D.L.vo 50/2016 e s.m.i. comma 1 lett. "c" e comma 2 e art. 22 comma 4 del D.M. 49/2018;
- 2. Approvare** per i motivi esposti in premessa la perizia suppletiva, redatta dal Direttore dei Lavori e relativa all'Accordo Quadro relativo ai lavori di manutenzione ordinaria dei fabbricati annessi ai caselli ubicati lungo l'autostrada A/20 ME – PA del Consorzio per le Autostrade Siciliane (**Cig 8166041E33**) con il quadro economico di raffronto così come in premessa riportato;
- 3. Attestare** che il nuovo importo contrattuale determinato dalla suddetta perizia di variante e suppletiva a favore dell'Impresa AIELLO ANTONINO (Eredi), con sede in Furco Siculo (ME) e P.I. 01330720838 passa a **€.106.437,83** (compresi oneri della sicurezza) con un aumento contrattuale di **€ 10.883,69** come da schema atto di sottomissione firmato senza riserve dall'Impresa, aumento di spesa che trova copertura finanziaria mediante rimodulazione delle "Somme a disposizione";
- 4. Ribadire**, che la sopracitata Impresa è già obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari;
- 5. Dare atto**, che la Perizia Suppletiva approvata con il presente provvedimento è stata redatta nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione ed è motivata da esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed impreviste al momento della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. "c" del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e che sono stati rispettati i limiti fissati nella stessa norma;
- 6. Significare** che il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale di questo Consorzio per le Autostrade Siciliane.

IL RUP Dott. Carmelo Ietto

Il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio

Ing. Dario Costantino

Visto: Il Direttore Generale

Ing. Salvatore Minaldi

Sede
Uffici

98122 MESSINA Contrada Scoppo – tel. +39 090 37111 – Cod. Fisc. e P. IVA 01962420830
90141 PALERMO Via Notarbartolo n. 10 – tel. +39 091 6259329
00187 ROMA Via Dei Crociferi n. 41 – tel. +39 06 6794932

www.autostradesiciliane.it - info@autostradesiciliane.it