



CONSORZIO PER LE

AUTOSTRADE SICILIANE**DIREZIONE TECNICA E DI ESERCIZIO**

Oggetto: "Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza ed il ripristino delle normali e regolari condizioni di viabilità della galleria "Barune" sulla carreggiata direzione Catania, dell'Autostrada A18 Messina-Catania". Presa Atto "Verbale Costatazione, Affidamento e Consegna Lavori in Somma Urgenza e perizia giustificativa lavori Somma Urgenza" impegno somme. CIG 88974128A6.

DECRETO DIRIGENZIALE N. 526/DATE/2021 del 10 SET. 2021

Premesso che:

- in data 13.07.2021 il centro radio segnalava la presenza di detriti all'interno della galleria "Barune" sulla carreggiata direzione Catania, dell'Autostrada A18 Messina-Catania;
- in pari data è stato effettuato un sopralluogo congiunto alla presenza del Geom. Tommaso D'Arrigo (Responsabile per l'assistenza al traffico ed alla sicurezza per l'Autostrada A/18), Ing. Alessio Cucinotta (Responsabile del servizio di manutenzione e del Servizio opere in verde per l'A/18 tratta San Gregorio – Tremestieri), Ing. Antonio Ferraro (Responsabile del servizio di Controllo Strutture Gallerie per la tratta Giardini Naxos – Sant'Agata di Militello);
- in data 14.07.2021, dando seguito alla richiesta di intervento da parte della Direzione Tecnica, il geom. Tommaso D'Arrigo si è recato sui luoghi con l'impresa Mammana, aggiudicataria dell'Accordo Quadro per la realizzazione dei "Lavori di manutenzione di parti ammalorate calcestruzzo di sottopassi, muri di sostegno, etc dell'autostrada /18 Messina-Catania", al fine di effettuare un intervento di rimozione di parti pericolanti della calotta a mezzo picchettatura, riscontrando l'impossibilità ad operare, in sicurezza, in condizioni di parzializzazione e traffico aperto, suggerendo pertanto l'immediata chiusura della Galleria Barune;
- l'impresa Mammana, aggiudicataria del suddetto Accordo Quadro per la realizzazione dei "Lavori di manutenzione di parti ammalorate calcestruzzo di sottopassi, muri di sostegno, etc dell'autostrada /18 Messina-Catania", non ha potuto garantire tutte le lavorazioni indispensabili per la messa in sicurezza della galleria di che trattasi;
- ai sensi dell'art.2 comma 4 del Decreto Legge 76/2020, convertito in Legge 120/2020, è possibile che per "L'affidamento di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura" nei settori "dei trasporti e delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali aeroportuali..." le stazioni appaltanti operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dalle direttive 2014/24/UE, dei principi di cui agli artt. 30, 34, e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle disposizioni in materia di subappalto;
- in data 14.07.2021 è stato redatto il verbale di "Constatazione di Somma Urgenza" ai sensi e per gli effetti dell'Art.163 comma 1 e 2 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., con cui si è proceduto all'affidamento, dei lavori necessari per l'eliminazione del pericolo, all'Impresa ISGRO' COSTRUZIONI S.r.l., con sede in C.da Granatari n. 10 - 98040 Merì (ME), P. IVA: 03080310836, PEC: isgrosrl@pec.it, dopo aver acquisito per le vie brevi la disponibilità ad intervenire immediatamente sui luoghi con mezzi e personale;
- con medesimo verbale di "Constatazione di Somma Urgenza" veniva nominato RUP l'Arch. Massimo Freni e Direttore dei Lavori l'Ing. Antonio Ferraro;
- l'Impresa accettando l'affidamento ha offerto un ribasso del 10,00% (dieci per cento) sull'importo dei lavori, quantificati successivamente a seguito di perizia, e di eseguire gli stessi nelle modalità e nei

termini stabiliti, mediante impiego di maestranze e mezzi d'opera necessari per l'esecuzione, a regola d'arte, anche con lavoro notturno e con doppi e tripli turni;

- l'importo di massima è stato stimato presumibilmente in € 140.000,00 (euro centoquarantamila/00) oltre oneri della sicurezza ed inoltre, così come previsto dall'art. 163 comma 1 del D. Lgs n.50/2016 e s.m.i., tale importo dovrà essere contenuto "...entro il limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità";
- in data 15/07/2021 il Direttore dei Lavori, ing. Antonio Ferraro, ha proceduto alla consegna dei suddetti lavori all'Impresa ISGRO' COSTRUZIONI S.r.l.;
- in data 09/08/2021 il Direttore dei Lavori, ing. Antonio Ferraro, ha trasmesso la perizia giustificativa relativi ai lavori in oggetto composta dai seguenti elaborati:
 - Relazione tecnica;
 - Elenco prezzi;
 - Analisi prezzi;
 - Computo metrico estimativo;
 - Incidenza della manodopera
 - Quadro economico;
 - Capitolato speciale d'appalto;
 - DUVRI;
 - Elaborato grafico;

dove vengono elencati tutti i lavori già eseguiti e da eseguire per un importo degli stessi pari ad €. 225.000,00 così suddivisi €.177.472,40 per lavori già ribassati del 10,00% (come previsto dal verbale di constatazione, affidamento e contestuale consegna dei lavori) compreso gli oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso pari €. 3.878,04 ed €. 47.527,60 per somme a disposizione dell'Amministrazione così come riportato nel seguente quadro economico:

A) LAVORI

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€	196,760.66	
ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€	3,878.04	
IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO	€	192,882.62	€ 192,882.62
A detrarre il ribasso del 10,00%	-€	19,288.26	
COSTI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€	3,878.04	
IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO	€	177,472.40	

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

I.V.A. SUI LAVORI	22%	€	39,043.93	
IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI		€	8,483.67	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE		€	47,527.60	€ 47,527.60

IMPORTO COMPLESSIVO PERIZIA € 225,000.00

- il progetto di cui sopra è stato verificato in data 19/08/2021 dal RUP in contraddittorio con il progettista e in pari data è stato validato dallo stesso RUP;

Considerato:

- che le condizioni in cui versa la galleria Barune, qualora non si intervenisse con urgenza, comporterebbe ulteriori aggravii per la sicurezza degli utenti dell'autostrada e la necessità di eseguire ulteriori e molteplici parzializzazioni, scambi di carreggiata e, probabilmente, chiusure di tratti autostradali, determinando grave pregiudizio anche per la viabilità ordinaria;
- che il nuovo Codice della Strada, D.L.vo n. 285/92 all'art. 14 "Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade", stabilisce che gli enti concessionari delle strade, devono garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione;
- che il Consorzio non dispone, al proprio interno, dei mezzi e delle risorse umane necessarie a garantire l'eliminazione del pericolo e la contestuale messa in sicurezza;
- che in data 14.07.2021 è stato redatto il verbale di constatazione dello stato di urgenza dei lavori indicati in epigrafe, ai sensi e per gli effetti dell'Art.163 comma 1 e 2 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., con cui si è proceduto all'affidamento dei lavori necessari per l'eliminazione del pericolo all'Impresa ISGRO' COSTRUZIONI S.r.l., con sede in C.da Granatari n. 10 - 98040 Merì (ME), P. IVA: 03080310836, PEC: isgrosrl@pec.it, dopo aver acquisito per le vie brevi la disponibilità ad intervenire immediatamente sui luoghi con mezzi e personale;
- che con medesimo verbale di "Constatazione di Somma Urgenza" veniva nominato RUP l'Arch. Massimo Freni e Direttore dei Lavori l'Ing. Antonio Ferraro;
- che la scadenza per l'ultimazione dei lavori è stata fissata, come previsto dal Verbale di Consegna del 15/07/2021, al 25/07/2021;
- che i lavori sono stati ultimati in data 18/08/2021, essendo state riscontrate in corso d'opera ulteriori porzioni di galleria che hanno necessitato interventi di urgente manutenzione, a cui si è aggiunta la difficoltà, in concomitanza della pausa estiva tra luglio e agosto, di reperire i necessari materiali;
- che a seguito della perizia redatta in data 09/08/2021 dal Direttore dei Lavori l'importo relativo all'affidamento dei lavori e dei servizi connessi alla esecuzione dei lavori è pari ad €. 225.000,00 IVA Inclusa;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

VISTO:

- il Verbale di "Constatazione di Somma Urgenza" del 14/07/2021
- la perizia giustificativa lavori di Somma Urgenza redatta in data 09/08/2021;

RITENUTO di dover procedere alla presa d'atto della perizia sopracitata ed all'approvazione della spesa pari ad € 225.000,00 di cui € 177.472,40 per i lavori, compreso oneri alla sicurezza, ed €. 47.527,60 per somme a disposizione ed IVA;

CONSIDERATO che si tratta di spese urgenti ed indifferibili necessarie ad evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente nonché spese che assumono rilevanza sotto il profilo dell'ordine pubblico e della sicurezza autostradale;

VISTO:

- l'art 43 del D.lgs. 118/2001 e s.m.i. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- la gestione provvisoria della spesa autorizzata fino al 31/10/2021 con nota n. 24847 del 01/09/2021 della Regione Siciliana, Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità;
- che ai Dirigenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 punto 2) della Legge Regionale 10/2000 spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compreso quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante



autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
Per le motivazioni indicate in narrativa il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio, in pregio ai propri compiti,

DECRETA

Art.1) DI PRENDERE ATTO delle motivazioni indicate in narrativa che qui si intendono riportate e trascritte;

Art.2) DI PRENDERE ATTO E APPROVARE il Verbale di "Constatazione di Somma Urgenza" del 14/07/2021 relativo ai "Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza ed il ripristino delle normali e regolari condizioni di viabilità della galleria "Barune" sulla carreggiata direzione Catania, dell'Autostrada A18 Messina-Catania";

Art.3) DI APPROVARE la procedura di affidamento della S.U. effettuata ai sensi dell'art.163 del D.Lgs 50/2016;

Art.4) DI APPROVARE l'affidamento dei lavori di Somma Urgenza all'impresa "ISGRO' COSTRUZIONI S.r.l., con sede in C.da Granatari n. 10 - 98040 Merì (ME), P. IVA: 03080310836," per un importo stimato di €. 177.472,40 compresi degli oneri alla sicurezza e, già ribassato del 10% così come previsto dal Verbale di affidamento, oltre IVA;

Art.5) DI PRENDERE ATTO E APPROVARE il progetto relativo ai "Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza ed il ripristino delle normali e regolari condizioni di viabilità della galleria "Barune" sulla carreggiata direzione Catania, dell'Autostrada A18 Messina-Catania" del 09/08/2021;


Art.6) DI IMPEGNARE la somma di € 225.000,00, di cui € 177.472,40 per lavori (al netto del ribasso del 10,00%) comprensivi degli oneri della sicurezza pari ad € 3.878,04 ed € 47.527,60 per somme a disposizione dell'Amministrazione, sul codice 10.05.1.103 del redigendo bilancio pluriennale 2021/2023 esercizio finanziario 2021;

Art.7) DI DARE ATTO che la liquidazione delle somme avverrà con separato provvedimento nell'anno 2021.

Il presente decreto deve essere pubblicato nel sito istituzionale dell'Ente e trasmesso all'Ufficio Finanziario ed all'Ufficio Contratti.


IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Arch. Massimo Freni)




Visto: IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Salvatore Minaldi)



IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA E DELL'ESERCIZIO

(Ing. Dario Costantino)



Allegati:

Verbale di "Constatazione di Somma Urgenza" del 14/07/2021;

Elaborati di Progetto del 19/07/2021;

Verbale di Verifica e Validazione.