



CONSORZIO PER LE

AUTOSTRADE SICILIANE**DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO**

OGGETTO: "Lavori urgenti necessari per garantire la circolazione in sicurezza all'interno della Galleria Petrarò in direzione Messina e delle Gallerie Cicero, Petrarò e Calavà direzione Palermo dell'autostrada A/20 Messina Palermo". Codice CIG 8279713B4E

Approvazione perizia di variante e suppletiva.

DECRETO DIRIGENZIALE N. 709 /DATE/2021 del 17 DIC. 2021

Premesso che:

- con provvedimento prot. n. 504/DG del 14/04/2020 è stata nominata l'Ing. Giovanna Grinciari Responsabile Unico del Procedimento;
- con provvedimento prot. n. 505/DG del 14/04/2020 è stata nominata l'Ing. Anna Sidoti progettista e direttore dei Lavori di messa in sicurezza delle gallerie Cicero, Petrarò e Calavà dell'autostrada A/20 ME-PA;
- con decreto Dirigenziale n. 69/DATE/2020 del 20/04/2020 è stato approvato il progetto e sono state prenotate le somme per i "Lavori urgenti necessari per garantire la circolazione in sicurezza all'interno della Galleria Petrarò in direzione Messina e delle Gallerie Cicero, Petrarò e Calavà direzione Palermo dell'autostrada A/20 Messina Palermo" per un importo complessivo pari ad € 148.000,00, di cui € 111.547,38 per lavori inclusi oneri per la sicurezza ed € 36.452,62 per somme a disposizione, IVA compresa;
- che con decreto dirigenziale n. 153/DATE del 10/06/2020 si è preso atto del verbale di gara e sono stati aggiudicati i "Lavori urgenti necessari per garantire la circolazione in sicurezza all'interno della Galleria Petrarò in direzione Messina e delle Gallerie Cicero, Petrarò e Calavà direzione Palermo dell'autostrada A/20 Messina Palermo" alla Lanza Santo, Partita IVA 02119130835 con sede legale in Via della Fiera Franca n. 45 - 98051 Barcellona P.G. (ME) che ha offerto il ribasso del 29,990% sull'importo a base d'asta, pertanto il QE post aggiudicazione è il seguente:

A) LAVORI	
A1 - Lavori al netto del ribasso pari a 29,990 %	78 094,32 €
A2 - Oneri della sicurezza	3 989,16 €
A3 - Importo compreso oneri di sicurezza (A2+A3)	82 083,48 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B1 - IVA sui lavori (22% di A3)	18 058,37 €
B2 - Incentivo art. 113 D.Lgsvo n. 50/2016 (2% su A3)	2 230,95 €
B3 - Conferimento a discarica	4 000,00 €
B4 - Direttore operativo contabilità a misura per onorario € 810,62 per spese ed oneri € 202,50	1 013,12 €
B5 - Imprevisti ed arrotondamenti (circa 5% su A1)	4 668,13 €
Importo complessivo somme a disposizione	29 970,56 €
Quota CPT di Messina (20% del ribasso d'asta)	6 690,61 €
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	118 744,66 €

- E' stato stipulato il contratto d'appalto con l'impresa Lanza Santo in data 29.09.2020 Rep. CAS. N. 1007/2020, registrato a Messina il 01/10/2020 al n. 255, Serie I

Nel corso dei lavori si sono verificate delle circostanze impreviste ed imprevedibili nella fase progettuale inerenti la natura e la specificità dell'opera in appalto, è stato necessario ricorrere alla redazione di una perizia di variante e suppletiva di cui all'art. 106, c.1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016.

Il Direttore dei Lavori, in data 02.10.2020, ha redatto la suddetta perizia di variante, unitamente allo schema dell'Atto di Sottomissione, trasmettendola in data 16.07.2021, il cui quadro economico era il seguente:

Quadro Economico PERIZIA del DL del 02/10/2020	
A) LAVORI	
A1 - Lavori al netto del ribasso pari a 29,990 %	87.015,46 €
A2 - Oneri della sicurezza	8.990,37 €
A3 - Importo compreso oneri di sicurezza (A2+A3)	96.005,83 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B1 - IVA sui lavori (22% di A3)	21.121,28 €
B2 - Incentivo art. 113 D.Lgsvo n. 50/2016 (2% su A3)	2.230,95 €
B5 - Imprevisti ed arrotondamenti (circa 5% su A1) - LAVORI IN ECONOMIA	4.668,13 €
Importo complessivo somme a disposizione	28.020,36 €

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO 124.026,19 €

- Il RUP dall'esame dei fatti evidenziati nella relazione ed a seguito dell'istruttoria di verifica degli elaborati e degli accertamenti tecnici ed amministrativi effettuati, ha preso atto che la variante proposta è configurabile nella fattispecie individuata all'art. 106, comma 1, lett c) del D.lgs. 50/2016, in quanto motivata da obiettive esigenze derivanti da circostanze imprevedute e imprevedibili al momento della progettazione e le variazioni proposte non alterano la natura generale del contratto;
- con nota N. 1411/DG del 05.11.2021 è stata nominata Direttore dei Lavori l'Ing. Giovanna Grinciari in sostituzione dell'Ing. Anna Sidoti;
- il RUP ha ritenuto, necessario introdurre alcune variazioni al Quadro Economico proposto dal Direttore dei lavori, poiché per le lavorazioni individuate alla voce "lavori in economia" la normativa non è applicabile - D.lgs. 50/2016. Pertanto, il RUP nonché nuovo D.L., giusta nomina del Direttore Generale N. 1411/DG del 05.11.2021, ha redatto la perizia di variante, prevedendo modifiche al computo metrico e nuovi prezzi, da cui è scaturito un nuovo Quadro economico di seguito riportato:

Quadro Economico PERIZIA e di ASSESTAMENTO SOMME del RUP	
A) LAVORI	
A1 - Lavori a misura a seguito della perizia di variante	128.980,63 €
A2 - Lavori al netto del ribasso pari a 29,990 %	90.299,34 €
A3 - Oneri della sicurezza	8.990,37 €
A4 - Importo compreso oneri di sicurezza (A2+A3)	99.289,71 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B2 - Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2% su A4)	2.230,95 €
B3 - IVA sui lavori (22% di A4)	21.843,74 €
Importo complessivo somme a disposizione	24.074,68 €

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO 123.364,39 €

Il quadro economico post gara contiene un errore, poiché si sono contabilizzati gli oneri della sicurezza due volte; pertanto l'importo contrattuale è pari € 79.290,67 e non € 82.083,48 come si evince dal Quadro di raffronto sotto evidenziato:



Sede
Uffici

98122 MESSINA Contrada Scoppo – tel. +39 090 37111 – Cod. Fisc. e P. IVA 01962420830
90141 PALERMO Via Notarbartolo n. 10
00187 ROMA Via Dei Crociferi n. 41

www.autostradesiciliane.it - info@autostradesiciliane.it - autostradesiciliane@posta-cas.it

LAVORI:	PROGETTO	POST GARA	VARIANTE
Importo lavori a misura	€ 107.558,22	€ 107.558,22	€ 128.980,63
a detrarre il ribasso 29,99%		32.256,71 €	€ 38.681,29
		75.301,51 €	€ 90.299,34
- oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.989,16	3.989,16 €	€ 8.990,37
TOTALE IMPORTO LAVORI	€ 111.547,38	79.290,67 €	€ 99.289,71
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONI			
I.V.A. sui lavori	€ 24.540,42	17.443,95 €	€ 21.843,74
Incentivo art.113 D.Lg. 50/2016 (2% su A1)	€ 2.230,95	€ 2.230,95	€ 2.230,95
Conferimento in discarica	€ 4.000,00	€ 4.000,00	
Direttore operativo - contabilità a misura per onorario €810,62,	€ 1.013,12	€ 1.013,12	
Imprevisti ed arrotondamenti (circa il 5% su A1)	€ 4.668,13	€ 4.668,13	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 11.912,20	29.356,15 €	€ 24.074,69
	QUOTA CPT	6.690,61 €	
IMPORTO TOTALE	€ 11.912,20	115.337,43 €	123.364,40 €

L'incremento della variante è pari al 11,99% rispetto all'importo di progetto.

Si dà atto che complessivamente si è registrata una maggiore spesa pari ad € 8.026,97 (123.364,40-115.337,43).

L'ulteriore impegno di spesa è pari ad € 4.619,74 (123.364,40-118.744,66) poiché si tiene conto dell'errore nel Q.E. approvato col Decreto Dirigenziale N.153/DATE del 10.06.2020.

Verificato che la variante ha comportato una variazione del 11,99%, rispetto all'importo di progetto, e rientra nei limiti previsti dall'art.106 comma 1 lett. c) numeri 1) e 2) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in quanto 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice 2) la modifica non altera la natura generale del contratto;

Ritenute ammissibili dal RUP le motivazioni alla base della redazione della perizia di variante proposta, per consentire di apportare le modifiche;

Preso atto che a seguito di istruttoria e di motivato esame dei fatti, proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti e che, le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante art.106 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Visti:

- La relazione del RUP sull'ammissibilità ed approvazione della perizia di variante e suppletiva;
- Lo schema dell'atto di sottomissione

Verificato che la redazione della citata perizia di variante e suppletiva è scaturita da circostanze impreviste e imprevedibili dall'Amministrazione nel corso di esecuzione dei lavori ed al momento della redazione del progetto esecutivo o alla consegna dei lavori ed è redatta nell'esclusivo interesse della stazione appaltante e non dipende da esigenze dell'impresa;

Accertata, altresì, l'estraneità della Stazione Appaltante in ordine alle cause che hanno determinato l'esigenza della suddetta variante;

Ritenuto necessario procedere all'approvazione della perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e di approvare la maggiore spesa pari ad un incremento del 11,99%

VISTI:

- L'art.43 del D.Lgs. 118/2001 e ss.mm.ii. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- La nota Prot. n.63413 del 26/11/2021 (assunta al protocollo del CAS IL 29.11.2021 con prot. n.35794) dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento delle Infrastrutture e



CONSORZIO PER LE

AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

della Mobilità e dei Trasporti, che autorizza il Consorzio alla prosecuzione della gestione provvisoria fino al 31.12.2021;

- Che la spesa derivante dal presente provvedimento è indifferibile ed urgente, e la mancata effettuazione comporterebbe danno patrimoniale grave e certo all'Ente;
- Che, ai Dirigenti ai sensi e per gli effetti dell'art.2 punto 2) della L.R. 10/2000 spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

per le motivazioni indicate in narrativa, in pregio ai propri compiti, il Direttore dell'Area Tecnica e di Esercizio

DECRETA

1.DARE ATTO che la perizia di variante e suppletiva rientra secondo il combinato disposto dall'art.106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e comporta un incremento del Quadro economico rispetto a quello riportato nel Decreto Dirigenziale N.153/DATE/2020 del 10.06.2020;

2. APPROVARE per i motivi esposti in premessa la suddetta perizia di variante e suppletiva, redatta dal Direttore dei Lavori, relativa ai "Lavori urgenti necessari per garantire la circolazione in sicurezza all'interno della Galleria Petrarò in direzione Messina e delle Gallerie Cicero, Petrarò e Calavà direzione Palermo dell'autostrada A/20 Messina Palermo" ed il quadro economico soprariportato;

3.ATTESTARE che il nuovo importo contrattuale, pari ad € 99.289,71, determinato dalla suddetta perizia di variante e suppletiva a favore dell'impresa Lanza Santo, comporta un incremento dei lavori pari ad € 19.999,04, col ribasso del 29,999%.

4. DI IMPEGNARE la maggiore spesa pari ad € 4.619,74 sul capitolo 48 del bilancio 2021 gestione provvisoria.

5. TRASMETTERE copia del presente provvedimento per quanto di competenza agli uffici:

Al Presidente CD, all'Ufficio finanziario e di Ragioneria; All'Ufficio Gestione Gare d'appalto; All'Ufficio Contratti – Ufficiale Rogante.

Il RUP

Ing. *Giovanna Grinciari*

Il Dirigente dell'Area Tecnica e di esercizio

Ing. *Dario Costantino*

VISTO: Il Direttore Generale

Ing. *Salvatore Minaldi*