



CONSORZIO PER LE

AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

Oggetto: "Fornitura di biglietti magnetici e scontrini per ricevute per l'esazione pedaggi Autostrade A/18 Messina-Catania e A/20 Messina-Palermo, per un triennio".

CIG: 73858872C4

Approvazione perizia di Variante e suppletiva

DECRETO DIRIGENZIALE N. **712** /DATE del **17 DIC. 2021**

PREMESSO CHE:

- con nota prot. 123/DATE del 12/02/2018 l'ing. Gaspare Sceusa, in qualità di R.U.P. ha trasmesso alla Direzione Generale e alla Presidenza del Consorzio per le Autostrade Siciliane gli atti predisposti per l'indizione della gara necessaria per l'individuazione del nuovo fornitore di biglietti magnetici e scontrini per ricevute per l'esazione pedaggi per le Autostrade A/18 Messina-Catania e A/20 Messina-Palermo, per il successivo triennio;
- con nota prot. 81/DG del 13/02/2018, la Direzione Generale del Consorzio per le Autostrade Siciliane ha trasmesso all'Ufficio Gare e Appalti gli atti predisposti per l'indizione della gara necessaria per l'individuazione del nuovo fornitore di biglietti magnetici e scontrini per ricevute per l'esazione pedaggi per le Autostrade A/18 Messina-Catania e A/20 Messina-Palermo, per il successivo triennio;
- con Decreto Dirigenziale n°64/DG/2018 del 13/02/2018 sono stati approvati gli atti relativi al pubblico incanto per la fornitura di cui all'oggetto, per una spesa pari ad € 822.614,29 I.V.A. compresa, di cui € 634.274,01 per forniture a base d'asta, € 40.000 per somme a disposizione dell'amministrazione e € 148.340,28 per I.V.A. Con medesimo Decreto Dirigenziale è stato disposto di procedere all'affidamento ai sensi dell'art. 60 comma 3 "procedura aperta" del D.lgs. 50/2016, col criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b del D.lgs. 50/2016;
- Con Decreto Dirigenziale 207/DG del 28/05/2018 si è proceduto all'aggiudicazione della fornitura di cui all'oggetto, alla ditta ETA-RO Lavorazione carta in Rotoli S.p.A. avente sede in via Tor Sapienza n. 183 00155 Roma (RM) C.F. 00396310583 P.I.V.A. 00878991009, risultata aggiudicataria avendo offerto ribasso del 4,90% corrispondente all'importo netto contrattuale di € 603.194,58. Con medesimo Decreto Dirigenziale si è disposto di trasformare la prenotazione 6/2018 (€ 822.614,29 I.V.A. compresa) in impegno per l'importo complessivo di € 775.897,39 di cui € 603.194,58 come importo contrattuale, € 132.702,81 per I.V.A. e € 40.000,00 per somme a disposizione dell'amministrazione.
- Con atto REP. C.A.S. n° 878/2018 del 20/07/2018, registrato a Messina il 30/07/2018 con n. 104 serie I, è stato stipulato il contratto tra il Consorzio per le Autostrade Siciliane ed ETA-RO lavorazione carta in rotoli S.p.A., per la fornitura di cui all'oggetto, per un importo complessivo della fornitura di € 603.194,58 I.V.A. esclusa.
- nel corso del periodo successivo all'affidamento della fornitura sono stati richiesti alla ditta aggiudicataria diversi ordini di materiale oggetto d'appalto, poi liquidati, così suddivisi:
 - o I° ordine richiesto il 24/05/2018 con nota prot. Cas 10936;
 - o II° ordine richiesto il 20/11/2018 con nota prot. Cas 26478;
 - o III° ordine richiesto il 23/09/2019 con nota prot. Cas 24966;
 - o IV° ordine richiesto il 08/05/2020 con nota prot. Cas 11397;
 - o V° ordine richiesto il 10/09/2020 con nota prot. Cas 21533.

Sede
Uffici

98122 MESSINA Contrada Scoppo – tel. +39 090 37111 – Cod. Fisc. e P. IVA 01962420830
90141 PALERMO Via Notarbartolo n. 10 – tel. +39 091 6259329
00187 ROMA Via Dei Crociferi n. 41 – tel. +39 06 6794932
www.autostradesiciliane.it - info@autostradesiciliane.it

- Essendosi oramai quasi esauriti i termini contrattuali dell'esecuzione della fornitura, sia in termini di scadenza temporale, che di quantitativi da poter ordinare, il Consorzio per le Autostrade Siciliane ha provveduto a predisporre, in tempi utili, la nuova procedura per l'individuazione del nuovo soggetto fornitore. A seguito dell'espletamento della gara d'appalto (CIG 8678559D6F), la stessa è risultata deserta, pertanto si è attivata una nuova procedura di gara reiterando l'oggetto dell'appalto.
- Nelle more dell'espletamento della nuova gara, poiché si è rilevata una esigua quantità di scorta di biglietti magnetici e scontrini termici presso i caselli dislocati lungo le autostrade A/18 Messina-Catania e A/20 Messina-Palermo, che non avrebbe sopperito al fabbisogno del Consorzio per le Autostrade Siciliane anche in previsione del periodo estivo dove il traffico veicolare sulle autostrade di competenza aumenta esponenzialmente, è stato richiesto un ulteriore ordine alla ETA-RO Lavorazione carta in rotoli S.p.A. (prot. CAS 16297 del 08/06/2021) di biglietti magnetici e scontrini per ricevute, in misura congrua tale da poter assicurare il funzionamento degli impianti di esazione. La mancanza dei detti biglietti e scontrini avrebbe bloccato le operazioni di esazione nei varchi di uscita delle autostrade dove avviene il pagamento del pedaggio causando, oltre che un danno patrimoniale all'Ente, anche notevoli disagi alla viabilità.

CIO' PREMESSO:

- Il Direttore dell'esecuzione del contratto ha redatto la perizia di variante e suppletiva, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c" e comma 7 D.lgs. n. 50/2016 di cui i seguenti quadri economici:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE		
A	FORNITURE	
a.1	Costo delle forniture soggetto a ribasso	761.802,88 €
a.2	Importo ribasso d' asta (4,90 %)	37.328,34 €
a.1_r	COSTO TOTALE (IMPORTO CONTRATTUALE)	724.474,54 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE	
b.1	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	- €
b.2	Spese commissioni giudicatrici	8.463,64 €
b.3	Spese di pubblicità e pubblicazione del bando	3.755,13 €
b.4	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal CSA, collaudo tecnico amministrativo, ed eventuali collaudi specialistici	- €
b.5	Somme a disposizione dell'amministrazione (b.2+b.3)	12.218,77 €
b.6	TOTALE I.V.A. (22%) a.1_r	159.384,40 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		171.603,17 €
IMPORTO TOTALE		896.077,71 €

RAFFRONTO QUADRO ECONOMICO CONTRATTO / PERIZIA DI VARIANTE					
A	FORNITURE	CONTRATTO	PERIZIA	DIFFERENZA	DELTA %
a.1	Costo delle forniture soggetto a ribasso	634.274,01 €	761.802,88 €	127.528,87 €	
a.2	Costo delle forniture al netto del ribasso (4,90 %)	31.079,43 €	37.328,34 €	6.248,91 €	
a.1_r	COSTO TOTALE (IMPORTO CONTRATTUALE)	603.194,58 €	724.474,54 €	121.279,96 €	20,11%
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	CONTRATTO	PERIZIA	DIFFERENZA	DELTA %
b.1	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	5.000,00 €	- €	- 5.000,00 €	
b.2	Spese commissioni giudicatrici	10.000,00 €	8.463,64 €	- 1.536,36 €	
b.3	Spese di pubblicità e pubblicazione del bando	5.000,00 €	3.755,13 €	- 1.244,87 €	
b.4	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal CSA, collaudo tecnico amministrativo, ed eventuali collaudi specialistici	20.000,00 €	- €	- 20.000,00 €	
b.5	Somme a disposizione dell'amministrazione (b.1+b.2+b.3+b.4)	40.000,00 €	12.218,77 €	- 27.781,23 €	
b.6	TOTALE I.V.A. (22%) a.1_r	132.702,81 €	159.384,40 €	26.681,59 €	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	172.702,81 €	171.603,17 €	- 1.099,64 €	
	IMPORTO TOTALE	775.897,39 €	896.077,71 €	120.180,32 €	15,74%

- La perizia di variante e suppletiva comporta un aumento dell'importo netto contrattuale pari ad €. 121.279,96 corrispondente ad una variazione del 20,11 %;
- l'importo in aumento di €.121.279,96 oltre I.V.A. trova copertura finanziaria mediante nuovo impegno somme dal capitolo 55 denominato "cancelleria, stampati e biglietti Caselli;

VISTO:

- La relazione del RUP sull'ammissibilità ed approvazione della perizia di variante suppletiva;
- lo schema atto di sottomissione firmato dall'impresa senza riserve;

VERIFICATO che la redazione della Perizia di Variante e Suppletiva di cui sopra è scaturita dal fatto che, nel corso dell'esecuzione della fornitura, si è manifestata la necessità di introdurre modifiche alle previsioni originarie per cause impreviste e non prevedibili, ravvisandosi pertanto l'applicabilità dell'art. 106 comma 1 lett. "c" e comma 7 del D.lgs. n. 50/2016;

ACCERTATA, altresì, l'estraneità della Stazione Appaltante in ordine alle cause che hanno determinato l'esigenza della suddetta variante;

VERIFICATO che l'importo netto, a seguito perizia di variante e suppletiva, risulta essere superiore rispetto all'importo netto contrattuale;

RITENUTE ammissibili le motivazioni alla base della redazione della perizia di variante proposta, per consentire di apportare le modificazioni progettuali sopracitate;

RITENUTO necessario procedere all'approvazione della perizia di variante e suppletiva n. 1 ai sensi dell'art 106 comma 1 lett. "c" e comma 7 del D.lgs. n. 50/2016, che comporta l'aumento dell'importo contrattuale pari ad €.121.279,96 oltre I.V.A.;





CONSORZIO PER LE

AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

VISTI:

- l'art. 43 del D.Lgs. 118/2001 e s.m.i. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- la nota prot. 63413 del 26/11/2021 con la quale l'Ass.to Regionale Vigilante Infrastrutture e Mobilità autorizza la gestione provvisoria di bilancio per l'esercizio 2021, fino al 31/12/2021;
- che, ai Dirigenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 punto 2) della Legge Regionale 10/2000 spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

per le motivazioni indicate in narrativa, in pregio ai propri compiti, il sottoscritto Dirigente Area Tecnica e di Esercizio:

DECRETA

- 1. Dare atto**, che la perizia di variante e suppletiva rientra secondo il combinato disposto dall'art. 106, comma 1 lett. "c" e comma 7 del D.lgs. n. 50/2016;
- 2. Approvare** per i motivi esposti in premessa la suddetta perizia di variante e suppletiva, redatta dal Direttore dell'esecuzione del contratto, relativa alla "Fornitura di biglietti magnetici e scontrini per ricevute per l'esazione pedaggi Autostrade A/18 Messina-Catania e A/20 Messina-Palermo, per un triennio".
- 3. Attestare** che il nuovo importo contrattuale determinato dalla suddetta perizia di variante e suppletiva n. 1 a favore dell'Impresa " ETA-RO Lavorazione carta in Rotoli S.p.A. avente sede legale in via Tor Sapienza n. 183 00155 Roma (RM) C.F. 00396310583 P.I.V.A. 00878991009 passa a **€ 724.474,54 oltre I.V.A.** con un aumento contrattuale di **€ 121.279,96 oltre I.V.A. (€ 147.961,55)** come da schema atto di sottomissione firmato senza riserve dall'impresa, aumento di spesa che trova copertura finanziaria mediante nuovo impegno somme dal capitolo 55 denominato "cancelleria, stampati e biglietti Caselli;
- 5. Ribadire**, che la sopracitata Impresa " ETA-RO Lavorazione carta in Rotoli S.p.A." è già obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari;
- 6. Dare atto**, che per la maggiorazione dell'importo contrattuale iva inclusa di **€ 147.961,55** di cui **€ 121.279,96** come importo contrattuale e **26.681,59** di I.V.A. verranno impiegate le somme a disposizione per la quota di **€ 27.781,23**, mentre il restante importo di **€ 120.180,32** € sarà oggetto di nuovo impegno sul capitolo 55 del redigendo bilancio pluriennale 2021/2023 esercizio 2021;
- 7. Dare atto**, che la presente Perizia di Variante e Suppletiva approvata con il presente provvedimento è stata redatta nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione ed è finalizzata alla prosecuzione della fornitura, motivata da esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. "c" del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. e che sono stati rispettati i limiti nella stessa norma fissati.

Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale di questo Consorzio per le Autostrade Siciliane.

Il R.U.P.

Geom. *Amedeo Branca*

Il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio

Ing. *Dario Costantino*

Visto: Il Direttore Generale
Ing. *Salvatore Minardi*

IL TECNICO

Per. Ind. *Salvatore Luca La Tona*