

**Oggetto:** Esecuzione delle prove, esami ed analisi in situ e di laboratorio sui materiali da impegnare per gli "Interventi di manutenzione per il ripristino delle barriere e dei cordoli ammalorati in corrispondenza dei viadotti "Fago", "Tagliaborse I-II-III e Sottopasso S.P. 49/I in entrambe le direzioni dell'Autostrada A18/ME - CT". CIG: ZE62E69B3B

**Approvazione Perizia Suppletiva**

DECRETO DIRIGENZIALE N. 664 /DATE/2022 del 15 NOV. 2022

**Premesso:**

- che con provvedimento prot. 291/DG del 5 marzo 2019 l'Ing. Giovanna Grinciari è stata nominato R.U.P. dei lavori in oggetto;
- che con provvedimento prot. 1276/DG del 16 settembre 2019 l'Arch. Ignazio Orazio Carbonaro, dipendente del genio Civile di Catania, è stato nominato Direttore dei Lavori dell'appalto de quo;
- che con D.D. n. 420/DATE/2019 del 04/09/2019, sono stati aggiudicati gli "Interventi di manutenzione per il ripristino delle barriere e dei cordoli ammalorati in corrispondenza dei viadotti "Fago" "Tagliaborse I-II-III e Sottopasso S.P. 49/I in entrambe le direzioni dell'Autostrada A18/ME-CT", all'impresa SION S.R.L. con sede legale in Gela, Via Altamira n. 6 - P.IVA 01696670858, con il ribasso del 23,537323% per un importo netto contrattuale di €. 770.825,50, oltre €. 22.579,79 per quota da destinare al CPT di Messina;
- che con D.D. n. 239/DG/2020 del 02/07/2020, è stato affidato l'incarico di Direttore dei Lavori all'ing. Santo Tirendi C.F. TRN SNT 71H01C351 rappresentante della società l'Ingegneria SRL P.IVA 05588110873, in sostituzione dell'arch. Ignazio Orazio Carbonaro;
- che con provvedimento n. 1192/DG del 02/09/2020, è stato nominato RUP l'ing. Dario Costantino, in sostituzione dell'ing. Giovanna Grinciari, assente per motivi di salute;
- che il D.L. ha trasmesso il progetto per l'esecuzione di "Prove sui materiali da Costruzione";
- che con D.D. n. 344/DATE/2020 del 22/09/2021, Determina a contrarre, è stato approvato il progetto del servizio per l'esecuzione delle prove, esami ed analisi in situ e di laboratorio sui materiali da impegnare per gli "Interventi di manutenzione per il ripristino delle barriere e dei cordoli ammalorati in corrispondenza dei viadotti "Fago", "Tagliaborse I-II-III e Sottopasso S.P. 49/I in entrambe le direzioni dell'Autostrada A18/ME-CT" per un importo pari ad €. 12.000,00 compreso oneri per la sicurezza ed IVA, ed inoltre è stata scelta la procedura di affidamento del servizio;
- che con D.D. n. 351/DATE/2020 del 28/09/2020 è stato approvato il preventivo e affidato il servizio alla ditta SIDERCEM S.R.L. con sede in via L. Grassi 7 (area Ind. Calderaro) Caltanissetta C.F. 01754820874 - P.IVA 01479620856, che ha offerto il ribasso del 10,50% per un importo contrattuale di €.9.693,17 compreso oneri per la sicurezza oltre IVA, come da seguente Quadro Economico Post aggiudicazione:

A) IMPORTO SERVIZIO	
Importo servizio soggetto a ribasso	€. 9.415,10
Ribasso d'asta 10,50%	€. 988,58
Importo al netto del ribasso d'asta	€. 8.426,51
Oneri della sicurezza	€. 1.266,66
<b>Importo contrattuale</b>	<b>€. 9.693,18</b>
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1) IVA sui servizi	€. 2.132,50
<b>Somme a disposizione</b>	<b>€. 2.132,50</b>
<b>TOTALE PROGETTO (A+B)</b>	<b>€. 11.825,67</b>



- che in data 02/03/2021 è stato stipulato contratto riportato in "ATTI/SCRITTURE" del CAS al N.ro 314 del 02/03/2021, registrato all'agenzia Entrate Catania il 10/03/2021 n.199 serie 3;

**Considerato che:**

- nel corso dei lavori da eseguire si è resa la necessità di ulteriori prove ed indagini di laboratorio da eseguire rispetto a quelle previste da contratto;
- tali modifiche hanno comportato l'elaborazione di una perizia suppletiva, dovuta ad obiettive esigenze sopravvenute durante l'esecuzione dei lavori e non prevedibili al momento dell'affidamento e nella quale si realizzeranno servizi analoghi a quelle previste da contratto.;
- con nota prot. CAS 29094 del 14/09/2022, il Direttore Lavori trasmette la Perizia Suppletiva ai sensi all' art. 106 D.Lgs. n. 50/2016;
- il quadro economico, di seguito riportato, della presente Perizia Suppletiva, è stato ridefinito determinando un nuovo importo dei servizi al netto del ribasso di €. 13.788,98 ed €. 3.033,58 per somme a disposizione dell'amministrazione, per un importo totale di progetto di €. 16.822,56:

Quadro economico Perizia Suppletiva	
- IMPORTO SERVIZIO	
Importo servizio soggetto a ribasso	€. 13.991,42
<b>Ribasso d'asta 10,50%</b>	<b>€. 1.469,10</b>
Importo al netto del ribasso d'asta	€. 12.522,32
Oneri della sicurezza	€. 1.266,66
<b>Importo contrattuale</b>	<b>€. 13.788,98</b>
- SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1) IVA sui servizi	€. 3.033,58
<b>Somme a disposizione</b>	<b>€. 3.033,58</b>
<b>TOTALE PROGETTO (A+B)</b>	<b>€. 16.822,56</b>

- con la presente perizia suppletiva sono stati concordati con l'impresa esecutrice del servizio n. 2 nuovi prezzi estrapolati dal prezzario ANAS 2019 vigente all'epoca della redazione del progetto originario;
- i n. 2 Nuovi Prezzi, desunti dal prezzario ANAS, non previsti a base di gara e non contemplati nell'Elenco Prezzi allegato al contratto sono i seguenti:
  - O.02.001 PRELIEVO DI CAMPIONI DICALCESTRUZZO CEMENTIZIO O DI ROCCIA CON CAROTATRICE
  - IG.01.265 RETTIFICA DI CUBETTI CAROTE


**Visto:**

- la Relazione del Responsabile Unico del Procedimento di ammissibilità ed approvazione della Perizia Suppletiva redatta dal RUP;
- lo schema dell'atto di sottomissione firmato dall'impresa senza riserve;

**Verificato** che la redazione della Perizia Suppletiva di cui sopra è scaturita da esigenze sopravvenute per cause non previste e non prevedibili al momento del contratto e che tali modifiche non alterano la natura dell'intervento di progetto mantenendone inalterate le caratteristiche e le finalità;

**Accertata**, altresì, l'estraneità della Stazione Appaltante in ordine alle cause che hanno determinato l'esigenza della suddetta variante;

**Verificato** che la Perizia Suppletiva determina un aumento dell'importo contrattuale di €. 4.095,80 corrispondente ad una percentuale del 42,25%



Sede  
Uffici

98122 MESSINA Contrada Scoppo – tel. +39 090 37111 – Cod. Fisc. e P. IVA 01962420830  
 90141 PALERMO Via Notarbartolo n. 10  
 00187 ROMA Via Dei Crociferi n. 41

**Ritenute** ammissibili le motivazioni alla base della redazione della Perizia Suppletiva proposta, per consentire di apportare le modificazioni progettuali sopracitate;

**Ritenuto** necessario procedere all'approvazione della Perizia Suppletiva;

**Visti:**

- il D.D.G. n. 2901 del 03/10/2022 con il quale l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti, approva il bilancio di previsione 2022/2024 del CAS;
- che, ai Dirigenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 punto 2) della Legge Regionale 10/2000 spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

per le motivazioni indicate in narrativa il Dirigente Area Tecnica e di Esercizio, in pregio ai propri compiti

### DECRETA

**1) Di approvare**, la Perizia Suppletiva predisposta dal Direttore dei Lavori, ai sensi all' art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, relativa all' Esecuzione delle prove, esami ed analisi in situ e di laboratorio sui materiali da impegnare per gli *"Interventi di manutenzione per il ripristino delle barriere e dei cordoli ammalorati in corrispondenza dei viadotti "Fago", Tagliaborse I-II-III e Sottopasso S.P. 49/I in entrambe le direzioni dell'Autostrada A18/ ME - CT"* ed il quadro economico così come in premessa riportato;

**2) Di dare** atto che la variante suppletiva in argomento, comporta un aumento dei servizi rispetto a quanto previsto da contratto pari al 42,25%, corrispondente ad un incremento economico di €. 4.095,80 al netto del ribasso d'asta di 10,50%, e che pertanto l'importo contrattuale favore dell'Impresa SIDERCEM S.R.L. con sede in via L. Grassi 7 (area Ind. Calderaro) Caltanissetta C.F. 01754820874 - P.IVA 01479620856 di €. **9.693,18** passa ad €. **13.788,98** (di cui €. 12.522,32 per servizi ed €. 1.266,66 per oneri della sicurezza) oltre IVA come da schema dell'atto di sottomissione firmato senza riserve dall'impresa;

**3) Ribadire**, che la sopracitata impresa SIDERCEM S.R.L. è già obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari;

**4) Dare atto** che l'importo complessivo della suddetta perizia è pari ad €. **16.822,56**, con un incremento di spesa di €. 4.996,89 comprensiva di IVA corrispondente ad una percentuale del 42,25% e la conseguente copertura finanziaria è prevista tra le somme a disposizione dell'amministrazione alla voce B10 – Consulenze specialistiche, sondaggi, indagini ecc (€. 20.218,40) di cui al D.D. n. 573/DATE/2022 del 10/10/2022 – approvazione Perizia di Variante e Assestamento Finale;

Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale di questo Consorzio per le Autostrade Siciliane.

Il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio e RUP

*Ing. Dario Costantino*



Visto: Il Direttore Generale  
*Ing. Salvatore Minaldi*

