

**OGGETTO:** *Redazione del Progetto della sicurezza di adeguamento delle gallerie al D.Lgs. 264/2006 – Rif. Allegato 2; documentazione necessaria per “l’adeguamento delle Gallerie della rete TEN-T Dlgs 264/06 e ss.mm.ii., n.13 gallerie con lunghezza inferiore, uguale a 1000 m (A18 – Piano Cutiri, Capo D’Ali) (A20 - San Giovanni, Villafranca, Mongiove, Torretta, Porrazza, Baldassarre, Cipollazzo, Langenia, Gallizza, Sant. Lucia, Battaglia)”*

**Atto aggiuntivo al servizio per la “Redazione del progetto definitivo e della Documentazione di Sicurezza ai sensi dell’allegato 2 del D.Lgs 264/06 (ad esclusione dell’Analisi del Rischio)”**

**CIG 8957467F98**

**Determina a contrarre.**

**DECRETO DIRIGENZIALE N. 172 /DG/2022 del 28 OTT 2022**

**PREMESSO CHE:**

- con Decreto Dirigenziale n. 29/Dg del 21 febbraio 2022 è stato aggiudicato l’appalto per l’incarico di *Redazione del Progetto della sicurezza di adeguamento delle gallerie al D.Lgs. 264/2006 – Rif. Allegato 2; documentazione necessaria per “l’adeguamento delle Gallerie della rete TEN-T Dlgs 264/06 e ss.mm.ii., n.13 gallerie con lunghezza inferiore, uguale a 1000 m (A18 – Piano Cutiri, Capo D’Ali) (A20 - San Giovanni, Villafranca, Mongiove, Torretta, Porrazza, Baldassarre, Cipollazzo, Langenia, Gallizza, Sant. Lucia, Battaglia)”* al Raggruppamento temporaneo tra professionisti costituito da: ING. GIUSEPPE TERMINI, SMART ENGINEERING S.r.l. e Studio AR.DE.S.I.A. S.r.l
- Con verbale del 09/05/2022 è stato consegnato il servizio in via d’urgenza con inizio effettivo in pari data e termine per la conclusione dello stesso stabilito in 60 giorni naturali e consecutivi;
- con nota pec del 30/06/2022, assunta al protocollo in data 01/07/2022 al n. 19913, l’RTP affidatario ha richiesto una proroga di 40 giorni, decorrenti dalla data di consegna da parte di questo Consorzio della documentazione tecnica mancante riguardante le cabine elettriche delle gallerie Baldassarre, Langenia, san Giovanni e Piano Cutiri
- con nota pec del 30/06/2022, assunta al protocollo in data 01/07/2022 al n. 19913, l’RTP affidatario ha richiesto una proroga di 40 giorni;
- in data 01/07/2022 con nota prot. 19992/2022, codesto RUP concedeva la proroga, stabilendo come termine ultimo per la consegna degli elaborati la data del 10/08/2022;
- in data 02/08/2022 l’RTP consegnava copia completa degli elaborati a completamento dell’incarico ricevuto;

**CONSIDERATO CHE:**

- con la Legge 21 maggio 2021, n. 69 di conversione del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, all’art. 30-sexies, sono state previste “*disposizioni in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale*”, che modificano ed integrano il Decreto legislativo n. 264 del 5 ottobre 2006: nello specifico, secondo quanto previsto all’art. 10 bis comma 3, risulta necessario un livello di progettazione definitivo degli interventi di adeguamento della galleria;
- analizzando gli elaborati già prodotti dalla RTP, costituenti il progetto di fattibilità tecnica ed economica aggiudicato con gara 484/G00295, il RUP ing. Giulia Ilacqua ritiene possibile integrarli al fine di poter consentire il raggiungimento del previsto livello di progettazione definitiva;

**PRESO ATTO CHE**

- l’RTP aggiudicataria si è resa disponibile ad effettuare l’implementazione della documentazione già prodotta per il raggiungimento del livello di progettazione definitiva e a redigere la “Documentazione di Sicurezza”, ad esclusione dell’“Analisi del rischio” ai sensi del D.lgs 264/06, nell’ambito di una variante contenuta nel 10% del contratto ai sensi del D.Lgs 50/2016, art. 106, comma 2, lettera b; il tutto come si evince dalla relazione preliminare del RUP del 28/09/2022, allegata al presente Decreto, e dalla comunicazione del RTP pervenuta con pec del 26/10/2022 prot. n. 36143.







CONSORZIO PER LE  
**AUTOSTRADE SICILIANE**

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela - A20 Messina-Palermo

**DIREZIONE GENERALE**

- il 30/09/2022 è stato sottoscritto presso la sede del Consorzio il disciplinare di incarico per un importo delle prestazioni pari ad € 82.275,28, oltre IVA e oneri previdenziali, al netto del ribasso offerto pari al 40,22% sull'importo posto a base di gara;
- l'importo della variante al servizio di cui all'oggetto per la **“Redazione del progetto definitivo e della Documentazione di Sicurezza ai sensi dell'allegato 2 del D.Lgs 264/06 (ad esclusione dell'Analisi del Rischio)”** è pari al 10% dell'importo contrattuale, ovvero pari ad € 8.227,53 oltre oneri previdenziali ed IVA, per un importo complessivo del contratto pari ad € 90.502,81 oltre oneri previdenziali ed IVA;

**VISTI:**

- l'art 43 del D.lgs. 118/2001 e ss.mm.ii. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- il Decreto DDG 2901 del 03/10/2022 dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana, con il quale è stato approvato il bilancio pluriennale 2022/2024;

**RITENUTO opportuno e necessario approvare:**

- la variante al servizio **“Redazione del Progetto della sicurezza di adeguamento delle gallerie al D.Lgs. 264/2006 – Rif. Allegato 2; documentazione necessaria per “l'adeguamento delle Gallerie della rete TEN-T Dlgs 264/06 e ss.mm.ii., n.13 gallerie con lunghezza inferiore, uguale a 1000 m (A18 – Piano Cutiri, Capo D'Ali) (A20 - San Giovanni, Villafranca, Mongiove, Torretta, Porrazza, Baldassarre, Cipollazzo, Langenia, Gallizza, Sant. Lucia, Battaglia)”** per la **“Redazione del progetto definitivo e della Documentazione di Sicurezza ai sensi dell'allegato 2 del D.Lgs 264/06 (ad esclusione dell'Analisi del Rischio)”** conformemente al D.Lgs 50/2016 art. 106 comma 2 lettera b;
- L'importo aggiuntivo di € 8.227,53 oltre IVA e oneri previdenziali;
- la bozza dell'atto aggiuntivo al Disciplinare di Incarico firmato per accettazione dal RTP.

**D E C R E T A**

- Art. 1) PRENDERE ATTO** delle motivazioni indicate in narrativa che qui si intendono riportate e trascritte;
- Art. 2) APPROVARE** la variante al servizio **“Redazione del Progetto della sicurezza di adeguamento delle gallerie al D.Lgs. 264/2006 – Rif. Allegato 2; documentazione necessaria per “l'adeguamento delle Gallerie della rete TEN-T Dlgs 264/06 e ss.mm.ii., n.13 gallerie con lunghezza inferiore, uguale a 1000 m (A18 – Piano Cutiri, Capo D'Ali) (A20 - San Giovanni, Villafranca, Mongiove, Torretta, Porrazza, Baldassarre, Cipollazzo, Langenia, Gallizza, Sant. Lucia, Battaglia)”** per la **“Redazione del progetto definitivo e della Documentazione di Sicurezza ai sensi dell'allegato 2 del D.Lgs 264/06 (ad esclusione dell'Analisi del Rischio)”**, contenuta nel 10% dell'importo contrattuale conformemente al D.Lgs 50/2016 art. 106 comma 2 lettera b;
- Art. 3) APPROVARE** la spesa per la prestazione aggiuntiva, relativa alla **“Redazione del progetto definitivo e della Documentazione di Sicurezza ai sensi dell'allegato 2 del D.Lgs 264/06 (ad esclusione dell'Analisi del Rischio)”**, per importo pari ad € 8.227,53 oltre oneri previdenziali ed IVA;
- Art. 4) APPROVARE** la bozza dell'atto aggiuntivo al Disciplinare di Incarico firmato per accettazione dal RTP;
- Art. 5) DARE ATTO** che le somme necessarie all'espletamento del servizio complessivo, pari ad € 10.439,10 IVA e Cassa inclusa, saranno impegnate nel bilancio pluriennale 2022/2024 esercizi finanziari 2022 e 2023 - cap. 204, così come disposto dal presente Decreto;
- Art. 6) DARE ATTO** che il Responsabile Unico del Procedimento curerà tutti gli adempimenti necessari per la firma del disciplinare e per dare avvio all'espletamento del servizio con carattere di urgenza;
- Art. 7) DARE ATTO** che la liquidazione delle somme avverrà con separati provvedimenti nel corso degli esercizi finanziari anno 2022 e anno 2023;
- Art. 8) SIGNIFICARE** che il presente provvedimento deve essere trasmesso all'ufficio di Ragioneria, all'Ufficio Gare e Appalti all'Ufficio Contratti e, dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio.

**Il Direttore Generale**

*Ing. Salvatore Minaldi*

**Il Dirigente Area Tecnica e di Esercizio**

*Dott. Ing. Dario Costantino*

Sede 98122 MESSINA Contrada Scoppo – tel. +39 090 37111 – Cod. Fisc. e P. IVA 01962420830  
Uffici 90141 PALERMO Via Notarbartolo n. 10  
00187 ROMA Via Dei Crociferi n. 41

web: [www.autostradesiciliane.it](http://www.autostradesiciliane.it)

mail: [info@autostradesiciliane.it](mailto:info@autostradesiciliane.it)

pec: [autostradesiciliane@posta-cas.it](mailto:autostradesiciliane@posta-cas.it)