



Consorzio per le  
**AUTOSTRADE SICILIANE**

DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

Messina,

**OGGETTO:** Approvazione II perizia servizi aggiuntivi del "Servizio di sorveglianza attrezzata per interventi urgenti ed assistenza al traffico da svolgersi lungo le tratte in esercizio delle Autostrade Siciliane, per un periodo di mesi dodici". CIG: 690623121D.

**DECRETO DIRIGENZIALE N. 61 /DATE/2023 20 FEB. 2023**

**IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA E DI ESERCIZIO**

**PREMESSO CHE:**

- con Decreto Dirigenziale n.140/DATE/2017 del 10.04.2017 è stato approvato il progetto per il Servizio di sorveglianza attrezzata per interventi urgenti e assistenza al traffico da svolgersi lungo le tratte in esercizio delle Autostrade Siciliane A/20 Messina-Palermo e A/18 Messina-Catania e Siracusa-Gela, per un periodo di dodici mesi" per un importo complessivo di € 9.088.000,00 di cui € 6.804.464,20 per costo del servizio soggetto a ribasso, comprensivi di € 3.765.885,59 per costo della manodopera; € 96.589,90 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 2.186.945,90;
- con Decreto Dirigenziale n. 140/DATE del 10.04.2017 è stata indetta la gara per l'affidamento del "Servizio di sorveglianza attrezzata per interventi urgenti ed assistenza al traffico da svolgersi lungo tutte le tratte in esercizio delle Autostrade-A.18 Messina - Catania e Siracusa - Rosolini e A.20 Messina - Palermo, per un periodo massimo di mesi dodici", con approvazione del bando di gara e importo a base d'asta, oltre Iva di legge, di € 6.901.054,10, di cui € 6.804.464,20 per servizi ed € 96.589,90 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed è stato approvato anche il disciplinare d'appalto; è stata prenotata la somma complessiva di € 9.088.000,00 sul cap. 48 del bilancio e sono stati autorizzati tutti gli adempimenti da porre in essere per l'affidamento del servizio, nel rispetto del D.Lgs. 50/2016 e ss.;
- con Decreto Dirigenziale n. 489/DATE del 25 ottobre 2019 si è preso atto delle risultanze di gara e ne sono stati approvati i relativi atti, inoltre, è stato aggiudicato il servizio di che trattasi alla "Isgrò Costruzioni S.r.l." di Meli (ME) - P.I. 03080310836, che ha offerto il ribasso d'asta del 26.6166% corrispondente ad un importo netto di € 4.993.347,18 oltre oneri pari a € 96.589,90 e pertanto per un importo complessivo di € 5.089.937,08 oltre Iva di legge;
- con verbale di consegna del servizio, sotto le riserve di legge, del 27 novembre 2019 è stato consegnato il servizio alla ditta "Isgrò Costruzioni S.r.l." con inizio alle ore 6,00 del 28.11.2019 e la data di ultimazione stabilita per il giorno 27.11.2020, alle ore 5,59;
- in data 11/12/2019 è stato stipulato il contratto Rep. CAS n. 955/2019 registrato a Messina il 13/12/2019 al n. 226 serie I, mediante il quale il Consorzio per le Autostrade Siciliane affida all'Impresa Isgrò Costruzioni s.r.l. il servizio di cui in oggetto;
- con successivi Decreti Dirigenziali, e conseguenti atti aggiuntivi al contratto originario, il suddetto servizio è stato prorogato fino alle ore 5:59 del 25.07.2022;

**CONSIDERATO CHE:**

- durante l'espletamento del suddetto servizio è stata disposta all'Impresa affidataria "ISGRO' COSTRUZIONI srl", l'esecuzione di attività extra-contrattuali di pronto intervento o, comunque, finalizzate al mantenimento delle condizioni di sicurezza per la circolazione veicolare, non preventivamente prevedibili e/o determinabili;
- i suddetti interventi (ad eccezione delle misure di contenimento da contagio da COVID 19), nella quasi totalità dei casi, sono stati disposti in condizioni di urgenza dal personale operativo dell'Ente (Sala Radio, Uffici di Manutenzione Zone, Uffici Assistenza al Traffico, DATE, ecc.) e/o dalla Polizia Stradale, dandone successiva comunicazione al DEC ed ai RUP che si sono avvicendati durante l'espletamento dell'appalto



**Consorzio per le  
AUTOSTRADIE SICILIANE**

**DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO**

- con Decreto Dirigenziale 534/DATE del 21.09.2021 è stata approvata la I perizia per servizi aggiunti relativa alle lavorazioni di cui sopra, eseguite durante i primi 365 giorni di espletamento del servizio, ovvero dalle ore 6:00 del 28.11.2019 alle ore 5:59 del 27.11.2020;
- con nota prot. 41906 del 09.12.2022 l'impresa esecutrice ha trasmesso allo scrivente Consorzio specifica richiesta di riconoscimento delle ulteriori somme maturate dalle ore 6:00 del 27.11.2020 e fino alle ore 5:59 del 25.07.2022;
- il DEC, verificata l'effettiva esecuzione delle suddette attività extracontrattuali, ha trasmesso al RUP, Geom. Tommaso D'Arrigo (nominato giusta nota prot. n.1220/DG del 22.09.2022, in sostituzione dell'Ing. Gaspare Sceusa), al Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio, al Direttore Generale e per opportuna conoscenza anche al Presidente del Consiglio Direttivo del CAS, richiesta di autorizzazione alla redazione di una perizia relativa ai servizi aggiunti espletati durante il corso dell'appalto;
- con disposizione olografa apposta dal Dirigente dell'Area Tecnica è stata disposta la redazione della summenzionata II perizia per servizi aggiuntivi;
- pertanto, il DEC ha provveduto a redigere e trasmettere la II perizia per servizi aggiuntivi;
- a seguito dell'esame della citata perizia di variante il RUP ha redatto la "Relazione istruttoria e parere tecnico di approvazione della II perizia di variante per servizi aggiuntivi";

**ESAMINATA** la suddetta "Relazione istruttoria e parere tecnico di approvazione della perizia di variante" redatta dal RUP, Geom. Tommaso D'Arrigo, dalla quale si rileva:

- che la perizia de quo comporta una spesa complessiva, al netto del ribasso offerto dall'impresa in sede di gara, pari ad € 938.893,11 oltre iva, come rilevabile dal seguente quadro economico:

**A) SERVIZIO:**

A1) Servizio a misura	€ 1.197.926,11
A2) Oneri COVID-19	€ 59.814,20
<b>A3) <u>Importo complessivo del servizio</u></b>	<b>€ 1.257.740,31</b>

A4) A detrarre ribasso percentuale offerto in fase di gara (26,6166% di A1)	€ 318.847,20
<b>A5) <u>IMPORTO COMPLESSIVO NETTO (A3-A4)</u></b>	<b>€ 938.893,11</b>

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:**

B1) Per iva su importo netto di perizia (22% di A5)	€ 206.556,48
<b><u>Totale somme a disposizione</u></b>	<b>€ 206.556,48</b>

**IMPORTO NETTO TOTALE DI PERIZIA € 1.145.449,59**

- che essendo l'importo netto del servizio di cui alla sopracitata perizia pari ad € 938.893,11, si ha un incremento netto dell'11,11% rispetto all'importo contrattuale relativo al medesimo periodo preso a riferimento, mentre si ha un incremento totale dei servizi aggiuntivi (I e II perizia) del 9,44% rispetto all'importo contrattuale del servizio dalla consegna alla sua ultimazione;
- che le somme necessarie a dare copertura finanziaria agli interventi disposti ed eseguiti dall'impresa e ricompresi nella presente perizia, pari complessivamente ad € 1.145.449,59, possono essere parzialmente prelevate dai quadri economici delle proroghe I – II – III e IV





Consorzio per le  
**AUTOSTRADE SICILIANE**

**DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO**

limitatamente all'importo complessivo di € 515.510,87, mentre occorre fornire copertura finanziaria per il residuo importo di € 626.938,72;

- che per la redazione della perizia si è provveduto a concordare n. 30 (trenta) nuovi prezzi, i quali sono stati ricavati dal prezzario ANAS vigente al momento dell'appalto, ovvero dal prezzario ANAS 2016 e, relativamente alla componente degli Oneri COVID-19, dal prezzario ANAS 2021;

**VISTO:**

- l'art. 43 del D.Lgs. 118/2001 e s.m.i. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- il D.D.G. n. 2901 del 03/10/2022 di approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024 del CAS;
- che la spesa derivante dal presente provvedimento, avendo rilevanza sotto il profilo dell'ordine pubblico e della sicurezza autostradale, è indifferibile ed urgente;
- che ai Dirigenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 punto 2) della Legge Regionale 10/2000 spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

Il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio, in pregio ai propri compiti e per le narrate motivazioni che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo che segue,

**DECRETA**

**Art. 1) DI DARE ATTO** che la narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente provvedimento, costituendone parte integrante e sostanziale;

**Art. 2) DI PRENDERE ATTO** della "Relazione istruttoria e parere tecnico di approvazione della II perizia di variante per servizi aggiuntivi" redatta dal Responsabile Unico del Procedimento Geom. Tommaso D'Arrigo;

**Art. 3) DI APPROVARE** gli elaborati progettuali della II perizia dei servizi aggiunti del "Servizio di sorveglianza attrezzata per interventi urgenti e assistenza al traffico da svolgersi lungo le tratte in esercizio delle Autostrade Siciliane A/20 Messina-Palermo e A/18 Messina-Catania e Siracusa-Gela, per un periodo di dodici mesi" di cui al seguente Quadro Tecnico Economico:

**A) SERVIZIO:**

A1) Servizio a misura	€ 1.197.926,11
A2) Oneri COVID-19	€ 59.814,20
<b>A3) <u>Importo complessivo del servizio</u></b>	<b>€ 1.257.740,31</b>

A4) A detrarre ribasso percentuale offerto in fase di gara (26,6166% di A1) € 318.847,20

**A5) IMPORTO COMPLESSIVO NETTO (A3-A4)** € 938.893,11

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:**

B1) Per iva su importo netto di perizia (22% di A5)	€ 206.556,48
<b><u>Totale somme a disposizione</u></b>	<b>€ 206.556,48</b>

**IMPORTO NETTO TOTALE DI PERIZIA** € 1.145.449,59



**Consorzio per le  
AUTOSTRADE SICILIANE**

**DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO**

**Art.4) DI DARE ATTO** che le somme necessarie a dare copertura finanziaria agli interventi e ricompresi nella presente perizia, pari complessivamente ad € 1.145.449,59, saranno prelevate sul capitolo 48/R del redigendo bilancio 2023/2025 giusto impegno 49/2022;

**Art.5) DI AUTORIZZARE** l'Ufficiale Rogante dell'Ente alla sottoscrizione del relativo atto di sottomissione tra il CAS e l'Impresa "Isgro Costruzioni S.R.L." con sede in C. da Granatari, n.10 – 98040 Merì (ME) – Partita IVA: 03080310836;

**Art.6) DI DARE ATTO** che la liquidazione delle somme avverrà con separati provvedimenti sulla scorta della contabilità presentata dal D.E.C.

**Art. 7) DI TRASMETTERE** il presente Provvedimento, al Presidente del C.D., all'Ufficio Finanziario e di Ragioneria e all'Ufficio Contratti.

Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale di questo Consorzio per le Autostrade Siciliane.

**Il Responsabile Unico del Procedimento**

*Geom. Tommaso D'Arrigo*

**Il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio**

*Ing. Dario Costantino*

**VISTO: Il Direttore Generale**

*Ing. Salvatore Minaldi*