

**Oggetto:** “Servizio di presidio antincendio, da svolgersi lungo le tratte in esercizio delle autostrade siciliane A/18 Messina – Catania ed A/20 Messina – Palermo, per un periodo di dodici mesi.”

CIG: 8692109B40, nuovo CIG collegato 9688975B19

Prolungamento dei tempi contrattuali nelle more dell'affidamento del nuovo servizio antincendio

DECRETO DIRIGENZIALE N. 645 /DATE/2024 DEL 12 DIC. 2024

**Premesso che:**

- nelle more di adeguamento delle gallerie al D.Lgs. n. 264/2006, conformemente a quanto disposto dalla Commissione Permanente Gallerie con Atto di diffida del 6 Febbraio 2020, è necessario attuare le “Misure transitorie di limitazione dell’esercizio”;
- la Misura MT02 prevede di adottare una sorveglianza antincendio con l’impiego di personale in possesso di attestato di idoneità tecnica per la lotta antincendio e in assistenza agli utenti in emergenza tali da garantire un allertamento immediato e un presidio H24 e 7/7gg per le gallerie non conformi al requisito 2.11 dell’Allegato 2 del D.Lgs. n. 264/2006;
- con provvedimento n. 1062/DG del 28/07/2020, il Dott. Ing. Dario Costantino è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento del servizio in oggetto;
- con nota n. 375/DG del 26/03/2021, è stato conferito l’incarico di Progettista al Dott. Ing. Lola Gugliandolo, dipendente del CAS che ha predisposto tutti gli elaborati del sopraccitato servizio in conformità alle misure temporanee MT02 di limitazioni di esercizio” di cui all’Allegato B dell’atto di diffida della Commissione del 6 Febbraio 2020 e dalle ulteriori misure richieste dalla stessa CPG in data 21/01/2021;
- con nota prot. n. 376/DG del 26/03/2021, sono stati nominati, il Dott. Ing. Lola Gugliandolo Direttore dell’Esecuzione del Contratto e il P.I. Sebastian Garofalo Direttore Operativo;
- con D.D. n. 173/DATE del 01/04/2021 veniva approvato il progetto, la modalità dell’affidamento e prenotata la spesa relativa al “Servizio di presidio antincendio, da svolgersi lungo le tratte in esercizio delle autostrade siciliane A/18 Messina – Catania ed A/20 Messina – Palermo, per un periodo di dodici mesi”, per un importo di €10.490.000,00 di cui €8.041.053,64 per il servizio compresi gli oneri della sicurezza di €178.193,46 ed €2.488.946,36 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- con D.D. n. 501/DATE/2021 del 26/08/2021 venivano approvati gli atti ed i verbali di gara e si dichiara aggiudicatario del “Servizio di presidio antincendio, da svolgersi lungo le tratte in esercizio delle autostrade siciliane A/18 Messina - Catania ed A/20 Messina - Palermo, per un periodo di dodici mesi” il costituendo RTI GSA/RO.S.S./Evolve con un ribasso del 40,33% corrispondente all’importo netto contrattuale €4.869.962,13 oltre IVA di cui €4.691.768,67 per servizi e €178.193,46 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad €1.751.306,23 per somme a disposizione dell’amministrazione per un importo totale di €6.621.268,36;
- in data 29/08/2021 il DEC consegnava il servizio in via d’urgenza nelle more della stipula del contratto;
- con atto notarile del 27/08/2021 è stato costituito RTI - GSA/RO.S.S./Evolve così composto:
  - Società Gruppo Servizi Associati Spa (Capogruppo mandataria – 41%);
  - RO.S.S. - Road Safety Services (Mandante 40%);
  - Evolve Consorzio Stabile (Mandante 19%);
- con ATTO DI MODIFICA A RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE A SEGUITO DI RECESSO, Rep. n. 30856 Raccolta n. 14245 del 22/11/2021, registrato a Udine il 23/11/2021 al n. 24510 serie IT, il RTI viene così modificato:
  - Società Gruppo Servizi Associati Spa (Capogruppo mandataria 81%);
  - Evolve Consorzio Stabile (Mandante 19%);



- con D.D. n. 356/DATE del 17/06/2022, veniva preso atto dell'avvenuto recesso, dall' RTI, della società R.O.S.S. mandante e la conseguente modifica del RTI con la Società Gruppo Servizi Associati Spa (*Capogruppo mandataria* quota 81%) e la Evolve Consorzio Stabile (*Mandante* 19%);
- in data 22/09/2022 è stato stipulato contratto d'Appalto Rep. CAS n. 1177/2022 registrato all'agenzia dell'Entrate di Messina in pari data al n. 15281 serie 1T;
- con D.D. n.107/DATE del 07/03/2023 è stato rinnovato il contratto per il periodo 29/08/2022 - 29/08/2023 con un Nuovo CIG collegato 9688975B19;
- in data 31/05/2023 è stato stipulato Atto Aggiuntivo n. 01 Rep. CAS n. 1260/2023 registrato in pari data a Messina al n. 8683 serie 1T;
- con D.D n. 283/DATE/2024 del 06/05/2024 è stata approvata la *"Perizia di variante suppletiva al rinnovo contrattuale per l'attivazione di nuovi presidi antincendio ubicati sulla A/20 presso la Galleria Telegrafo, alla barriera di Villafranca e nei parcheggi denominati Salice e Trapani"*, ai sensi del art. 106 D.Lgs n. 50/2016 comma 1 lettera c) e comma 7, per un importo totale del servizio di €.5.311.041,37, al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara pari a 40,33%, di cui €.5.185.404,02 per il servizio ed €.125.637,35 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso a favore del R.T.I. "GSA/EVOLVE", con sede legale presso la sede della capogruppo in via Di Cervara, n. 143/B-C – Roma, con un aumento dell'importo contrattuale rispetto al contratto aggiuntivo REP N. CAS 1260/2023 pari ad €.513.060,19 IVA esclusa (corrispondente ad un aumento dell'importo contrattuale del 10.69%);
- in data 21/06/2024 è stato sottoscritto l'Atto Aggiuntivo n. 02 REP. CAS N.1350/2024 del 21/06/2024 registrato in pari data a Messina al n. 9932 serie 1T;
- con D.D n. 395 /DATE del 29/07/2024 è stato approvato, per il servizio di cui in oggetto, il Prolungamento dei tempi contrattuali nelle more dell'affidamento del nuovo servizio antincendio, dalle ore 12.00 del 29/08/2023 alle ore 11.59 del 29/07/2024;
- in data 06/09/2024 è stato stipulato Atto Aggiuntivo n. 03 Rep. CAS n. 1360/2024 registrato in pari data a Messina al n. 14178 serie 1T;

**Considerato che:**

- in data 29/07/2024 con nota PEC prot. CAS 19749 questo Ente ha chiesto al RTI GSA/EVOLVE la disponibilità al prolungamento contrattuale del servizio in atto dal 29/07/2024 al 29/09/2024 e comunque fino al subentro del nuovo aggiudicatario;
- in data 30/07/2024 con nota PEC assunta al prot. del CAS con num.19766 il RTI GSA/Evolve ha accettato il prolungamento di cui al punto precedente;
- il nuovo servizio del presidio antincendio suddiviso in due lotti verrà consegnato alle ore 12.00 del 04/01/2025, in virtù della risoluzione dei contenziosi avviati durante espletamento della gara per l'affidamento del nuovo servizio;
- con nota prot. n. 2425/DATE del 06/12/2024, il RUP ha disposto al DEC la redazione di una perizia per il prolungamento dei tempi contrattuali dalle ore 12.00 del 29/07/2024 alle ore 11.59 del 04/01/2025;

**Dare atto che**, a seguito dell'incendio verificatosi il 05/09/2024 nella Galleria Calavà fornice direzione Palermo dell'autostrada A20/ME-PA e alla nota prot. ANSFISA n. 65943 del 17/09/2024, trasmessa dalla Commissione Permanente per le Gallerie al Consorzio come Atto di Diffida ai fini della piena ed efficace adozione delle misure di sicurezza temporanee minime per le gallerie Calavà e Petrarò, il 25/09/2024 viene installata una nuova postazione fissa di presidio antincendio presso lo sbocco della galleria Calavà - fornice in direzione Palermo - con annesso WC chimico dal 30/10/2024;

**Dare atto che**, sono corso i lavori di realizzazione delle barriere fonoassorbenti lungo la tratta A/18 ME – CT in prossimità della galleria Piano Cutiri facente parte della rete TERN, e pertanto, questo Consorzio ha ritenuto necessario collocare un presidio antincendio fisso presso lo sbocco della galleria - fornice in direzione Messina - con annesso WC chimico dal 26/09/2024;

Preso atto che per le motivazioni sopra esposte, il Direttore D'Esecuzione del Contratto ha redatto la perizia per *prolungamento dei tempi contrattuali nelle more dell'affidamento del nuovo servizio antincendio dalle ore 12.00 del 29/07/2024 alle ore 11.59 del 04/01/2025* con il seguente quadro Tecnico Economico:

Q. E. relativo al prolungamento dei tempi contrattuali nelle more dell'affidamento del nuovo servizio antincendio ( dal 29/07/2024 al 04/01/2025)		
A)		( D )
A1)	Costo del Servizio soggetti a ribasso	€ 4 198 541,92
A2)	Costo del Servizio soggetti al netto del ribasso offerto del 40,33%	€ 2 505 269,96
A3)	Oneri aggiuntivi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 17 249,03
A4)	<b>Costo Totale A2+A3</b>	<b>€ 2 522 518,99</b>

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
B1)	Imprevisti	€ 100 900,76
B2)	Spese Tecniche	
B2.1)	Incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 15 896,08
B2.2)	17 giugno 2016)	€ 0,00
B2.3)	Direttore operativo (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€ 0,00
B2.4)	Ispettore di cantiere (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€ 0,00
B2.5)	I.V.A. Cassa previdenziale (4%) su B2.2 - B2.3 -B2.4	€ 0,00
B2.6)	I.V.A. (22%) B2.2 - B2.3 - B2.4 B2.5	€ 0,00
B2.7)	I.V.A. (22%) su B1	€ 22 198,17
B3)	Contributo ANAC Stazione Appaltante (IVA COMPRESA)	€ 0,00
B4)	Spese per pubblicità (IVA COMPRESA)	€ 0,00
B5)	Spese per Commissione di gara (IVA COMPRESA)	€ 0,00
B6)	I.V.A. (22%) su A4)	€ 554 954,18
	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 693 949,19</b>
	<b>IMPORTO TOTALE</b>	<b>€ 3 216 468,18</b>

**Dato atto** che in data 12/12/2024, a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti, la perizia è stata approvata dal Responsabile Unico del Procedimento.

**Richiamato** l'allegato schema di "Atto di sottomissione" sottoscritto dal R.T.I. senza riserve.

**Considerato che:**

- il fine del prolungamento del servizio di cui in oggetto è quello di garantire continuità alle stesse condizioni di qualità tecniche ed economiche del contratto originario;
- l'importo necessario per il prolungamento dei tempi contrattuali per il periodo compreso dal 29/07/2024 al 04/01/2025 nelle more dell'affidamento del nuovo servizio antincendio, è stato stimato complessivamente in € 2.522.518,99 di cui € 2.505.269,96 per il servizio al netto ribasso offerto pari al 40,33% ed € 17.249,03 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso.

**Ritenuto** necessario procedere all'approvazione della perizia del "Servizio di presidio antincendio, da svolgersi lungo le tratte in esercizio delle autostrade siciliane A/18 Messina – Catania ed A/20 Messina – Palermo, per un periodo di dodici mesi" - *prolungamento dei tempi contrattuali nelle more dell'affidamento del nuovo servizio antincendio dalle ore 12.00 del 29/07/2024 alle ore 11.59 del 04/01/2025* e all'impegno della maggiore spesa pari ad **€ 3.216.468,18** sul cap. 204 (manutenzione Straordinaria Autostrada e impianti)



di cui €2.522.518,99 per il servizio al netto ribasso offerto ed €693.949,19 per somme a disposizione dell'amministrazione;

**Visti:**

- il D.D.G. n. 3291 del 18/11/2024 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ha asseverato il Bilancio Consortile per il triennio 2024-2026;
- il regolamento di contabilità di questo Consorzio di cui alla delibera n. 5/AS dell'1/10/2016, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 465 del 19/11/2018.

Il Dirigente Area Tecnica e di Esercizio, per le motivazioni indicate in narrativa

**DECRETA**

**1.Di Approvare** la perizia del "Servizio di presidio antincendio, da svolgersi lungo le tratte in esercizio delle autostrade siciliane A/18 Messina – Catania ed A/20 Messina – Palermo, per un periodo di dodici mesi" - *prolungamento dei tempi contrattuali nelle more dell'affidamento del nuovo servizio antincendio dalle ore 12.00 del 29/07/2024 alle ore 11.59 del 04/01/2025* – rif. CIG: 8692109B40, nuovo CIG collegato 9688975B19 ed il quadro economico così come soprariportato;

**2.Di impegnare** la maggiore spesa pari ad **€3.216.468,18** sul cap. 204 (manutenzione Straordinaria Autostrada e impianti) di cui €2.505.269,96 per il servizio al netto ribasso offerto pari allo 40,33% oltre €17.249,03 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso ed €693.949,19 per somme a disposizione dell'amministrazione a favore del RTI GSA/ Evolve con GSA capogruppo mandataria avente *sede legale in via Cervara num. 143/b-c 00155 Roma (RM) – cod. Fiscale e P.IVA 01484180391*;

**3.Dare atto** che presuntivamente la liquidazione delle somme avverrà con separati provvedimenti e secondo il seguente cronoprogramma previsionale dei pagamenti, €2.216.468,18 entro il 2024 ed €1.000.000,00 entro il 2025 al conseguimento dei vari stati di avanzamento;


**4.Di trasmettere**, per le successive azioni di competenza all'Ufficio Contratti e all'Ufficio di Ragioneria ed al Consiglio Direttivo del CAS.

Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale di questo Consorzio per le Autostrade Siciliane.

Il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio  
e Responsabile Unico del Procedimento  
*Dott. Ing. Dario Costantino*



Visto: Il Direttore Generale  
*Dott. Calogero Franco Fazio*



Il redattore - coll. RUP  
*Paola Foti*

