



CONSORZIO PER LE

AUTOSTRAD E SICILIANE

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela - A20 Messina-Palermo

DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

Ufficio Manutenzione A/18

OGGETTO: Servizio per la manutenzione ordinaria delle opere in verde dell'Autostrada A/18 Messina – Catania – ACCORDO QUADRO CIG 9728912828 Estensione durata contrattuale.

DECRETO DIRIGENZIALE N. 105 /DATE del 03 FEB. 2025

PREMESSO CHE:

- che con Decreto Dirigenziale n. 161/DATE del 13/04/2023 è stato aggiudicato il servizio in oggetto all'Impresa LIPARI FRANCESCO SRL con sede in VIA FRANCESCO LO SARDO 34 - 98044 - SAN FILIPPO DEL MELA (ME) P. iva 03411430832;
- che in data 23/08/2023 è stato stipulato il contratto d'appalto con rep. n. 1287 e registrazione all'Agenzia delle Entrate N. 13874;
- che con nota prot. llo 839/DG del 04.10.2024 il geom. Alfio ELIA MANDRI è stato nominato Rup e D.L. in sostituzione dell'Ing. Alessio Cucinotta che non presta più attività presso il CAS;

RILEVATO

- che con Decreto n.189/DATE del 26/04/2023 è stato approvato l'Ordinativo di lavoro n.1 del 21/04/2023, di importo pari ad € 73.248,92 al netto del ribasso del 15,66 % compresi € 5.629,18 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, emesso nell'ambito dell'Accordo quadro in oggetto;
- che con verbale di consegna del 03/05/2023 è stata effettuata la consegna del servizio in via d'urgenza;
- Che dalla contabilità dei lavori sinora impartiti e conclusi, risulta liquidato un ammontare netto pari ad € 47.568,09, di cui € 4.872,49 per oneri della sicurezza;
- Che all'art. 11 comma 2 del Capitolato speciale d'appalto, posto a base di gara, è indicato.... "La Stazione appaltante si riserva la facoltà, in caso di mancato raggiungimento del limite economico al termine, di estendere la durata dell'Accordo Quadro fino all'esaurimento delle somme a disposizione, ciò senza pretese da parte dell'Appaltatore.";

Vista la nota prot. CAS n. 31967 del 10/12/2024 con la quale il Responsabile Unico del Procedimento, geom. Alfio ELIA MANDRI, autorizzato dal Direttore Generale, chiede all'impresa appaltatrice di manifestare la propria disponibilità all'estensione del contratto su menzionato, per ulteriori 12 mesi (e comunque fino all'esaurimento delle risorse economiche disponibili contrattuali) mantenendo le stesse condizioni previste nel contratto;

Vista la nota mail del 16.12.2024 con la quale l'impresa LIPARI FRANCESCO SRL con sede in VIA FRANCESCO LO SARDO 34 - 98044 - SAN FILIPPO DEL MELA (ME) P. iva 03411430832- conferma la propria disponibilità alla estensione del contratto per ulteriori 12 mesi ed eventuali nuove lavorazioni e concordamento nuovo prezzi;

Visto l'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;



CONSORZIO PER LE

AUTOSTRADE SICILIANE

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela - A20 Messina-Palermo

DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

Ufficio Manutenzione A/18

Visto il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

Visto il D.D.G. n. 3291 del 18/11/2024 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ha asseverato il Bilancio Consortile per il triennio 2024-2026;

Ritenuto di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente;

Visto il regolamento di contabilità di questo Consorzio di cui alla delibera n. 5/AS dell'1/10/2016, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 465 del 19/11/2018.

DATO ATTO

- ✓ Che l'Accordo Quadro per la *Servizio per la manutenzione ordinaria delle opere in verde dell'Autostrada A/18 Messina – Catania – ACCORDO QUADRO CIG 9728912828* è un servizio necessario per la sicurezza dell'utenza e la mancata effettuazione dei lavori comporterebbe danno patrimoniale grave e certo all'Ente;
- ✓ Che l'importo contrattuale, IVA esclusa, di € 182.650,00 di cui € 13.500,00 per oneri stimati per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 36.250,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione, è stato impegnato, sul cap. N. 48 denominato "manutenzione ordinaria autostrada e relativi impianti, per un importo complessivo di € 186.250,00, con impegno nr. 528/2023;
- ✓ Che dall'importo iniziale sono stati contabilizzati lavori per € 47.568,09 di cui 4.872,49 per oneri della sicurezza, e pertanto, la residua somma pari ad € 128.507,10 di cui € 8.627,51 per oneri della sicurezza è rimasta impegnata al suddetto capitolo;
- ✓ Di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente".

Il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio del Consorzio per le Autostrade Siciliane, in pregio ai propri compiti e per le narrate motivazioni

DECRETA

Art. 1: Le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

Art. 2: Approvare l'estensione del contratto d'appalto con rep. n.1287 e registrazione all'Agenzia delle Entrate N. 13874 tra il CAS e l'Impresa LIPARI FRANCESCO SRL, con sede in VIA FRANCESCO LO SARDO 34 - 98044 - SAN FILIPPO DEL MELA (ME) P. iva 03411430832, per ulteriori 12 mesi dalla precedenza scadenza contrattuale (e comunque fino all'esaurimento delle risorse economiche disponibili contrattuali) mantenendo le stesse condizioni previste nel contratto;

Art. 3: Dare atto che le somme residue pari ad € 128.507,10 risultano già impegnate giusto imp. 528/2023 con previsione di liquidazione nell'esercizio 2025.

Sede 98122 MESSINA Contrada Scoppo – tel. +39 090 37111 – Cod. Fisc. e P. IVA 01962420830
Uffici 90141 PALERMO Via Notarbartolo n. 10



CONSORZIO PER LE
AUTOSTRAD E SICILIANE

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela · A20 Messina-Palermo

DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

Ufficio Manutenzione A/18

Art. 4: Trasmettere copia del presente provvedimento, dopo la sua adozione e per quanto di competenza, agli uffici: Presidenza CD, Finanziario e di Ragioneria; Gestione Gare d'appalto; Gestione Contratti – Ufficiale Rogante e pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente.

Il RUP

Geom. Alfio Elia Mandri

Il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio

Ing. Dario Costantino

Visto:

Il Direttore Generale

Dott. Calogero Franco Fazio