

OGGETTO: Servizio di presidio antincendio, da svolgersi lungo le tratte in esercizio delle autostrade siciliane A.18 Messina Catania e A.20 Messina Palermo, per un periodo di dodici mesi.

LOTTO 1 - Autostrada Me-Ct e Autostrada A.20 Me-Pa fino al Km. 97+365.

Presa atto e approvazione della prima perizia di variante e suppletiva. CIG: 9840093D9D

DECRETO DIRIGENZIALE N. 579 / DATE del 09 LUG. 2025

PREMESSO CHE:

- con provvedimento n. 338/DG del 23/02/2023 l'Arch. Massimo Freni, dipendente del Consorzio Autostrade Siciliane, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento del nuovo "Servizio di Presidio Antincendio, da svolgersi lungo le tratte in esercizio delle autostrade siciliane A/18 Messina -Catania ed A/20 Messina - Palermo, per un periodo di dodici mesi";
- con nota prot. n. 460/DG del 23/03/2023 l'ing. Giulia Ilacqua, dipendente del Consorzio Autostrade Siciliane, è stata nominata Progettista del nuovo "Servizio di Presidio Antincendio, da svolgersi lungo le tratte in esercizio delle autostrade siciliane A/18 Messina - Catania ed A/20 Messina - Palermo, per un periodo di dodici mesi";
- con Decreto Dirigenziale n. 69/DG del 24/05/2023 è stato approvato il progetto del servizio in oggetto con il seguente quadro economico:

QUADRO TECNICO ECONOMICO GENERALE		
A) SERVIZI:		
A1) LOTTO 1 (A/18 e A/20 fino al km 97+365) Servizi a misura soggetti a ribasso		€ 6.907.439,36
A2) LOTTO 1 (A/18 e A/20 fino al km 97+365) Oneri aggiuntivi della sicurezza non soggetti a ribasso		€ 35.715,91
A3) LOTTO 2 (A/20 dal km 114+674 al km 168+190) Servizi a misura soggetti a ribasso		€ 4.030.197,12
A4) LOTTO 2 (A/20 dal km 114+674 al km 168+190) Oneri aggiuntivi della sicurezza non soggetti a ribasso		€ 18.532,36
Sommano i servizi al lordo dei costi della sicurezza (A1+A2+A3+A4)		€ 10.991.884,75
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
B1) Imprevisti (4,00%)		€ 439.675,39
B2) Incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale dipendente ai sensi dell'art. 113 del Codice degli Appalti		€ 60.313,47
B3) Competenze per funzioni tecniche svolte da professionisti esterni ai sensi del D.M. 17 giugno 2016		
B3.1) Direttore operativo LOTTO 1 (A/18 e A/20 fino al km 97+365)		€ 16.282,62
B3.2) Direttore operativo LOTTO 2 (A/20 fino dal km 114+674 al km 168+190)		€ 10.516,69
B3.3) I.V.A. (22%) su B1		€ 96.728,59
B3.4) I.V.A. (22%) e Cassa previdenziale (4%) su B3.1 e B3.2		€ 7.203,65
B4) Contributo ANAC Stazione Appaltante		€ 880,00
B5) Spese per pubblicità (IVA COMPRESA)		€ 10.000,00
B6) Spese per Commissione di gara (IVA COMPRESA)		€ 60.000,00
B7) I.V.A. su A (22%)		€ 2.418.214,65
Totale somme a disposizione		€ 3.119.815,05
IMPORTO TOTALE		€ 14.111.699,80

- con stesso Decreto Dirigenziale n. 69/DG è stato disposto di avviare la procedura di gara ai sensi dell'artt. 58 e 60 del D.lgs. n. 50/2016 e di procedere all'aggiudicazione col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016;
- con Decreto Dirigenziale n. 640/DATE del 18/12/2023 è stato aggiudicato il lotto I all'Operatore Economico ELISICILIA S.R.L. e il Lotto II all'Operatore Economico GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.;
- in data 19/04/2024 è stato stipulato il contratto Rep. CAS n.ro 1338/2024 con l'impresa ELISICILIA S.r.l. relativamente al lotto I;



CONSORZIO PER LE
AUTOSTRADE SICILIANE

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela - A20 Messina-Palermo

DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

- con sentenza n. 01869/2024 del TAR di Catania Sez. V ha accolto il ricorso numero del registro generale 49 del 2024 proposto da G.S.A. Gruppo Servizi Associati s.p.a., pertanto, con la suddetta sentenza è stato annullato il Decreto Dirigenziale n. 640/DATE/2023 e l'Amministrazione è stata condannata al risarcimento dei danni in forma specifica, mediante aggiudicazione del lotto 1 della gara, in favore della ricorrente G.S.A. – Gruppo Servizi Associati s.p.a.;
- con D.D. n. 290 DATE del 11/06/2024 e con D.D. n. 331 DATE del 25/06/2024, è stata annullata l'aggiudicazione dell'appalto intervenuta con D.D. n. 640/DATE del 18/12/2023 e il contratto stipulato in data 19/04/2024 Rep. CAS n.ro 1338/2024 con l'impresa ELISICILIA S.r.l.;
- con medesimi Decreti D.D. n. 290 DATE e D.D. n. 331 DATE è stato aggiudicato il Lotto I all'Operatore Economico GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A. CON SOCIO UNICO e il Lotto II all'Operatore Economico ELISICILIA S.R.L.;
- con D.D. n. 572 DATE del 08/11/2024 veniva quindi annullato il D.D. n. 290 DATE del 11/06/2024 ed il D.D. n. 331 DATE del 25/06/2024 e risultava nuovamente efficace il Decreto Dirigenziale n. 640 DATE del 18/12/2023, con il quale il CAS aveva disposto l'aggiudicazione definitiva del lotto n. 1 in favore dell'impresa ELISICILIA S.R.L., pertanto il Quadro Economico post-gara, relativamente al lotto n.1 risultava il seguente:

QUADRO TECNICO ECONOMICO LOTTO 1 POST-GARA (A/18 e A/20 fino al km 97+365)		
A)	SERVIZI:	
	LOTTO 1 (A/18 e A/20 fino al km 97+365) Servizi a misura soggetti a ribasso	€ 6.907.439,36
A1)	Ribasso d'asta del 49,780 %	€ 3.438.523,31
	Servizi al netto del ribasso	€ 3.468.916,05
A2)	LOTTO 1 (A/18 e A/20 fino al km 97+365) Oneri aggiuntivi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 35.715,91
	Sommano i servizi al lordo dei costi della sicurezza (A1+A2)	€ 3.504.631,96
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	
B1)	Imprevisti (4,00%)	€ 277.726,21
B2)	Incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale dipendente ai sensi dell'art. 113 del Codice degli Appalti	€ 33.071,47
B3)	Competenze per funzioni tecniche svolte da professionisti esterni ai sensi del D.M. 17 giugno 2016	
B3.1)	Direttore operativo LOTTO 1 (A/18 e A/20 fino al km 97+365)	€ 16.282,62
B3.2)	I.V.A. (22%) su B1	€ 61.099,77
B3.3)	I.V.A. (22%) e Cassa previdenziale (4%) su B3.1 e B3.2	€ 4.376,77
B4)	Contributo ANAC Stazione Appaltante (incidenza 60%)	€ 528,00
B5)	Spese per pubblicità (incidenza 60%)	€ 6.000,00
B6)	Spese per Commissione di gara (incidenza 60%)	€ 36.000,00
B7)	I.V.A. su A (22%)	€ 771.019,03
	Totale somme a disposizione	€ 1.206.103,86
	IMPORTO TOTALE	€ 4.710.735,82

- con medesimo Decreto n. 572 DATE del 08/11/2024 veniva rimodulato l'impegno di spesa n. 57/2024 sul capitolo 204 del bilancio pluriennale 2023/2025 esercizio finanziario 2024-2025, in quanto a € 200.000,00 e l'impegno n. 20/2025 sul capitolo 204 del bilancio pluriennale 2023/2025 esercizio finanziario 2024-2025, in quanto a € 7.823.963,61(per n.2 lotti);
- in data 27/11/2024 è stato stipulato, relativamente al lotto I del servizio di che trattasi, il contratto d'appalto Rep. CAS n.ro 1338/2024 con l'Operatore Economico ELISICILIA S.r.l.;
- con provvedimento n. 1087/DG del 13/12/2024 è stato nominato DEC del servizio in oggetto l'Ing. Antonio Farina;
- in seguito alla disposizione del RUP n. 15/MF/24 del 18/12/2024, e previa convocazione prot. 32814 del 23/12/2024, in data 08/01/2025 è stato consegnato il servizio in oggetto;



CONSIDERATO CHE

- per quanto sopra, al fine di garantire l'intervento tempestivo della squadra antincendio, con Disposizione di Servizio n.1 del 13/12/2024, prot. 32046, il RUP Arch. Massimo Freni, ha ordinato all'Impresa Appaltatrice del lotto 1, Elisicilia S.r.l., l'installazione di una nuova postazione di presidio antincendio presso lo sbocco della galleria Piano Cutiri - fornice in direzione Messina dell'autostrada A/18 ME - CT;
- che in data 05/04/2024 hanno avuto inizio i "Lavori di manutenzione straordinaria delle Gallerie Taormina e Giardini dir. CT sull'Autostrada A/18 ME-CT";
- la Responsabile della Sicurezza Gallerie rete TERN (RSG) e Dirigente Tecnico f.f., ing. Giulia Ilacqua, con nota del 05/03/2025, ha richiesto di predisporre una verifica all'attuale servizio di presidio antincendio, lotto 1, affinché la squadra ubicata presso i caselli dello svincolo di Taormina potesse essere spostata nell'area dell'ex centro operativo "Spisone est";
- con disposizione di servizio n.2 del 05/03/2025 il RUP, Arch. Massimo Freni, ha disposto al DEC di predisporre un Ordine di Servizio all'impresa aggiudicataria, al fine di ordinare il trasferimento del presidio attualmente ubicato presso i caselli dello svincolo di Taormina all'area dell'ex centro operativo "Spisone est", entro il 10/03/2025 e fino al 12/04/2025;
- il DEC, con ordine di servizio n.1 prot. N. 6314/2025 del 07/03/2025 ha ordinato all'impresa aggiudicataria:
 - di installare un nuovo ufficio prefabbricato e un bagno chimico portatile presso l'area dell'ex centro operativo "Spisone est", situata in prossimità del km 37+000 in direzione Messina dell'Autostrada A/18, dal 10/03/2025 al 12/04/2025; di trasferire il presidio attualmente ubicato presso i caselli dello svincolo di Taormina, all'area dell'ex centro operativo "Spisone est", dal 10/03/2025 al 12/04/2025, e comunque fino al completamento dei lavori nella galleria Taormina.
- le modifiche al contratto, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara, ed in particolare al punto 11 SERVIZI AGGIUNTIVI del Capitolato speciale d'appalto parte tecnica, allegato al Contratto d'appalto, in cui è esplicitamente previsto che *"In caso di condizioni particolari,, il CAS, con un preavviso di almeno di 5 ore, potrà richiedere l'incremento delle squadre di presidio, al fine di rendere più agevole l'intervento nelle gallerie in caso di necessità"*;

per quanto sopra si è reso necessario redigere perizia di variante ai sensi dell'Art. 106, comma 1, lettera a) del D. Lgs 50/2016, per l'installazione di un presidio aggiuntivo presso la galleria Piano Cutiri dalla data della consegna, 08/01/2025, fino al 16/06/2025, e per l'installazione di un nuovo ufficio prefabbricato presso l'area dell'ex centro operativo "Spisone est" dal 13/03/2025 al 12/04/2025.

In data 16/06/2025 il DEC Ing. Antonio Farina ha redatto gli elaborati relativi alla 1° perizia di variante e suppletiva.

L'importo netto del servizio suppletivo ammonta ad € 130.286,12, comprensivo di € 2.142,14 per oneri di sicurezza aggiuntivi, come esplicitato nel seguente quadro comparativo:

	Importo lordo del servizio comprensivo degli oneri di sicurezza	Oneri di sicurezza	Importo lordo del servizio soggetto a ribasso	rib. %	Importo netto del servizio esclusi oneri di sicurezza	Importo netto del servizio comprensivo degli oneri di sicurezza
Contratto	6 943 155,27 €	35 715,91 €	6 907 439,36 €	49,78%	3 468 916,05 €	3 504 631,96 €
Ulteriore Necessità	257 307,37 €	2 142,14 €	255 165,23 €	49,78%	128 143,98 €	130 286,12 €
Atto di sottomissione	7 200 462,64 €	37 858,05 €	7 162 604,59 €	49,78%	3 597 060,03 €	3 634 918,08 €

Ciò comporterà ad una intera rimodulazione del quadro economico, come di seguito evidenziato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO LOTTO 1 (A/18 e A/20 fino al km 97+365) PVS n.1

A) SERVIZI:		
LOTTO 1 (A/18 e A/20 fino al km 97+365) Servizi a misura soggetti a ribasso		€ 7 162 604,59
Ribasso d'asta del 49,78%		€ 3 565 544,56
A1) Servizio al netto del ribasso		€ 3 597 060,03
A2) LOTTO 1 (A/18 e A/20 fino al km 97+365) Oneri aggiuntivi della sicurezza non soggetti a ribasso		€ 37 858,05
Sommano i servizi al lordo dei costi della sicurezza (A1+A2)		€ 3 634 918,08

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
B1) Imprevisti		€ 163 661,07
B2) Incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale dipendente ai sensi dell'art. 113 del Codice degli Appalti		€ 33 941,26
B3) Competenze per funzioni tecniche svolte da professionisti esterni ai sensi del D.M. 17 giugno 2016		
B3.1) Direttore operativo LOTTO 1 (A/18 e A/20 fino al km 97+365)		€ 0,00
B3.2) I.V.A. (22%) e Cassa previdenziale (4%) su B3.1		€ 0,00
B4) Contributo ANAC Stazione Appaltante		€ 528,00
B5) Spese per pubblicità		€ 6 000,00
B6) Spese per Commissione di gara		€ 36 000,00
B7) I.V.A. su A+B1 (22%)		€ 835 687,41

Totale somme a disposizione		€ 1 075 817,74
------------------------------------	--	-----------------------

IMPORTO TOTALE € 4 710 735,82

L'importo totale della perizia di variante, pari € 4.710.735,82, rimarrà quindi invariato rispetto a quello post aggiudicazione, come meglio evidenziato dal seguente Q.E. di raffronto:

QUADRO DI RAFFRONTO PROGETTO / P.V.S. LOTTO 1 (A/18 e A/20 fino al km 97+365)					
A) SERVIZI:	Q.E. post aggiudicazione	Variazioni		Perizia di Variante	
		Aumento	Diminuzione		
LOTTO 1 (A/18 e A/20 fino al km 97+365) Servizi a misura soggetti a ribasso	€ 6 907 439,36	€ 255 165,23	- €	€ 7 162 604,59	
Ribasso d'asta del 49,78%	€ 3 438 523,31			€ 3 565 544,56	
A1) Servizio al netto del ribasso	€ 3 468 916,05	€ 128 143,98	- €	€ 3 597 060,03	
A2) LOTTO 1 (A/18 e A/20 fino al km 97+365) Oneri aggiuntivi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 35 715,91	€ 2 142,14	- €	€ 37 858,05	
Sommano i servizi al lordo dei costi della sicurezza (A1+A2)	€ 3 504 631,96	€ 130 286,12	- €	€ 3 634 918,08	

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:					
B1) Imprevisti	€ 277 726,21	- €	€ 114 065,14	€ 163 661,07	
B2) Incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale dipendente ai sensi dell'art. 113 del Codice degli Appalti	€ 33 071,47	€ 869,79	- €	€ 33 941,26	
B3) Competenze per funzioni tecniche svolte da professionisti esterni ai sensi del D.M. 17 giugno 2016					
B3.1) Direttore operativo LOTTO 1 (A/18 e A/20 fino al km 97+365)	€ 16 282,62	- €	€ 16 282,62	€ 0,00	
B3.2) I.V.A. (22%) e Cassa previdenziale (4%) su B3.1	€ 4 376,77	- €	€ 4 376,77	€ 0,00	
B4) Contributo ANAC Stazione Appaltante	€ 528,00	- €	- €	€ 528,00	
B5) Spese per pubblicità	€ 6 000,00	- €	- €	€ 6 000,00	
B6) Spese per Commissione di gara	€ 36 000,00	- €	- €	€ 36 000,00	
B7) I.V.A. su A+B1 (22%)	€ 832 118,80	€ 3 568,61	- €	€ 835 687,41	

Totale somme a disposizione	€ 1 206 103,86	€ 4 438,41	€ 134 724,53	€ 1 075 817,74	
------------------------------------	-----------------------	-------------------	---------------------	-----------------------	--

IMPORTO TOTALE € 4 710 735,82 € 134 724,52 € 134 724,53 € 4 710 735,82

Si precisa, inoltre, che la variante non prevede il differimento del termine previsto per l'ultimazione del servizio e pertanto rimane invariata la data del 07/01/2026.

RITENUTO CHE

- è necessario approvare la perizia di variante suppletiva ed il redatta ai sensi dell'Art. 106, comma 1, lettera a) del D. Lgs 50/2016;
- L'importo netto del servizio suppletivo ammonta ad € 130.286,12, comprensivo di € 2.142,14 per oneri di sicurezza aggiuntivi e trova copertura nelle somme a disposizione dell'amministrazione del quadro economico di progetto, alla voce "B1 Imprevisti";
- dalla rimodulazione del quadro economico post-aggiudicazione del LOTTO I, rispetto a quello di perizia non è stato generato un incremento di spesa;
- l'importo totale della perizia di variante, pari € 4.710.735,82, rimarrà quindi invariato rispetto a

gfr



CONSORZIO PER LE
AUTOSTRADE SICILIANE

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela - A20 Messina-Palermo

DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

quello post aggiudicazione.

VISTO

- la relazione istruttoria del RUP;
- l'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D.Lgs n. 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;
- il D.D.G. n. 3291 del 18/11/2024 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ha asseverato il Bilancio Consortile per il triennio 2024-2026;
- il regolamento di contabilità di questo Consorzio di cui alla delibera n. 5/AS dell'1/10/2016, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 465 del 19/11/2018.

VISTA

- La Direttiva n. 260/DG del 14/03/2025;

Il Dirigente Tecnico f.f., per le motivazioni in narrativa indicate ed in pregio ai propri compiti

D E C R E T A

Art. 1) DI DARE ATTO che la narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente provvedimento, costituendone parte integrante e sostanziale;


Art. 2) DI APPROVARE la Perizia di Variante per il "*Servizio di presidio antincendio, da svolgersi lungo le tratte in esercizio delle autostrade siciliane A.18 Messina Catania e A.20 Messina Palermo, per un periodo di dodici mesi. LOTTO 1 - Autostrada Me-Ct e Autostrada A.20 Me-Pa fino al Km. 97+365*" per un importo dei lavori pari a € 130.286,12, comprensivo di € 2.142,14 per oneri di sicurezza;


Art. 3) DI DARE ATTO che la somma necessaria per l'effettuazione dei lavori non necessita di un nuovo impegno di spesa, in quanto l'importo ha trovato copertura dalle somme a disposizione dell'amministrazione a seguito di una rimodulazione del quadro economico post-gara;


Art. 4) DI DARE ATTO che l'importo di € 4.710.735,82 è già impegnato ed accertato nei corrispondenti capitoli n. 57/2024 sul capitolo 204 del bilancio pluriennale 2023/2025 esercizio finanziario 2024-2025, in quanto a € 200.000,00 e l'impegno n. 20/2025 sul capitolo 204 del bilancio pluriennale 2023/2025 esercizio finanziario 2024-2025;

Art. 5) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento per quanto di competenza al Presidente CD, all'Ufficio finanziario e di Ragioneria.

Art. 6) DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito istituzionale di questo Consorzio per le Autostrade Siciliane.

Il R.U.P.
(Arch. Massimo Freni)


Visto: Il Direttore Generale
(Dott. Calogero Franco Fazio)


Il Dirigente Tecnico f.f.
(Ing. Giulia Ilacqua)


Allegati:
Relazione istruttoria del RUP;