



CONSORZIO PER LE
AUTOSTRADE SICILIANE

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela - A20 Messina-Palermo

DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

Oggetto: "Fornitura di biglietti magnetici e scontrini per ricevute per l'esazione pedaggi Autostrade A/18 Messina-Catania e A/20 Messina-Palermo, per un triennio".

CIG: 888891330F

Approvazione atti contabilità finale e certificato verifica conformità

DECRETO DIRIGENZIALE N. 874 /DATE del 28 OTT. 2025

PREMESSO CHE:

- ✓ con nota prot. 461/DG del 27/04/2021 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento relativamente all'appalto di fornitura in oggetto;
- ✓ con il Decreto Dirigenziale n.505/DATE/2021 del 31/08/2021 con cui è stata approvata la revisione del progetto esecutivo in argomento per un importo complessivo di € 863.132,10 di cui € 646.691,20 come importo soggetto a ribasso e € 216.440,90 per somme a disposizione dell'amministrazione, sono state prenotate le relative somme per la copertura finanziaria del provvedimento ed è stato disposto che l'affidamento dell'appalto avvenga mediante gara aperta col criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi degli articoli 60 e 95 comma 4 lett. b del D.lgs. 50/2016;
- ✓ con il Decreto Dirigenziale n° 5/DATE/2022 del 05/01/2022 con cui è stato preso atto delle risultanze della procedura di gara e sono stati approvati gli atti della stessa, procedendo all'aggiudicazione dell'appalto di fornitura alla ditta ETA-RO S.p.A. avente sede legale Via Tor Sapienza 183 - 00155 Roma C.F/P. IVA 00396310583 la quale ha offerto un ribasso del 4,2% corrispondente a un importo contrattuale di € 619.530,17 oltre I.V.A.
- ✓ con nota dirigenziale n. 15/DG del 05/01/2022 il per. Ind. Salvatore Luca La Tona è stato nominato Direttore dell'Esecuzione del Contratto per l'appalto di fornitura in oggetto;
- ✓ con il verbale di affidamento del servizio in via d'urgenza sotto riserva di legge del 31/01/2022 con cui il D.E.C. consegnava all'appaltatore la fornitura procedendo dunque ad un immediato ordine di titoli, dando dunque inizio all'appalto in oggetto.
- ✓ con l'atto Rep. CAS n. 1154/2022, registrato a Messina al n° 12109 serie 1 si è stipulato il contratto tra il Consorzio per le Autostrade Siciliane e l'Appaltatore per l'esecuzione della fornitura per un importo complessivo di € 619.530,17 oltre I.V.A.
- ✓ Nelle more dell'aggiudicazione della nuova gara per l'individuazione dell'appaltatore della fornitura, è stata riscontrata una quantità esigua di biglietti magnetici e scontrini termici presso i caselli dislocati lungo le autostrade A/18 Messina-Catania e A/20 Messina-Palermo. Tale quantità non sarebbe stata sufficiente a coprire il fabbisogno del Consorzio per le Autostrade Siciliane e la mancanza dei suddetti biglietti e scontrini avrebbe comportato il blocco delle operazioni di esazione nei varchi di uscita delle autostrade, con pagamento del pedaggio. Ciò avrebbe causato, oltre a un danno patrimoniale per l'Ente, anche notevoli disagi alla viabilità. Pertanto, con nota del 09/10/2024, il RUP ha trasmesso al Direttore dell'Esecuzione del Contratto relativo alla fornitura in oggetto l'autorizzazione alla redazione di un'apposita perizia di variante, in considerazione di quanto sopra esposto.
- ✓ Il DEC in data 23/10/2024 trasmetteva la perizia, approvata dal RUP in data 25/10/2024
- ✓ Con decreto 556/DATE del 31/10/2024 veniva approvata la sopracitata perizia di Variante di cui al seguente Quadro Economico:



**QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI PERIZIA DI VARIANTE AL NETTO
DEL RIBASSO**

A	FORNITURE	
a.1	Costo delle forniture soggetto a ribasso	698 885,20 €
a.2	Importo ribasso d' asta (4,2 %)	29 353,18 €
a.1_r	COSTO TOTALE (IMPORTO CONTRATTUALE)	669 532,02 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE	
b.1.1	Spese pubblicità e pubblicazione bando (I.V.A. Compresa)	3 355,87 €
b.1.2	Spese commissione di gara	15 400,00 €
b.2	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal CSA, collaudo tecnico amministrativo, ed eventuali collaudi specialistici	- €
b.3.1	Incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 D.Lgs 50/2016)	4 768,84 €
b.4	I.V.A. (22%) a.1+b.2	147 297,04 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		170 821,75 €
IMPORTO TOTALE		840 353,78 €

- Che in 11/12/2024 è stato stipulato l'atto aggiuntivo REP.CAS n.1379/2024 e registrato a Messina Serie 1T Numero 19485;
- Che il DEC certificava che l'ultimazione della fornitura è avvenuta in data 18/11/2024, in anticipo rispetto i tempi contrattuali prefissati (15/01/2025);
- Che in data 21/05/2025 il Direttore dell'esecuzione del contratto ha sottoscritto la relazione sul conto finale della fornitura de quo, dalla quale si evince che non resta credito per l'impresa appaltatrice essendo stati corrisposti tutti i pagamenti per gli ordinativi effettuati e che dato il buon andamento e il rispetto dei tempi contrattuali il Responsabile Unico del Procedimento in data 18/11/2024 ha provveduto ad autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria dell'appalto.
- con provvedimento n. 654/DG dell' 10/06/2025 è stata nominato collaudatore tecnico – amministrativo ai fini della verifica di conformità della fornitura in oggetto l'Ing. Stefania Ferlazzo;

VISTO:

- Il decreto 155/DATE del 23/03/2021;
- Il decreto 382/DATE del 24/06/2021;
- Il decreto 505/DATE del 31/08/2021;
- il decreto n. 458 del 18/11/2021, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- il decreto n. 05/DATE del 05/01/2022;
- il decreto n 556/DATE del 31/10/2024;
- il decreto n. 377/DG del 08/07/2025;
- il Verbale di Ultimazione Lavori del 18/11/2024;
- la Relazione sul Conto Finale del 21/05/2025;
- il Certificato di "VERIFICA DI CONFORMITA' DEL SERVIZIO" di 19/08/2025.

RITENUTO di dover provvedere all'approvazione della Contabilità Finale dei lavori e del Certificato di Conformità;

CONSIDERATO:

che il Quadro Economico a seguito dell'approvazione del conto finale è così come di seguito specificato:



CONSORZIO PER LE

AUTOSTRADE SICILIANE

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela - A20 Messina-Palermo

DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

QUADRO ECONOMICO STATO FINALE

A	FORNITURE	
a.1	Costo delle forniture soggetto a ribasso	698 885,20 €
a.2	Importo ribasso d' asta (4,2 %)	29 353,18 €
a.1_r	COSTO TOTALE (IMPORTO CONTRATTUALE)	669 532,02 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE	
b.1.1	Spese pubblicità e pubblicazione bando (I.V.A. Compresa)	3 355,87 €
b.1.2	Spese commissione di gara	15 400,00 €
b.2	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal CSA, collaudo tecnico amministrativo, ed eventuali collaudi specialistici	- €
b.3.1	Incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 D.Lgs 50/2016)	4 768,84 €
b.4	I.V.A. (22%) a.1+b.2	147 297,04 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		170 821,75 €
IMPORTO TOTALE		840 353,78 €

VISTO il D.LGS 50/2016;

VISTE le Linee Guida dell' ANAC;

VISTO l'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

VISTO il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

VISTO il D.D.G. n. 3291 del 18/11/2024 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ha asseverato il Bilancio Consortile per il triennio 2024-2026;

RITENUTO di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità di questo Consorzio di cui alla delibera n. 5/AS dell' 1/10/2016, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 465 del 19/11/2018.

Il Direttore Generale, per le motivazioni in narrativa indicate ed in pregio ai propri compiti

D E C R E T A

Art. 1) Le premesse sono parti integrante e sostanziali del presente provvedimento.

Art. 2) DI APPROVARE gli atti di contabilità finale ed il Certificato di Conformità della "Fornitura di biglietti magnetici e scontrini per ricevute per l'esazione pedaggi Autostrade A/18 Messina-Catania e A/20 Messina-Palermo, per un triennio". CIG: 888891330F

Art.3) DI APPROVARE la Relazione sul Conto Finale redatto dal Direttore dell'Esecuzione dell'Appalto in data 21/05/2025 e il Certificato di Verifica di Conformità del Servizio del 19/08/2025;



CONSORZIO PER LE
AUTOSTRADE SICILIANE

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela - A20 Messina-Palermo

DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

Art.4) DI DARE ATTO che il Certificato di Conformità è a carattere provvisorio e diverrà automaticamente definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione;

Art.5) DI APPROVARE il quadro economico a seguito di approvazione del conto finale suindicato e così come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO STATO FINALE

A	FORNITURE	
a.1	Costo delle forniture soggetto a ribasso	698 885,20 €
a.2	Importo ribasso d' asta (4,2 %)	29 353,18 €
a.1 r	COSTO TOTALE (IMPORTO CONTRATTUALE)	669 532,02 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE	
b.1.1	Spese pubblicità e pubblicazione bando (I.V.A. Compresa)	3 355,87 €
b.1.2	Spese commissione di gara	15 400,00 €
b.2	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal CSA, collaudo tecnico amministrativo, ed eventuali collaudi specialistici	- €
b.3.1	Incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 D.Lgs 50/2016)	4 768,84 €
b.4	I.V.A. (22%) a.1+b.2	147 297,04 €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	170 821,75 €
	IMPORTO TOTALE	840353,78 €

Art.6) DI DARE ATTO che le somme ancora residue nel quadro economico sono pari ad € 4.768,84
Incentivi funzioni tecniche le stesse dovranno essere mantenute nell'impegno di spesa e le stesse saranno liquidate con separato provvedimento;

Il presente Decreto dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e trasmesso, agli Uffici Finanziario e di Ragioneria, Gare e Appalti, Contratti ed all'Ufficio di gabinetto della Presidenza.

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Amedeo Branca

Il Direttore Generale

Dott. Calogero Franco Fazio