



OGGETTO: "Accordo quadro per Lavori di riparazione di buche e sigillatura di lesioni presenti sulla pavimentazione stradale dell'autostrada A/18 Messina – Catania, mediante interventi di ripristino a caldo". - CIG: B664EFF00B - Approvazione perizia variante

DECRETO DIRIGENZIALE N. 479 /DATE del 03 AGO. 2026

PREMESSO:

- Che con provvedimento n. 84/DG del 28/01/2025, il geom. Tommaso D'Arrigo è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento ed il geom. Alfio Elia Mandri è stato nominato Progettista e Direttore dei lavori;
- Che in data 17/03/2025 il progettista incaricato ha trasmesso il relativo progetto per l'importo complessivo di € 174.096,00 di cui € 130.000,00 per lavori, di cui € 10.400,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 33.696,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come dal quadro economico appresso riportato;
- Che con Decreto Dirigenziale nr. 246/DATE del 20.03.2025 è stata approvata la perizia relativa all' "Accordo quadro per Lavori di riparazione di buche e sigillatura di lesioni presenti sulla pavimentazione stradale dell'autostrada A/18 Messina – Catania, mediante interventi di ripristino a caldo" per un importo lavori a misura pari ad € 140.400,00, dei quali € 130.000,00 per lavori soggetti a ribasso ed € 10.400,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, con imputazione e prenotazione di spesa sul cap. 48 impegno provvisorio 10/2025;
- che con Decreto Dirigenziale n. 455/DATE del 29.05.2025 si è proceduto ad affidare l'appalto "Accordo quadro per Lavori di riparazione di buche e sigillatura di lesioni presenti sulla pavimentazione stradale dell'autostrada A/18 Messina - Catania, mediante interventi di ripristino a caldo" all'impresa Green Asphalt Srl, con sede legale in Paderno Dugnano (MI) Via Fratelli Di Dio, nr. 10 CAP 20037 - P. iva 11572370960, la quale ha offerto un ribasso pari al 8,7% sull'elenco prezzi posto a base di gara e per il seguente:

QUADRO ECONOMICO

A) IMPORTO PRESUNTIVO MASSIMO PER LAVORI

A1) Importo massimo presunto per lavori e voci del quadro economico	€ 130 000,00	
A2) Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso (sistimano pari all'8%)	€ 10 400,00	
A3) Importo massimo pagabile all'impresa per lavori al netto del ribasso d'asta, costi della sicurezza e/o altri importi che saranno indicati nei progetti esecutivi da redigere all'atto dei singoli contratti applicativi (vedi Schema Quadro Economico art. 10 del CSA)	€ 140 400,00	€ 140 400,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1) I.V.A. sui lavori (22%)	€ 30 888,00	
B2) Incentivi pari al 2% per funzioni tecniche svolte dal personale dipendente ai sensi dell'art.45 del Codice degli Appalti (D. Lgs n.36/2023)	€ 2 808,00	
Totale somme a disposizione	€ 33 696,00	€ 33 696,00
TOTALE IMPORTO LAVORI (A + B)		€ 174 096,00

- che con Decreto Dirigenziale n. 482/DATE del 09.06.2025 si è provveduto ad approvare l'Ordinativo dei nr. 1_2025 del 06/06/2025 giusta perizia redatta dalla Direzione Lavori verificata e validata dal RUP in pari data, per un importo complessivo pari ad € 23.714,65 di cui € 15.900,95 per lavori al netto del ribasso, € 2.954,94 per oneri di sicurezza ed € 4.858,76 per somme a disposizione dell'amministrazione, approvato con Decreto n. 482/DATE del 09/06/2025;
- che in data 09 giugno 2025 si è provveduto alla consegna dei lavori inerenti all'Ordinativo di Lavori di cui sopra;

- che con Decreto Dirigenziale n. 587/DATE del 14/07/2025 si è provveduto ad approvare l'Ordinativo dei nr. 2_2025 del 08/07/2025 giusta perizia redatta dalla Direzione Lavori verificata e validata dal RUP in pari data, per un importo complessivo pari ad € 46,153,55 di cui € 32,291,90 per lavori al netto del ribasso, € 4.432,40 per oneri di sicurezza ed € 9,429,25 somme a disposizione dell'amministrazione;
- che in data 16 luglio 2025 si è provveduto alla consegna dei lavori inerenti all'Ordinativo di Lavori cui sopra;

DATO ATTO CHE:

- a seguito di reiterate segnalazioni, tramite centro radio, da parte della Polstrada la direzione lavori ha proseguito le attività di riparazione buche lungo tutta la tratta con opportuni ordini di servizio trasmessi via mail alla ditta affidataria che ha dato esecuzione degli interventi a tutto il 24/03/2026;
- in data 24/03/2026 il direttore dei lavori, geom. Alfio Elia Mandri, ha provveduto a redigere gli atti contabili relativi alle lavorazioni effettuate in forza degli ordinativi di lavoro nr. 1 del 06/06/2025 (Decreto n. 482/DATE del 09/06/2025) e nr 2 (Decreto n. 587/DATE del 14/07/2025) nonché di vari ordini di servizio, impartiti in via d'urgenza per le vie brevi al fine di far fronte alle varie segnalazioni pervenute, dalla quale si rileva un credito finale in favore della ditta affidataria per un importo pari ad € 113.056,43 di cui € 92.371,99 per lavori al netto del ribasso d'asta ed € 20.684,44 per oneri della sicurezza che risultano pertanto maggiori a quelli presuntivamente indicati in fase di progettazione;
- si è reso necessario redigere una perizia di variante suppletiva ai sensi dell'art. 106, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
- l'importo suppletivo della perizia di variante in oggetto per lavori ammonta ad € 2.070,00;

VISTA la relazione istruttoria redatta in data 30/07/2026 dal RUP, geom. Tommaso D'ARRIGO, dalla quale sulla scorta degli atti contabili delle attività ad oggi eseguite, nonché sul fabbisogno economico necessario fino al completamento della attività, si rileva il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO	PROGETTO	AGGIUDICAZIONE	VARIANTE	SCOSTAMENTO
A) IMPORTO PRESUNTIVO MASSIMO PER LAVORI				
A1) Importo massimo presunto per lavori e voci del quadro economico	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 120.000,00	-€ 10.000,00
A2) Ribasso D'asta (8,70%)		€ 11.310,00	€ 10.440,00	-€ 870,00
A2) Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso (stimato 8 % in progettazione 18% in variante)	€ 10.400,00	€ 10.400,00	€ 21.600,00	€ 11.200,00
A3) Importo massimo pagabile all'impresa per lavori al netto del ribasso d'asta, costi della sicurezza e/o altri importi che saranno indicati nei progetti esecutivi da redigere all'atto dei singoli contratti applicativi (vedi Schema Quadro Economico art. 10 del CSA)	€ 140.400,00	€ 129.090,00	€ 131.160,00	€ 2.070,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
				€ 0,00
B1) I.V.A. sui lavori (22%) B2) Incentivi per funzioni tecniche	€ 30.888,00	€ 28.399,80	€ 28.855,20	€ 455,40
B2) Incentivi pari al 2% per funzioni tecniche svolte dal personale dipendente ai sensi dell'art.45 del Codice degli Appalti (D. Lgs n.36/2023)	€ 2.808,00	€ 2.808,00	€ 0,00	-€ 2.808,00
Totale somme a disposizione	€ 33.696,00	€ 31.207,80	€ 28.855,20	-€ 2.352,60
TOTALE IMPORTO LAVORI (A + B)	€ 174.096,00	€ 160.297,80	€ 160.015,20	-€ 282,60

VISTA la necessità di procedere all'approvazione della perizia di variante ai sensi dell'art. 106, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;



VISTI

- l'art. 43 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. ii. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;
- il D.D.G. n. 12 del 12/01/2026 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ha asseverato il Bilancio Consortile per il triennio 2025-2027;
- il regolamento di contabilità di questo Consorzio di cui alla delibera n. 5/AS dell'1/10/2016, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 465 del 19/11/2018;

VISTA la Direttiva del Direttore Generale n. 279/DG del 05/03/2026

RITENUTO: di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente;

Il Dirigente Tecnico ff, per le motivazioni in narrativa indicate, in pregio ai propri compiti

DECRETA


Art. 1) DI APPROVARE la perizia di variante relativa all'accordo quadro in oggetto secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO	PROGETTO	AGGIUDICAZIONE	VARIANTE	SCOSTAMENTO
A) IMPORTO PRESUNTIVO MASSIMO PER LAVORI				
A1) Importo massimo presunto per lavori e voci del quadro economico	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 120.000,00	-€ 10.000,00
A2) Ribasso D'asta (8,70%)		€ 11.310,00	€ 10.440,00	-€ 870,00
A2) Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso (stimato 8 % in progettazione 18% in variante)	€ 10.400,00	€ 10.400,00	€ 21.600,00	€ 11.200,00
A3) Importo massimo pagabile all'impresa per lavori al netto del ribasso d'asta, costi della sicurezza e/o altri importi che saranno indicati nei progetti esecutivi da redigere all'atto dei singoli contratti applicativi (vedi Schema Quadro Economico art. 10 del CSA)	€ 140.400,00	€ 129.090,00	€ 131.160,00	€ 2.070,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				€ 0,00
B1) I.V.A. sui lavori (22%) B2) Incentivi per funzioni tecniche	€ 30.888,00	€ 28.399,80	€ 28.855,20	€ 455,40
B2) Incentivi pari al 2% per funzioni tecniche svolte dal personale dipendente ai sensi dell'art.45 del Codice degli Appalti (D. Lgs n.36/2023)	€ 2.808,00	€ 2.808,00	€ 0,00	-€ 2.808,00
Totale somme a disposizione	€ 33.696,00	€ 31.207,80	€ 28.855,20	-€ 2.352,60
TOTALE IMPORTO LAVORI (A + B)	€ 174.096,00	€ 160.297,80	€ 160.015,20	-€ 282,60

Art. 2) DI DARE ATTO che la variazione di cui sopra non comporta variazione delle somme impegnate con il Decreto di aggiudicazione ed affidamento lavori, nr. 455/DATE del 29.05.2025, e che lo stesso è opportuno e necessaria al fine di dare giusta copertura economica alle lavorazioni eseguite dalla ditta affidataria nonché a quelle

eventualmente da eseguire fino al raggiungimento dell'importo massimo liquidabile all'impresa pari ad € 131.160,00 oltre Iva ed oneri per la sicurezza;

Il presente Decreto sarà pubblicato, sul sito istituzionale di questo Consorzio per le Autostrade Siciliane

Il RUP
Geom. Tommaso D'Arrigo


Il Dirigente tecnico ff
Arch. Massimo Freni


Visto:
Il Direttore Generale
Dott. Calogero Franco Fazio

