



Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE GENERALE

Messina 05 MAR. 2018

OGGETTO: Presa atto della relazione istruttoria, redatta dal Responsabile del Procedimento, di approvazione della 1° perizia di variante tecnica e suppletiva relativa ai lavori della Bretella di Collegamento tra lo Svincolo di Noto dell'autostrada Siracusa – Gela e la S.P. n. 19 Noto – Pachino.

IMPRESA : TOSA APPALTI s.r.l. con sede in Via Puliga n. 8 Acireale (CT).

DECRETO DIRIGENZIALE N. 85 /DG/ 2018

PREMESSO

Che, con decreto n. 83485 del 03/09/2009 l'Amministrazione dell'ANAS ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione della Bretella di Collegamento tra lo Svincolo di Noto dell'autostrada Siracusa – Gela e la S.P. n. 19 Noto – Pachino per l'importo complessivo di € 25.728.577,73 di cui € 19.517.987,53 importo a base d'asta di cui € 18.761.455,55 per lavori soggetto a ribasso d'asta ed € 756.531,98 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 6.210.590,20 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Che con provvedimento deliberativo n.89/CS del 30/04/2010 il Consorzio ha preso atto del sopradde-
detto decreto ed autorizzato l'appalto dei lavori di realizzazione della bretella in argomento mediante procedura aperta con il criterio di aggiudicazione ai sensi e nel rispetto dell'art. 82 comma 3 del D.Lgs n. 163 del 18 aprile 2006;

Che con il predetto decreto ANAS n 83485 del 03/09/2009 è stato stabilito che per quanto riguarda la copertura finanziaria il Consorzio vi farà fronte con le disponibilità finanziarie già acquisite previste dalla Legge 295 del 03/08/1998 e D.M. LL.PP. n. 773 del 02/10/2000;

Che con provvedimento deliberativo n. 9/Comm del 29/06/2011 è stato preso atto dell'esito della gara dei lavori di realizzazione della Bretella di Collegamento tra lo Svincolo di Noto dell'autostrada Siracusa – Gela e la S.P. n. 19 Noto – Pachino, ed aggiudicato l'appalto all'impresa TOSA APPALTI s.r.l. con sede in Via Puliga Acireale (CT) per l'importo netto dei lavori pari a € 11.269.138,37 comprensivo di € 756.531,98 per oneri di sicurezza, corrispondente ad un ribasso del 43,967 % , oltre € 6.210.590,20 per somme a disposizione dell'Amministrazione e per un impegno complessivo pari a € 17.479.728,57;

Che il contratto d'appalto è stato stipulato in data 29/08/2011 Rep. CAS n. 747/2011 n. 927 serie I;

Che nel corso dei lavori, per la migliore realizzazione dell'opera, è sorta la necessità di introdurre alcune modifiche al progetto, non prevedibili nella fase progettuale;

Che pertanto, da parte della direzione dei lavori è stata redatta la 1°perizia di variante tecnica e suppletiva per l'importo netto complessivo di € 2.976.808,05 pari al 26% rispetto all'importo complessivo contrattuale;

Che a tale maggiore spesa si farà fronte attingendo alle somme a disposizione dell'Amministrazione, previste nel progetto originario;

Che per le nuove lavorazioni non previste nel progetto originario, sono stati formulati n. 16 nuovi prezzi;

TUTTO CIO' PREMESSO

VISTA la perizia di variante tecnica e suppletiva suddetta, in base alla quale l'importo complessivo dei lavori relativi alla realizzazione della Bretella di Collegamento tra lo Svincolo di Noto dell'autostrada Siracusa – Gela e la S.P. n. 19 Noto – Pachino, è aggiornata a complessivi € 17.479.728,55 così determinato:

Sede: 98122 MESSINA – Contrada Scoppo – Tel. PBX 090.37111 – Fax 090.41869

Codice Fiscale e Partita IVA 01962420830 e-mail cas@autostradesiciliane.it

Uffici: 90141 PALERMO – Via Notarbartolo n. 10 – Tel. 091.6259329 – Fax 091.6266172

Uffici: 00187 ROMA – Via Dei Crociferi n. 41 – Tel e Fax 06.6794932

Sito Internet: www.autostradesiciliane.it e-mail: info@autostradesiciliane.it



- Importo lavori contrattuali a seguito 1° perizia	€	14.245.946,42
- Importo somme a disposizione a seguito 1° perizia	€	3.233.782,13

VISTA la relazione istruttoria con la quale il Responsabile Unico del Procedimento approva la perizia di variante tecnica e suppletiva alle seguenti condizioni e raccomandazioni:

- che l'importo dei lavori venga aggiornato come riportato nel sopradDETTO quadro economico a complessivi € 17.479.728,58 di cui € 14.245.946,42 per lavori al netto compreso € 1.111.531,98 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 3.233.782,13 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- che vengano riportati nell'atto aggiuntivo i nuovi prezzi dal NP 01 al NP 16 con i relativi prezzi unitari;

Ritenuto dover procedere alla presa atto della relazione istruttoria del Responsabile Unico del Procedimento di approvazione della 1° perizia di variante tecnica e suppletiva relativa ai lavori di realizzazione della Bretella di Collegamento tra lo Svincolo di Noto dell'autostrada Siracusa – Gela e la S.P. n. 19 Noto – Pachino;

DECRETA

DI APPROVARE E PRENDERE ATTO della relazione istruttoria del Responsabile Unico del Procedimento di approvazione della 1° perizia di variante tecnica e suppletiva relativa ai Lavori di realizzazione della Bretella di Collegamento tra lo Svincolo di Noto dell'autostrada Siracusa – Gela e la S.P. n. 19 Noto – Pachino redatta dal direttore dei lavori per l'importo complessivo di € 17.479.728,55 di cui € 14.245.946,42 per lavori al netto compreso € 1.111.531,98 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 3.233.782,13 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

DI PRECISARE che vengano riportati nell'atto aggiuntivo i nuovi prezzi dal NP 01 al NP 16 con i relativi prezzi unitari;

AUTORIZZARE la stipula dell'atto aggiuntivo;

DI FARE FRONTE al maggiore importo dei lavori di perizia pari ad € 2.976.808,08 di cui alla delibera n. 89/CS del 30/04/2010 e delibera n. 9/Comm del 29/06/2011 del **capitolo di bilancio 201 giusto impegno fondo 105/2010 e impegno n. 1347/2018 (ex fondo 105/2010)** con accertamento n. 2738/2016 (ex accertamento n. 9 del 07/06/2010) capitolo 91E, la cui copertura finanziaria è portata dalla Legge n. 295 del 03/08/1998 e D.M. n. 773 del 12/10/2000.

05 MAR. 2018



IL DIRIGENTE GENERALE

n.q. di Responsabile Unico del Procedimento

(dott. ing. Salvatore Pirrone)