

Oggetto: A18 Messina-Catania. Lavori di messa in sicurezza e consolidamento dei cedimenti rilevati al km 23+900 dir. ME, km 56+400 dir. ME e km 18+300 dir. CT oltre che della parete rocciosa al km 5+200 dir. CT - Servizio di indagini geologiche - CIG B67EC5EFED
Approvazione perizia di variante

DECRETO DIRIGENZIALE N. 231 /DATE DEL 09 APR. 2026

Premesso:

- che la manutenzione dell'autostrada rientra tra i compiti istituzionali principali in capo al Consorzio per le Autostrade Siciliane quale Ente di gestione di detta tratta autostradale;
- che il nuovo Codice della strada, D.Lgs. 285/92 n. 285 all'art. 24 stabilisce che "Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi";
- con Decreto n. 17/DATE del 16/01/2025 è stata approvata la spesa per il servizio de quo, pari ad €. 85.921,86, IVA inclusa ed è stata approvata la procedura di affidamento ai sensi dell'art. 50 c.1 lett. b del D.Lgs. 36/2023;
- con Decreto n. 335/DATE del 17/04/2025, l'Ente ha affidato alla Geoter Consulting s.a.s., con sede in Furci Siculo (ME) via Portella, s.n. - C.da Litanìa - 98023 - P.IVA 02867080836, il servizio di cui all'oggetto, ai sensi del D.Lgs. 36/2023, per un importo complessivo pari a €.67.627,45, di cui €. 57.417,57 per servizi, €. 3.830,15 per oneri per la sicurezza, al netto del ribasso del 10,00% e oltre IVA;
- in data 10 dicembre 2025 si è proceduto alla consegna parziale del servizio, limitata alla fase di esecuzione delle indagini sul versante al km 5+200 dir. CT;
- in data 20 febbraio 2026 è stato sottoscritto il disciplinare di incarico, registrato al Rep CAS n.ro 1460/2026 e presso l'Agenzia delle Entrate di Messina Serie: 1T Numero: 2326;
- in data 18 marzo 2026 si è proceduto alla consegna definitiva del servizio data dalla quale decorrono i tempi contrattuali, con scadenza fissata al 2 maggio 2026;
- che, in sede di consegna, come da verbale agli atti, si è dato atto di alcune modifiche al programma delle indagini che non comportano variazioni dell'importo contrattuale. In particolare, tali modifiche consistono nella riduzione delle indagini al km 18+300 dir. CT, ove sarà eseguito esclusivamente il rilievo topografico, nonché nella riprogrammazione delle restanti indagini presso il sito al km 56+300 dir. ME, inizialmente non incluso nel servizio e ubicato nelle immediate vicinanze di un altro punto già previsto;
- inoltre, che, nel corso dei sopralluoghi effettuati ai fini della definizione delle attività, sono stati individuati ulteriori punti caratterizzati da criticità analoghe a quelle oggetto del presente appalto, rispettivamente ubicati al km 53+500 dir. ME e al km 38+750 dir. ME (costone in corrispondenza dell'imbocco della galleria Taormina);

Considerato:

- che in data 21 marzo 2026, il geologo Antonino Savoca ha trasmesso i due piani di indagine richiesti per un importo complessivo aggiuntivo lordo pari ad €. 31.763,04, oltre IVA;
- che con nota prot. n. 004/FER del 24/03/2026, il RUP ha chiesto al Dirigente tecnico ff, Arch. Massimo Freni, di valutare l'opportunità dell'estensione dell'incarico in oggetto, comprendendo i due ulteriori punti individuati;
- che, con nota prot. 305/DATE del 24/03/2026 il Dirigente tecnico ff l'Arch. Massimo Freni ha autorizzato l'estensione dell'incarico, previa predisposizione di apposita perizia di variante;
- che in data 07/04/2025, il RUP ha redatto apposita perizia di variante, che, in ossequio a quanto previsto dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., le attività aggiuntive non alterano la struttura del contratto, derivano da circostanze impreviste e imprevedibili all'atto dell'affidamento originario e, in considerazione dell'analogia con le prestazioni già previste, risulta conveniente per la stazione appaltante non ricorrere a un nuovo affidamento;
- che dal quale emerge un importo del servizio pari a €. 86.004,31, al netto del ribasso, oltre somme a disposizione, con un incremento dell'importo contrattuale pari a €. 24.756,59, pari al +40,42%, e pertanto, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 120, è contenuto entro il limite del 50,00% dell'importo contrattuale originario come da seguente quadro comparativo:



QUADRO ECONOMICO	Progetto		Aggiudicazione		Delta		Perizia n.1		Delta		Var. %
		(a)	(b)	(a-b)	(c)	(c-b)					
Importo lordo servizi		€ 67 627,45	€ 67 627,45	€ -00	€ 95 560,34	€ 27 932,89		41,30%			
Importo oneri sicurezza		€ 3 830,15	€ 3 830,15	€ -00		€ 3 830,15					
Importo al netto oneri sicurezza		€ 63 797,30	€ 63 797,30	€ -00	€ 95 560,34	€ 31 763,04					
Ribasso d'asta	10,00	0,000 €	€ 6 379,73	€ 6 379,73	€ 9 556,03	€ 3 176,30					
Importo netto servizi		€ 63 797,30	€ 57 417,57	€ 6 379,73	€ 86 004,31	€ 28 586,74					
Importo oneri sicurezza		€ 3 830,15	€ 3 830,15	€ -00	€ -00	€ 3 830,15					
A) Importo servizi netto		€ 67 627,45	€ 61 247,72	€ 6 379,73	€ 86 004,31	€ 24 756,59		40,42%			
Somme a disposizione											
Imprevisti ed arrotondamenti		€ 3 381,37	€ 3 381,37	€ -00	€ 4 300,22	€ -918,84					
Contributo ANAC		€ 35,00			€ 35,00						
I.V.A. 22% (di A)		€ 14 878,04	€ 14 218,40	€ 659,64	€ 18 920,95	€ -4 702,55					
B) Importo somme a disposizione		€ 18 294,41	€ 17 599,77	€ 694,64	€ 23 256,16	€ 5 656,39		32,14%			
A) + B) IMPORTO TOTALE		€ 85 921,86	€ 78 847,49	€ 7 074,37	€ 109 260,47	€ 30 412,98		38,57%			

- che sono in corso di validità le verifiche sul possesso dei requisiti di cui al Titolo IV, Capo II dall'art. 94 all'art. 98 del D.Lgs. n. 36/2023 in capo all'operatore economico;
- che l'importo in aumento pari a € 30.412,98 non trova copertura nell'impegno n. 641/25 sul cap.2024, e si rende quindi necessario impegnare ulteriori somme;
- che il tempo utile per l'esecuzione del servizio, per effetto delle indagini aggiuntive di cui alla presente perizia, viene prorogato di 25 giorni;
- la bozza di atto di sottomissione sottoscritta per accettazione dal professionista;
- che è obiettivo prioritario dell'Ente provvedere al corretto affidamento dei lavori ed al successivo completamento dell'appalto;

Ritenuto

- che la redazione della citata perizia di variante e suppletiva è scaturita da circostanze impreviste e imprevedibili dall'Amministrazione al momento dell'affidamento del servizio;
- estranea la Stazione Appaltante in ordine alle cause che hanno determinato l'esigenza della suddetta variante;
- ammissibili le motivazioni alla base della redazione della perizia di variante proposta, per consentire di apportare le modifiche sopracitate al servizio;

Preso atto che, a seguito di istruttoria e di motivato esame dei fatti, si è proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti, e che le ragioni sopra esposte identificano la fattispecie di una variante ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;

Ritenuto opportuno necessario procedere all'approvazione della perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art 120, comma 1, lettera b nei limiti previsti dal comma 2 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii. ed all'impegno della maggiore spesa pari ad **€ 30.412,98**, incluse somme a disposizione e IVA;

Ritenuto di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente;

Visto l'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

Visto il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

Visto il D.D.G. n. 12 del 12/1/2026 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ha asseverato il Bilancio Consortile per il triennio 2025-2027;

Ritenuto di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente;

Visto il regolamento di contabilità di questo Consorzio di cui alla delibera n. 5/AS dell'1/10/2016, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 465 del 19/11/2018.

VISTA la Direttiva del Direttore Generale n. 279/DG del 05/03/2026.

Il Dirigente Tecnico ff, per le motivazioni in narrativa che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in pregio ai propri compiti


DECRETA

- 1) **Di dare atto** che la narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente provvedimento, costituendone parte integrale e sostanziale;
- 2) **Di dare atto**, che la perizia di variante e suppletiva rientra secondo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. a) e b), del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- 3) **Di approvare** per i motivi esposti in premessa la suddetta perizia di variante e suppletiva, redatta dal RUP;
- 4) **Di approvare** la maggiore spesa per il servizio de quo, pari a complessivi €. 30.412,98, di cui €.24.756,59 per il servizio, €. 5.656,39, a favore di Geoter Consulting s.a.s., con sede in Furci Siculo (ME) via Portella, s.n. – C.da Litanìa - 98023 - P.IVA 02867080836
- 5) **Di impegnare** la somma complessiva di €. 30.412,98, di cui €.24.756,59 per il servizio, €. 5.656,39, a favore di Geoter Consulting s.a.s., con sede in Furci Siculo (ME) via Portella, s.n. – C.da Litanìa - 98023 - P.IVA 02867080836, sul cap. 204 del redigendo bilancio 26-28, con il seguente cronoprogramma dei pagamenti: EF 2026 €. 30.412,98;
- 6) **Di trasmettere** il presente provvedimento, al Presidente del CD, all'Ufficio Finanziario e di Ragioneria, all'Ufficio Gare e Appalti, all'Ufficio Contratti.

Il presente decreto dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente

Il RUP

Ing. Stefania Ferlazzo



Il Dirigente tecnico ff
Arch. Massimo Freni



Visto: Il Dirigente Generale
Calogero Franco Fazio

