

OGGETTO: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA DEL Servizio per la manutenzione ordinaria delle opere in verde per il triennio 2023/2025 sulle tratte autostradali” Lotto 2 - Tratta Messina Catania - CIG 9604209BFB – R.T.I. SICILVILLE SRL E DE ZOTTIS SpA senza impegno di maggiore spesa.

DECRETO DIRIGENZIALE n. 339 / DATE del 08 GIU. 2026

Premesso che con precedente Decreto Dirigenziale n.351/DATE/2023 del 18/7/2023, è aggiudicato il 2° LOTTO del “Servizio per la manutenzione ordinaria delle opere in verde per il triennio 2023/2025 sulle tratte autostradali” relativo alla tratta A/18 Messina-Catania (CIG 9604209BFB) al R.T.I. composto dalla SICILVILLE SRL (mandataria) cod. Fisc. 04978390872 , e dalla DE ZOTTIS SPA (mandante) cod. Fisc. 00502980261 che ha offerto il ribasso del 18,00% per un importo complessivo di €. 6.076.478,95 secondo il seguente quadro economico :

A)	IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI - Lotto 1	
A1)	Importo prestazioni a corpo	5.165.846,26 €
A2)	Importo prestazioni a misura	269.131,20 €
A3)	Ribasso d'asta del 36,842% (su A1 + A2)	978.295,94 €
A4)	Importo complessivo prestazioni (a corpo e a misura) a seguito di ribasso	4.456.681,52 €
A3)	Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	238.436,29 €
	(A) Importo contrattuale dei servizi (lotto 1) compresa sicurezza	4.695.117,81 €
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	
B1)	I.V.A. sull'importo contrattuale dei servizi (22%)	1.032.925,92 €
B2)	Incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale dipendente ai sensi dell'art. 113 del Codice degli Appalti di cui al D. Lgs. n.50/2016	29.265,24 €
B3)	Corrispettivi professionali per esecuzione dei servizi (Direttore Operativo)	29.366,32 €
B4)	Contributi previdenziali 4% di B3	1.174,65 €
B5)	I.V.A. 22% di (B3+B4)	6.719,01 €
B6)	Contributo ANAC per gara affidamento servizio (Direttore Operativo)	30,00 €
B7)	Imprevisti e arrotondamenti	281.880,00 €
	(B) Sommano (totale somme a disposizione)	1.381.391,14 €
	IMPORTO TOTALE	6.076.478,95 €

- Che con verbale del 1/8/2023 sono stati consegnati il lavori sotto le riserve di legge, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art.19 del D.M. n. 49/2018 al R.T.I. SICILVILLE srl + DE ZOTTIS SPA , giusta attestazione del 1/12/2023 ;
- Che è stato stipulato il Contratto di Appalto Rep. CAS n. 1323 tra questo Consorzio e il suddetto R.T.I. ed è stato registrato a Messina in data al n. 21241;
- Che il servizio è tuttora in corso e sono stati contabilizzati lavori fino al XI S.A.L.
- Che, stante l'approssimarsi della scadenza del servizio prevista il 25/7/2026 e non essendo ancora avviate le procedure per l'affidamento del nuovo servizio, si è ritenuto opportuno, anche al fine di garantire la continuità del servizio stesso specialmente nella stagione estiva caratterizzata dall'aumento del flusso veicolare e dall'aumento del rischio incendi, di estendere il periodo di copertura dello stesso utilizzando le economie sinora registrate all'interno del quadro economico, in particolare la voce “Imprevisti” e le “spese tecniche del Direttore Operativo”.
 - Che per le motivazioni sopra esposte si è reso necessario procedere alla redazione di una perizia di variante e suppletiva senza impegno di maggiore spesa , che il DEC ha provveduto a redigere in data 28/5/2026 determinando un costo complessivo di €. 6.076.478,95 di cui €. 4.693.770,47 per lavori a

corpo e a misura al netto del ribasso d'asta del 18,00% , €. 238.436,29 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e €.1.144.272,20 per Somme a Disposizione dell'Amministrazione. Considerato che l'appalto è nella fase finale del triennio di affidamento , ed avendo contezza dei costi già maturati, si è proceduto ad azzerare l'importo di cui alla Voce "R" per *Imprevisti e arrotondamenti* e gli importi di cui alle Voci B3, B4, e B5 relative all'incarico, ad un professionista esterno con mansioni di Direttore Operativo, non affidato durante il corso dell'appalto.

▪ Pertanto il Quadro Economico Definitivo rimodulato a seguito delle variazioni connesse ai lavori di sfalcio e pulizia delle Opere in Verde nel tratto della A/18 Messina -Catania Lotto 2 – è rappresentato nel seguente quadro di raffronto:

	PROGETTO		IMPORTO POST GARA (al netto del ribasso del 18%)		PERIZIA DI VARIANTE Aumento del 10% ai sensi dell'ART.106 comma 2 lett.B del dlgs 50/2016		DIFFERENZA	DELTA %
A	IMPORTO LAVORI A CORPO	5 165 846,26 €	IMPORTO LAVORI A CORPO	4 235 993,93 €	IMPORTO LAVORI DI "VARIANTE"	€ 4 473 082,88	€ 237 088,95	
	IMPORTO LAVORI A MISURA	€ 269 131,20	IMPORTO LAVORI A MISURA	220 687,58 €	IMPORTO LAVORI A MISURA	220 687,58 €		
B	Oneri sicurezza	€ 238 436,29	Oneri sicurezza	€ 238 436,29	Oneri sicurezza	€ 238 436,29		
D	TOTALE	€ 5 673 413,75	TOTALE	€ 4 695 117,81	IMPORTO LAVORI DI "VARIANTE"	4 932 206,76		
I	Importo Contrattuale			€ 4 695 117,81	Nuovo Importo Contrattuale	€ 4 932 206,76	€ 237 088,95	5,05%
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE - POST GARA		SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE - VARIANTE			
B1	I.V.A. sui lavori (22%)	€ 1 248 151,03	I.V.A. sui lavori (22%)	€ 1 032 925,92	I.V.A. sui lavori (22%)	€ 1 085 085,49	€ 215 225,11	
B2	Incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale dipendente ai sensi dell'art.113 del Codice degli Appalti di cui al D.Lgs n.50/2016	€ 29 265,24	Incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale dipendente ai sensi dell'art.113 del Codice degli Appalti di cui al D.Lgs n.50/2016	€ 29 265,24	Incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale dipendente ai sensi dell'art.113 del Codice degli Appalti di cui al D.Lgs n.50/2016	€ 29 265,24	€ -	
B3	Corrispettivi professionali per esecuzione dei servizi (Direttore Operativo)	€ 29 366,32	Corrispettivi professionali per esecuzione dei servizi (Direttore Operativo)	€ 29 366,32	Corrispettivi professionali per esecuzione dei servizi (Direttore Operativo)			
B4	Contributi previdenziali 4% di B3	€ 1 174,65	Contributi previdenziali 4% di B3	€ 1 174,65	Contributi previdenziali 4% di B3			
B5	I.V.A. 22% di (B3+B4)	6 719,01 €	I.V.A. 22% di (B3+B4)	6 719,01 €	I.V.A. 22% di (B3+B4)			
B6	Contributo ANAC per gara affidamento servizio (Direttore Operativo)	€ 30,00	Contributo ANAC per gara affidamento servizio (Direttore Operativo)	€ 30,00	Contributo ANAC per gara affidamento servizio (Direttore Operativo)	€ 30,00		
R	Imprevisti e arrotondamenti	€ 281 880,00	Imprevisti e arrotondamenti	€ 251 988,53	Imprevisti e arrotondamenti			
			Contributo Fondo Salva Opere	€ 4 891,47	Contributo Fondo Salva Opere	€ 4 891,47		
			Quota per OPT Messina giusto D.D. 47/DATE del 08/02/2024	€ 25 000,00	Quota per OPT Messina giusto D.D. 47/DATE del 08/02/2024	€ 25 000,00		
S	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 1 596 586,25	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 1 381 361,14	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 1 144 272,20	€ 452 314,06	
T	IMPORTO TOTALE PROGETTO	€ 7 270 000,00	IMPORTO TOTALE PROGETTO	€ 6 076 478,95	IMPORTO TOTALE VARIANTE	€ 6 076 478,95	€ -	0,00%
	IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO IMPEGNATO CON D.D. 208,3 DATE DEL 2024e 26,3 del 20251	€ 7 270 000,00	IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO IMPEGNATO CON D.D. 208,3 DATE DEL 2024e 26,3 del 20251	€ 6 076 478,95	Importo da IMPEGNATO	€ 6 076 478,95	€ -	

▪ Con un aumento complessivo dell'importo contrattuale del 5,05%, quindi entro i limiti dell'art. 106 c. 2 lett. "b" del D.Lgs 50/2016.



CONSORZIO PER LE

AUTOSTRADE SICILIANE

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela - A20 Messina-Palermo

DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO**Visto:**

- il Capo 2.17 del Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali, nonché l'art. 106 comma 2 lett. "b" del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- **Visto** l'art. 43 del D.lgs. 118/2011 e smi. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;
Visto il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spese dell'ultimo bilancio di previsione approvato;
- **VISTO** il D.D.G. n. 12 del 12/01/2026 con il quale il Dirigente Generale del Dipart. Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ha asseverato il Bilancio Consortile per il triennio 2025-2027;
- **VISTO** il regolamento di contabilità di questo Consorzio di cui alla delibera n. 5/AS dell'1/10/2016, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 465 del 19/11/2018.
- **Ritenuto** di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente."
- **Vista** la Direttiva n. 260/DG del 14/3/2025;

Il Dirigente Tecnico f.f. per le motivazioni indicate in narrative, in pregio ai propri compiti

DECRETA

- **Approvare** la redazione della perizia di variante e suppletiva redatta dal DEC ed approvata dal RUP dei lavori in oggetto che determina il seguente quadro economico:

•	QUADRO TECNICO ECONOMICO	
A)	LAVORI:	
A1)	Lavori a corpo	€ 4.473.082,88
A2)	Lavori a misura	€ 220.687,29
A3)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 238.436,29
	Nuovo Importo contrattuale	4.932.206,76
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	
B1)	IVA sull'importo contrattuale dei servizi (22%)	€ 1.085.085,49
B2)	Incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale dipendente ai sensi dell'art.113 del Codice degli Appalti di cui al D.Lgs n.50/2016 pari al 2%	€ 29.265,24
B3)	Corrispettivi professionali per esecuzione dei servizi (Direttore Operativo)	€ 0,00
B4)	Contributi previdenziali 4% di B3	€ 0,00
B5)	IVA 22% di (B3+B4)	€ 0,00
B6)	Contributo ANAC per gara affidamento servizio (Direttore Operativo)	€ 30,00
B7)	Imprevisti e arrotondamenti	€ 29.891,47

Sede 98122 MESSINA Contrada Scoppo – tel. +39 090 37111 – Cod. Fisc. e P. IVA 01962420830
Uffici 90141 PALERMO Via Notarbartolo n. 10
00187 ROMA Via Dei Crociferi n. 41

web: www.autostradesiciliane.itmail: info@autostradesiciliane.itpec: autostradesiciliane@posta-cas.it



CONSORZIO PER LE
AUTOSTRADE SICILIANE
A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela · A20 Messina-Palermo

DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

	Totale somme a disposizione	€ 1.144.272,20
	IMPORTO TOTALE	€ 6.076.478,96

- **Dare atto** che la suddetta Perizia di variante non comporta impegno di maggiore spesa avendo utilizzato per i maggiori lavori le economie delle voci del quadro economico relative agli "Imprevisti" e alle "Spese del Direttore Operativo"
- **Dare atto** che il nuovo termine di ultimazione dei lavori concesso all 'R.T.I. Sicilville srl (Mandataria) + De Zottis Spa (Mandante) tenuto conto dei lavori suppletivi viene fissato al 31/12/2026
- **Trasmettere** all'Ufficio di Ragioneria per i provvedimenti di competenza;

Il R.U.P.

Dott. Giuseppe Mangraviti

Il Dirigente Tecnico f.f.

Arch. Massimo Freni

Il Direttore Generale
Dott. Calogero Franco Fazio



Sede 98122 MESSINA Contrada Scoppo – tel. +39 090 37111 – Cod. Fisc. e P. IVA 01962420830
Uffici 90141 PALERMO Via Notarbartolo n. 10
00187 ROMA Via Dei Crociferi n. 41

web: www.autostradesiciliane.it

mail: info@autostradesiciliane.it

pec: autostradesiciliane@posta-cas.it