



**Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE**

Data della deliberazione

3 dicembre 2018

Nº 59 / CD

OGGETTO:

Lavori di mitigazione dell'impatto paesaggistico – lotti 3, 4 e 5 tronco 1° Siracusa-Rosolini dell'Autostrada Siracusa-Gela.

Approvazione accordo bonario riserve 4° SAL ed accordo bonario riserve 5° SAL, ai sensi dell'art. 240 D. Lgs. 50/2016

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'anno duemiladiciotto, il giorno **tre** del mese di **dicembre**, alle ore **16.10** presso gli uffici del Consorzio per le Autostrade Siciliane siti in Messina, si è riunito il Consiglio Direttivo presieduto dal Presidente, Dott.ssa Alessia Trombino, e con l'intervento dei Signori:

- Dott. Maurizio Maria Siragusa

- Componente

Assiste il Dirigente Generale Ing. Salvatore Minaldi.

OMISSIONS

100

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Dirigente Generale

PREMESSO:

CHE la R.T.I. Vivai Ciccarella di M. Cornacchia S.r.l. (mandataria) e Valori S.c.a.r.l. (mandante), con Sede in Avellino, Via Augusto Guerriero 62, C.F.: 00113550644, è esecutrice dei lavori di mitigazione dell'impatto paesaggistico – lotti 3, 4 e 5 tronco 1° Siracusa-Rosolini dell'Autostrada Siracusa-Gela, giusto contratto 13/7/2010 stipulato in Messina, Rep. CAS n° 723/2010, registrato a Messina il 15/7/2010 al n° 740.

CHE con nota 30/7/2014, pervenuta a questo Consorzio in data 7/8/2014, la R.T.I. dichiarava l'accettazione della proposta di accordo bonario per le riserve formulate relativamente ai lavori eseguiti e contabilizzati con il 4° S.A.L., e ciò per un importo totale a saldo e stralcio pari ad € 882.502,26, giusta verbale della Commissione di Accordo Bonario n° 5 del 9/11/2016.

CHE con nota 3/8/2016, acquisita al protocollo dell'Ente in data 4/8/2016 al n° 19358, la R.T.I. dichiarava di voler rinunciare ad eventuali ulteriori pretese o eccezioni relative ai lavori eseguiti e contabilizzati con il 4° S.A.L.

CHE con nota 5/12/2016 la R.T.I. dichiarava l'accettazione della proposta di accordo bonario per le riserve formulate relativamente ai lavori eseguiti e contabilizzati con il 5° S.A.L. (e ciò per un importo totale a saldo e stralcio pari ad € 248.456,04, giusta verbale della Commissione di Accordo Bonario n° 5 del 9/11/2016).

VISTO il Decreto del Dirigente Generale 31/5/2018 n° 210/DG/2018 di presa d'atto dell'Accordo Bonario in esame, rimesso al Presidente del Consiglio Direttivo con 27/6/2018 n° 548/DG.

VISTA la nota 31/5/2018 n° 11703 con la quale veniva trasmessa al competente Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti la documentazione relativa alla procedura della proposta di accordo bonario ai sensi dell'art. 240 D. Lgs. 50/2016.

VISTA la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 31/10/2018 n° 24362, qui introitata in pari data al n° 24742, con la quale la Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali esprime il proprio nulla osta alla stipula dell'accordo bonario in questione.

VISTA la vigente Convenzione 27/11/2000 – segnatamente gli artt. 10 e 11 – intercorrente tra ANAS (oggi Ministero per le Infrastrutture) ed il Consorzio per le Autostrade Siciliane.

VISTO il vigente Statuto del Consorzio per le Autostrade Siciliane.

p r o p o n e

che il CONSIGLIO DIRETTIVO DELIBERI

APPROVARE l'accordo bonario proposto sulle riserve formulate in relazione ai lavori eseguiti e contabilizzati con il 4° S.A.L. delle prestazioni eseguite in esecuzione del contratto 13/7/2010 dalla R.T.I. Vivai Ciccarella di M. Cornacchia S.r.l. (mandataria) e Valori S.c.a.r.l. (mandante), come

accettato dall'Impresa con la predetta nota 30/7-7/8/2014, per l'importo totale a saldo e stralcio di € 882.502,26.

APPROVARE l'accordo bonario proposto sulle riserve formulate in relazione ai lavori eseguiti e contabilizzati con il 5° S.A.L. delle prestazioni eseguite in esecuzione del contratto 13/7/2010 dalla R.T.I. Vivai Ciccarella di M. Cornacchia S.r.l. (mandataria) e Valori S.c.a.r.l. (mandante), come accettato dall'Impresa con la predetta nota 5/12/2016, per l'importo totale a saldo e stralcio di € 248.456,04.

DARE ATTO che le somme complessivamente necessarie pari ad € 1.130.958,30 graveranno sul bilancio di previsione 2018/2020 al capitolo 201, giusto accertamento n° 2736/2016 (ex 32/2009) sul capitolo 91/E.

DISPORRE che il Dirigente Generale provveda agli incumbenti successivi e necessari alla definizione dell'accordo bonario oggi approvato.

IL DIRIGENTE GENERALE
(Ing. Salvatore Minaldi)

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario e di Ragioneria

Esprime, in ordine alla superiore proposta di deliberazione relativa ai “*Lavori di mitigazione dell'impatto paesaggistico – lotti 3, 4 e 5 tronco 1° Siracusa-Rosolini dell'Autostrada Siracusa-Gela – Approvazione accordo bonario riserve 4° SAL ed accordo bonario riserve 5° SAL, ai sensi dell'art. 240 D. Lgs. 50/2016*”, parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile Ufficio Finanziario e di Ragioneria
(Dott.ssa Caterina Lombardo)

Il Dirigente Generale

In linea tecnica, in ordine alla superiore proposta di deliberazione relativa ai “*Lavori di mitigazione dell'impatto paesaggistico – lotti 3, 4 e 5 tronco 1° Siracusa-Rosolini dell'Autostrada Siracusa-Gela – Approvazione accordo bonario riserve 4° SAL ed accordo bonario riserve 5° SAL, ai sensi dell'art. 240 D. Lgs. 50/2016*”, esprime parere FAVOREVOLE.

IL DIRIGENTE GENERALE
(Ing. Salvatore Minaldi)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTA la superiore proposta di deliberazione;

VISTI i pareri come sopra espressi dal Responsabile dell'Ufficio Finanziario e di Ragioneria, nonché dal Dirigente Generale.

VISTO il vigente Statuto del Consorzio per le Autostrade Siciliane

ad unanimità di voti

D E L I B E R A

APPROVARE l'accordo bonario proposto sulle riserve formulate in relazione ai lavori eseguiti e contabilizzati con il 4° S.A.L. delle prestazioni eseguite in esecuzione del contratto 13/7/2010 dalla R.T.I. Vivai Ciccarella di M. Cornacchia S.r.l. (mandataria) e Valori S.c.a.r.l. (mandante), come accettato dall'Impresa con la predetta nota 30/7-7/8/2014, per l'importo totale a saldo e stralcio di € 882.502,26.

APPROVARE l'accordo bonario proposto sulle riserve formulate in relazione ai lavori eseguiti e contabilizzati con il 5° S.A.L. delle prestazioni eseguite in esecuzione del contratto 13/7/2010 dalla R.T.I. Vivai Ciccarella di M. Cornacchia S.r.l. (mandataria) e Valori S.c.a.r.l. (mandante), come accettato dall'Impresa con la predetta nota 5/12/2016, per l'importo totale a saldo e stralcio di € 248.456,04.

DARE ATTO che le somme complessivamente necessarie pari ad € 1.130.958,30 graveranno sul bilancio di previsione 2018/2020 al capitolo 201, giusto accertamento n° 2736/2016 (ex 32/2009) sul capitolo 91/E.

DISPORRE che il Dirigente Generale provveda agli incumbenti successivi e necessari alla definizione dell'accordo bonario oggi approvato.

Il Segretario
(Ing. Salvatore Minaldi)



Il Presidente
(Dott.ssa Alessia Trombino)

