



**CONSORZIO per le
AUTOSTRADE SICILIANE**

DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

DECRETO DIRIGENZIALE N. 125 /DATE del 19 LUG. 2018

Oggetto: Rideterminazione cronoprogramma relativo ai “Lavori di manutenzione ed impermeabilizzazione degli immobili denominati “Cabine Elettriche” delle Autostrade Messina-Catania A 18, e Messina-Palermo A/20”.

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

PREMESSO che, con il decreto 32/DATE del 09/02/2018 è stato, approvato il progetto, prenotato le somme ed autorizzato a contrarre per l'affidamento dei “Lavori di manutenzione ed impermeabilizzazione degli immobili denominati “Cabine Elettriche” delle Autostrade Messina-Catania A 18, e Messina-Palermo A/20”;

VISTO il progetto relativo ai Lavori urgenti di manutenzione ed impermeabilizzazione degli immobili denominati “Cabine Elettriche” delle Autostrade Messina-Catania A 18, e Messina-Palermo A/20, per un importo pari ad €. **618.764,38** oltre I.V.A., così distinto:

A.FORNITURE E POSA IN OPERA MATERIALI	Parziale	Totale
Sommano “LAVORI E FORNITURE”	€ <u>492.464,00</u>	€ 492.464,00
a.2.1- Oneri della Sicurezza		
a.2.1.1 - " Oneri della Sicurezza ”	€ 50.311,77	
Sommano - Lavori non soggetti a Ribasso Asta	€ <u>50.311,77</u>	50.311,77
E IMPORTO DEI LAVORI		€ 542.775,77
b) Somme a disposizione		
b.1 – Imprevisti 5% su: servizi di manutenzione (a.1)	€ 27.138,79	
b.2 -per spese generali (competenze tecniche, oneri per distacchi ENEL, pubblicità bando, commissione di gara, collaudi e varie =3,00% su E pari a €521.615,77	€ 16.283,27	
b.3 - per lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto ivi inclusi i rimborsi previa fattura ex art. 179 Dpr 207/2010 pari al 6,00% dell'importo del progetto	€ 32.566,55	
Sommano “b – Somme a disposizione”	€ <u>75.988,61</u>	€ 75.988,61
Importo Complessivo del Progetto		€ 618.764,38

oltre €. 136.128,16 per iva per un totale complessivo di €. **754.892,54**;

RITENUTO che le procedure di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto non sono state ancora avviate e si presume che lo saranno non prima del mese di ottobre c.a. e che pertanto è necessario rideterminare il

cronoprogramma dei lavori e delle relative prenotazioni;

Per le motivazioni in narrativa indicate, il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio, in pregio ai propri compiti

DECRETA

Art. 1) DI DARE ATTO che la liquidazione delle somme avverrà con separati provvedimenti e secondo il seguente cronoprogramma previsionale dei pagamenti: € 50.000 dicembre 2018; € 100.000 gennaio 2019; € 100.000 Marzo 2019, € 150.000 Maggio 2019, € 200.000 Luglio 2019, € 154.892,54 Marzo 2019.

Il presente decreto modifica il decreto 32/DATE del 09/02/2018 nella sola determinazione del cronoprogramma.


geom. Amedeo Branca

Il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio
ing. Salvatore Minaldi

