



**CONSORZIO per le
AUTOSTRADE SICILIANE**

DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

Oggetto "Lavori di manutenzione degli impianti di elettrici della Autostrada Messina -Palermo A/20 tratta dal km 66+900 al km 183+000 (Patti-Buonfornello) per mesi diciotto".

Rideterminazione cronoprogramma CUP n. B46G18000250005

DECRETO DIRIGENZIALE N. 163 /DATE del 11 1 APR. 2019

IL DIRIGENTE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

PREMESSO:

- Che con la nota 529/DG del 27/10/2017 il Direttore Generale pro-tempore ha nominato l'ing. Angelo Puccia Responsabile del Procedimento per l'avvio del iter tecnico/amministrativo per la progettazione e, l'esecuzione dei lavori di manutenzione degli impianti di elettrici della Autostrada Messina - Palermo A/20 tratta dal km 66+900 al km 183+000 (Patti-Buonfornello) per mesi diciotto;
- Che con nota 570/DG del 16/11/2017 è stato istituito il gruppo di progettazione e Direzioni Lavori, nominando progettista il p.i. Antonio Lanteri;
- Che in data 20/08/2018 a firma del RUP, è stato consegnato il progetto dei lavori in oggetto completo del PSC;
- Che il progetto attualmente è in verifica presso Società terza;
- Che tali lavori sono descritti nel piano triennale 2019-2021 (manutenzione ordinaria) di cui alla delibera 63/CD del 17/12/2018 alla voce 31;
- Che il quadro economico del progetto esecutivo di cui sopra è il seguente:

a.1 LAVORI SERVIZI E FORNITURE	Parziale	Totale
per diciotto mesi		
- Servizi di manutenzione		
A - Servizi "Standard o Urgenti"	€ 104.792,31	
B - Servizi "Manutenzione correttiva e lavori in Economia"	€ 80.599,51	
C- Forniture connesse con la manutenzione"	€ 1.523.770,67	
Sommano "LAVORI, SERVIZI E FORNITURE"	€ 1.709.162,49	€ 1.709.162,49
D a.2- Lavori non soggetti a Ribasso Asta		
a.2.1- Oneri della Sicurezza		
a.2.1.1 - " Oneri della Sicurezza "	€ 16.353,18	
Sommano a.4- Lavori non soggetti a Ribasso Asta	€ 16.353,18	€ 16.353,18
E IMPORTO DEI LAVORI PER 18 MESI		€ 1.725.515,67
b) Somme a disposizione		
b.1 – Imprevisti 5% di (a.1)	€ 86.275,78	

Sede: 98122 MESSINA – Contrada Scoppo – Tel. PBX 090.37111 – Fax 090.41869

Codice Fiscale e Partita IVA 01962420830 e-mail cas@autostradesiciliane.it

Uffici: 90141 PALERMO – Via Notarbartolo n. 10 – Tel. 091.6259329 – Fax 091.6266172

Uffici: 00187 ROMA – Via Dei Crociferi n. 41 – Tel e Fax 06.6794932

Sito Internet: www.autostradesiciliane.it e-mail: info@autostradesiciliane.it

b.2 - per spese generali (competenze tecniche specialistiche, oneri per distacchi ENEL, pubblicità bandi e varie = 2,5% di E+b.1,	€ 25.882,74	
Sommano "b – Somme a disposizione"	€ 112.158,52	€ 112.158,52
I.V.A.		€ 404.288,32
Importo Complessivo del Progetto		€ 2.241.962,51

CONSIDERATO:

- Che il progetto deve essere ancora verificato e validato;
- Che come previsto dalla vigente normativa, la verifica è effettuata da soggetto terzo all'amministrazione;
- che per procedere a quanto prima esposto, bisogna affidare tale incarico a Società esterna;

RITENUTO che le procedure di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto non sono state ancora avviate e si presume che lo saranno non prima del prossimo mese di maggio c.a. e che pertanto è necessario rideterminare il cronoprogramma dei lavori e delle relative prenotazioni;

Il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio, per le motivazioni in narrativa indicate ed in pregio ai propri compiti

D E C R E T A

Art. 1) DI DARE ATTO che, presuntivamente, la liquidazione delle somme avverrà con separati provvedimenti e secondo il seguente cronoprogramma previsionale dei pagamenti: € 500.000,00 entro il 2019, € 1.500.000,00 entro il 2020 ed €. 241.962,51 entro il 2021, il presente decreto modifica il Decreto 26/DATE del 17/01/2019 nella sola determinazione del cronoprogramma.

Art. 2) DI TRASMETTERE il presente Provvedimento, all'Ufficio Finanziario e di Ragioneria, ed al RUP..

Il Dirigente Area Tecnica e di Esercizio

Ing. Giovanni Raffa

VISTO: Il Direttore Generale

Ing. Salvatore Minaldi

Il Tecnico

Geom. Amedeo Branca