



**CONSORZIO per le
AUTOSTRADE SICILIANE**

DIREZIONE AREA TECNICA DI ESERCIZIO

OGGETTO: "Lavori di chiusura varchi by-pass con barriere di sicurezza omologate per applicazioni in corrispondenza di varchi apribili in spartitraffico della tratta Messina-Palermo A/20". –
Rimodulazione cronoprogramma prenotazione CIG n. CUP n.

DECRETO DIRIGENZIALE N. 17 /DATE del 15 GEN 2020

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA DI ESERCIZIO

PREMESSO:

- Che con Delibera n. 301 del 10.09.2016 e successiva n.20 del 18.01.2017, la Giunta Regionale di Governo ha approvato il Patto per lo sviluppo della Sicilia (Patto per il Sud), contenente l'identificazione degli interventi prioritarie gli obiettivi assegnati al C.A.S., da conseguire entro il 2018, nonché l'importo complessivo degli interventi e le risorse finanziarie previste per la loro attuazione indicate nel prospetto "A" allegato alla stessa;
- Che tra le misure prioritarie assegnate al CAS vi sono i "Lavori di chiusura varchi by-pass con barriere di sicurezza omologate per applicazioni in corrispondenza di varchi apribili in spartitraffico della tratta Messina-Palermo A/20" dell'importo di € 8.200.000,00 (ID 180);
- Con provvedimento prot. n. CDG-0182370-P del 29/12/2010, l'Ispettorato Vigilanza Concessioni Autostradali - I.V.C.A. - ha approvato il progetto esecutivo relativo ai "Lavori di chiusura varchi by-pass con barriere di sicurezza omologate per applicazioni in corrispondenza di varchi apribili in spartitraffico della tratta Messina-Palermo A/20" per un importo complessivo di € 8.200.000,00, di cui € 7.400.710,75 per lavori a base d'asta ed € 799.289,25 per somme a disposizione;
- Il tempo intercorso ha reso necessario un aggiornamento del progetto in termini di prezzi, di quantità e di tecnologie esecutive.
- che, con provvedimento n.ro 845/DG del 16/10/2018, il Sottoscritto è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento;
- che, con provvedimento n.ro 436/DG del 27/03/2019, l'ing. Giovanni Raffa è stato nominato Progettista;
- Che tali lavori sono descritti nel piano triennale 2020/2022 di cui alla delibera 57/CD del 23/12/2019 alla voce 30;
- che con il decreto 611/DATE del 20/12/2019 sono state prenotate le somme ed approvato il quadro economico di seguito riportato;

A) LAVORI:

A1) Lavori a misura	€ 6 444 508,72
A2) Lavori a corpo	€ 0,00
A3) di cui Oneri aggiuntivi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 123 103,44
A4) Sommano i lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 6 321 405,28
<u>Sommano i lavori al lordo degli oneri (A3+A4)</u>	€ 6 444 508,72

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

B1) Rilievi, accertamenti e indagini	€ 5 000,00
B2) Imprevisti (circa 1,00 %)	€ 58 449,93

B3)	Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	
	Competenze tecniche DL, RUP, supporto ai sensi dell'art. 113	
B3.1)	D.Lgs 50/2016 (1,20 %)	€ 75 856,86
B3.2)	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€ 38 315,01
B3.3)	Direttore operativo (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€ 15 326,00
B3.4)	Ispettore di cantiere (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€ 9 195,00
B3.5)	I.V.A. (22%) e CNPAIA (4%) su B3.2, B3.3 e B3.4	€ 16 337,52
B4)	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	
B4.1)	Attività di verifica della progettazione ai sensi dell'art. 26 D.Lgs 50/2016	€ 37 357,13
B4.2)	I.V.A. (22%) e CNPAIA (4%) su B4.1	€ 10 041,60
B4.3)	Contributo ANAC	€ 800,00
B5)	Spese per commissioni giudicatrici	€ 25 000,00
B6)	Spese per pubblicità	€ 10 000,00
B7)	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	
B7.1)	Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche (0,1 %)	€ 6 321,41
B7.2)	Collaudo tecnico amministrativo (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€ 12 260,80
B7.3)	I.V.A. (22%) su B7.1 e B7.2 e CNPAIA (4%) su B7.2	€ 4 578,52
B8)	I.V.A. (22%) , eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (su A3+A4+B2)	€ 1 430 650,90
	<u>Totale somme a disposizione</u>	€ 1 755 491,28
	<u>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO</u>	€ 8 200 000,00

VISTO che la prenotazione di cui al decreto 611/DATE del 20/12/2019 non è stata consolidata e pertanto non può essere riportata nei successivi esercizi finanziari per cui, è necessario prenotare le somme di cui al superiore quadro economico negli esercizi finanziari 2020/2022 tempi necessari per l'ultimazione degli stessi;

VISTO:

- l'art 46 del D.lgs. 118/2001 e s.m.i. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- la gestione provvisoria della spesa autorizzata fino al 30/04/2020 con nota n. 63667 del 19/12/2019 Regione Siciliana Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità;
- che la spesa derivante dal presente provvedimento è indifferibile ed urgente, e la mancata effettuazione comporterebbe danno patrimoniale grave e certo all'Ente;

Il Dirigente Area Tecnica di esercizio, per le motivazioni in narrativa indicate ed in pregio ai propri compiti


D E C R E T A

1. DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante del presente Provvedimento;

2. **DI PRENOTARE**, l'importo complessivo di €. **8.200.000,00** sul capitolo 212.5 (trasfer. patto sviluppo della Sicilia, denominato "*Trasferimento patto per lo sviluppo della Sicilia - Lavori di chiusura varchi by-pass con barriere di sicurezza omologate per applicazioni in corrispondenza di varchi apribili in spartitraffico della tratta Messina-Palermo A/20*" del redigendo bilancio pluriennale 2020/2022, esercizi finanziari 2020/2022, così suddiviso: €. 1.640.000,00 es.2020, 3.280.000,00 es.2021 ed €. 3.280.000,00 es.fin. 2022;
3. **DI DARE ATTO** che la liquidazione delle somme avverrà con separati provvedimenti e secondo il seguente cronoprogramma previsionale dei pagamenti: 1.640.000,00 es.2020, 3.280.000,00 es.2021 ed €. 3.280.000,00 es.fin. 2022;
4. **Il presente decreto integra sostituisce il decreto 611/DATE/2019 per quanto descritto ai soli punti 3) e 4) delle decretazioni, rimane in vigore per le rimanenti.**


IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA DI ESERCIZIO

Ing. Giovanni Raffa



Visto: IL DIRETTORE GENERALE

Ing. Salvatore Minaldi



Geom. Amedeo Branca

