



**CONSORZIO per le
AUTOSTRADE SICILIANE**

DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

Oggetto: "Realizzazione dello svincolo Autostradale in località Ali Terme autostrada A18 ME-CT" nell'ambito del Patto Territoriale dell'Area Metropolitana della Città di Messina.

Approvazione Quadro Economico e prenotazione somme – CUP

DECRETO DIRIGENZIALE N. 236 /DATE/2020

del 22 LUG 2020

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

PREMESSO:

- che, il Consorzio deve procedere alla realizzazione dello svincolo Autostradale in località Ali Terme autostrada A18 ME-CT" nell'ambito del Patto Territoriale dell'Area Metropolitana della Città di Messina;
- che, tenuto conto della priorità d'intervento, il Consorzio deve completare nel più breve tempo possibile delle opere;
- che, con provvedimento n.ro 1533/DG del 31/10/2019, l'ing. Giovanni Raffa è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento;
- che con provvedimento 245/DG del 26/02/2020 l'ing. Salvatore Minaldi è stato nominato RUP in sostituzione dell'ing. Giovanni Raffa non più tra i ruoli del Consorzio;
- che con provvedimento del 09/04/2020 l'ing. Dario Costantino è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione dell'ing. Salvatore Minaldi;
- che la progettazione per la costruzione dello svincolo di cui in oggetto è stata affidata alla società TECHITAL S.p.A via Carlo Cattaneo 20 37121 Verona giusta contratto d'appalto Rep Cas 449/2004 del 09/01/2004;
- che in data 04/06/2020 sono stati redatti i report finali relativi al "Piano di indagini Geotecniche" ed al "Piano di caratterizzazione ambientale dei materiali di scavo" dei luoghi ove sarà costruito il predetto Svincolo Autostradale;
- che la stessa ha trasmesso il progetto definitivo di cui al sottonotato Quadro Economico:

SVINCOLO DI ALI' TERME

QUADRO ECONOMICO REV. DICEMBRE 2019

A - IMPORTO LAVORI A CORPO	€ 20.108.257,41	IVA € 4.423.816,63
B - Importo lavori a misura	€ 2.902.797,71	IVA € 638.615,50
C - Importo complessivo delle opere a corpo ed a misura (A+B)	€ 23.011.055,12	IVA € 5.062.432,13
D - Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 770.269,76	IVA € 169.459,35
E - Ammontare complessivo lavori a base d'asta (C+D)	€ 23.781.324,88	IVA € 5.231.891,47
F - Importo a base d'appalto soggetto a ribasso (E-D)	€ 23.011.055,12	IVA € 5.062.432,13
G) SOMME A DISPOSIZIONE IMPORTI		
01) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi irimborsi previa fattura (0,50% di E)	€ 118.906,62	IVA € 26.159,46
02) Rilievi, accertamenti e indagini	€ 100.000,00	IVA € 22.000,00
03) Allacciamenti a pubblici servizi	€ 25.000,00	IVA € 5.500,00
04) Imprevisti (≈1,50% di E)	€ 422.042,27	IVA € 92.849,30
05) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 3.370.000,00	IVA non applicabile
06) Accantonamento di cui all'art. 106 comma 1 (aggiorn.to prezzi)	€ 0,000,00	
07) Spese di cui agli artt. 24 comma 4, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113 comma 3 del DLgs 50/2016 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte		

Sede: 98122 MESSINA – Contrada Scoppo – Tel. PBX 090.37111 – Fax 090.41869

Codice Fiscale e Partita IVA 01962420830 e-mail cas@autostradesiciliane.it

Uffici: 90141 PALERMO – Via Notarbartolo n. 10 – Tel. 091.6259329 – Fax 091.6266172

Uffici: 00187 ROMA – Via Dei Crociferi n. 41 – Tel e Fax 06.6794932

Sito Internet: www.autostradesiciliane.it e-mail: info@autostradesiciliane.it

dal personale dipendente	€.	3.000.000,00	IVA €.	660.000,00
08) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione disupporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione	€.	100.000,00	IVA €.	22.000,00
09) Spese per commissione giudicatrice (DM MIT 12/2/2018)	€.	110.000,00	IVA €.	24.200,00
10) Spese per pubblicità	€.	4.000,00	IVA €.	880,00
11) Spese per accertamenti di laboratorio in fase di collaudo e verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d'Appalto (art. 196 comma 2 del DLgs 50/2016), collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico, ed altri eventuali collaudi specialistici	€.	650.000,00	IVA €.	143.000,00
12) Impianti di esaz. pedaggi (comprensivi di impre. spese gen)	€.	1.500.000,00	IVA €.	330.000,00
13) Bonifica bellica	€.	120.000,00	IVA €.	26.400,00
14) Oneri per rallentamenti linea ferroviaria durante l'esecuzione dei manufatti spinta e delle opere complementari propedeutiche	€.	350.000,00	IVA non applicabile	
15) Somme per interferenze, oneri e servitù con altre Amministrazioni, Enti e/o Società gestori di pubblici servizi	€.	600.000,00	IVA €.	132.000,00
16) Monitoraggio decennale degli impianti arborei (prescrizione "A.10.f" del Decreto di Comp.Amb.le n° 62 del 24/02/2011)	€.	80.000,00	IVA €.	17.600,00
17) Monitoraggio ambientale (prescrizione "A.7" del Decreto di Compatibilità Ambientale n° 62 del 24/02/2011)	€.	600.000,00	IVA €.	132.000,00
Totale IVA dove applicabile 22%			IVA €.	6.866.480,23
IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (G)	€.	18.016.429,12		

IMPORTO COMPLESSIVO (E+G) IVA COMPRESA €. **41.797.754,00**

CONSIDERATO

- che è obiettivo prioritario indispensabile ed urgente dell'Ente provvedere alla corretta prosecuzione del progetto ed al completamento dell'iter amministrativo per effettuare l'appalto per la realizzazione dei lavori dello svincolo Autostradale in località Ali Terme autostrada A18 ME-CT" nell'ambito del Patto Territoriale dell'Area Metropolitana della Città di Messina;
- che è stato istituito il Capitolo di bilancio n. 211.0 denominato "TRASFERIMENTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA: SVINCOLO AUTOSTRADALE DI ALI TERME" "Realizzazione dello svincolo Autostradale in località Ali Terme autostrada A18 ME-CT" nell'ambito del Patto Territoriale dell'Area Metropolitana della Città di Messina;

VISTO:

- l'art 43 del D.lgs. 118/2001 e s.m.i. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- la gestione provvisoria della spesa autorizzata fino al 31/07/2020 con nota n. 14559 del 06/12/2019 Regione Siciliana Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità;

Per le motivazioni indicate in narrativa il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio, in pregio ai propri compiti,

DECRETA

Art. 1) DI PRENDERE ATTO delle motivazioni indicate in narrativa che qui si intendono riportate e trascritte;

Art. 2) DI APPROVARE il quadro economico del progetto così come sottospecificato;

SVINCOLO DI ALI TERME QUADRO ECONOMICO REV. DICEMBRE 2019

A - Importo lavori a corpo	€.	20.108.257,41	IVA €.	4.423.816,63
B - Importo lavori a misura	€.	2.902.797,71	IVA €.	638.615,50
C - Importo complessivo delle opere a corpo ed a misura (A+B)	€.	23.011.055,12	IVA €.	5.062.432,13
D - Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€.	770.269,76	IVA €.	169.459,35
E - Ammontare complessivo lavori a base d'asta (C+D)	€.	23.781.324,88	IVA €.	5.231.891,47
F - Importo a base d'appalto soggetto a ribasso (E-D)	€.	23.011.055,12	IVA €.	5.062.432,13

G) SOMME A DISPOSIZIONE IMPORTI

01) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi

dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (0,50% di E)	€.	118.906,62	IVA €.	26.159,46
02) Rilievi, accertamenti e indagini	€.	100.000,00	IVA €.	22.000,00
03) Allacciamenti a pubblici servizi	€.	25.000,00	IVA €.	5.500,00
04) Imprevisti (≈1,50% di E)	€.	422.042,27	IVA €.	92.849,30
05) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€.	3.370.000,00	IVA	non applicabile
06) Accantonamento di cui all'art. 106 comma 1 (aggiornamento prezzi)	€.	0,000,00		
07) Spese di cui agli artt. 24 comma 4, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113 comma 3 del DLgs 50/2016 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€.	3.000.000,00	IVA €.	660.000,00
08) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione	€.	100.000,00	IVA €.	22.000,00
09) Spese per commissione giudicatrice (DM MIT 12/2/2018)	€.	110.000,00	IVA €.	24.200,00
10) Spese per pubblicità	€.	4.000,00	IVA €.	880,00
11) Spese per accertamenti di laboratorio in fase di collaudo e verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d'Appalto (art. 196 comma 2 del DLgs 50/2016), collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico, ed altri eventuali collaudi specialistici	€.	650.000,00	IVA €.	143.000,00
12) Impianti di esaz. pedaggi (comprensivi di imprevisti, spese generali)	€.	1.500.000,00	IVA €.	330.000,00
13) Bonifica bellica	€.	120.000,00	IVA €.	26.400,00
14) Oneri per rallentamenti linea ferroviaria durante l'esecuzione dei manufatti a spinta e delle opere complementari propedeutiche	€.	350.000,00	IVA	non applicabile
15) Somme per interferenze, oneri e servitù con altre Amministrazioni, Enti e/o Società gestori di pubblici servizi	€.	600.000,00	IVA €.	132.000,00
16) Monitoraggio decennale degli impianti arborei (prescrizione "A.10.f" del Decreto di Compatibilità Ambientale n° 62 del 24/02/2011)	€.	80.000,00	IVA €.	17.600,00
17) Monitoraggio ambientale (prescrizione "A.7" del Decreto di Compatibilità Ambientale n° 62 del 24/02/2011)	€.	600.000,00	IVA €.	132.000,00
Totale IVA dove applicabile 22%			IVA €.	6.866.480,23
IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (G)	€.	18.016.429,12		
IMPORTO COMPLESSIVO (E+G) IVA COMPRESA	€.	41.797.754,00		

Art.3) DI PRENOTARE, l'importo complessivo di **€. 41.797.754,00** (IVA COMPRESA) sul capitolo 211.0 "TRASFERIMENTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA: SVINCOLO AUTOSTRADALE DI ALI TERME" "Realizzazione dello svincolo Autostradale in località Ali Terme autostrada A18 ME-CT" nell'ambito del Patto Territoriale dell'Area Metropolitana della Città di Messina esercizi finanziari 2020/2023, così suddiviso: €. 4.179.775,40 es.2020; €. 12.539.326,20 es.2021, €. 12.539.326,20 es.2022 ed €. 12.539.326,20 es.2023;

Il presente Decreto dovrà essere pubblicato, ai sensi dell'art.68 della L.R. 12.08.2014 n. 21, sul sito istituzionale dell'Ente e trasmesso agli Uffici, Ragioneria, Gare e Appalti e Contratti.

Visto: Il Direttore Generale
Ing. Salvatore Minaldi

Il Dirigente Area Tecnica Di Esercizio e RUP
ing. Dario Costantino