



**CONSORZIO per le
AUTOSTRADE SICILIANE**

DIREZIONE AREA TECNICA e di ESERCIZIO

DECRETO DIRIGENZIALE N. 260 /DATE/2020 DEL 28 LUG 2020

Oggetto: "Servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per Agenti Tecnici Esattori e di Personale Tecnico" CIG n. 7496414C85 – Preso d'atto della perizia di variante n. 1

PREMESSO CHE:

- Che con Decreto n. 191/DG del 17 maggio 2018 è stato approvato il progetto e prenotate le somme relativo al "servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per Agenti Tecnici Esattori e di Personale Tecnico", per un importo pari ad €. 2.406.974,32 di cui 2.369.382,33 per somministrazione lavoro (incluso l'aggio pari all'8% per la società) ed €. 37.591,99 per IVA sull'aggio, come da quadro economico;
- Che con il succitato Decreto è stato dato atto che la procedura di gara per la scelta del contraente a cui affidare l'esecuzione del servizio in oggetto deve avvenire tramite procedura aperta ai sensi dell'art. 60 e dell'art. 95 del D.Lgs. n.ro. 50/2016 con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo;
- che in seguito alla sopracitata procedura di gara, con Decreto n. 557/DG del 24 ottobre 2018 è stato preso atto dell'aggiudicazione alla Ditta Tempor Spa, con sede legale in via G.B. Morgagni, 28 – 20129 Milano e sede operativa in via Luigi Schiavonetti, 270/E – 00173 Roma, P.IVA 12015820157, approvato il quadro economico rimodulato e impegnate le somme giusto impegno n. 3161 Atto 557 del 2018;
- a seguito dell'aggiudicazione è stata eseguita la rimodulazione del quadro economico secondo il seguente prospetto:

**Quadro economico - Art. 16 del Codice
Servizio Reclutamento per mesi 18**

a.1. reclutamento personale

a.1.1 - Agenti Tecnici Esattori

a.1.1.1 - Agenti tecnici esattori "servizi diurni feriali"	ore	45 650,00	€	20,379	€	930 311,49
a.1.1.2 - Agenti tecnici esattori "servizi notturni feriali"	"	24 900,00	€	24,470	€	609 293,32
a.1.1.3 - Agenti tecnici esattori "servizi diurni festivi"	"	8 300,00	€	25,674	€	213 092,36
a.1.1.4 - Agenti tecnici esattori "servizi notturni festivi"	"	4 150,00	€	29,274	€	121 487,10

a.1.2 - Personale Tecnico

a.1.2.1 - Personale tecnico per mesi 12	n.	6,00	50 737,18	€	304 423,06
---	----	------	-----------	---	------------

Sommano a.1 € **2 178 607,33** € 2 178 607,33

b) SOMME A DISPOSIZIONE

b.1 - Spese per commissioni giudicatrici € 20 000,00

b.2 - Spese per pubblicità e pubblicazione bando € 8 000,00

b.3 - Spese generali e incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 € 34 601,71

Sommano b) Somme a disposizione € **62 601,71** € 62 601,71

Importo complessivo del progetto (a+b) € **2 241 209,04**

Importo complessivo non soggetto a ribasso d'asta € **2 135 907,98**

IVA su 42.718,16 Aggio 2% € 9 398,00 € 9 398,00

Importo complessivo del progetto IVA compresa € 2 250 607,03

- in data 18 febbraio 2019 è stato stipulato contratto di appalto per i servizi in oggetto, tra il Consorzio per le Autostrade Siciliane e la Ditta Tempor Spa, con sede legale in via G.B. Morgagni, 28 – 20129 Milano e sede operativa in via Luigi Schiavonetti, 270/E – 00173 Roma, P.Iva 12015820157 contratto rep. CAS n. 903/2019 registrato a Messina il 20.02.2019 al n. 41 serie I, il tempo utile contrattuale è pari a mesi 18 con scadenza fissata in data 17/08/2020;

Sede: 98122 MESSINA – Contrada Scoppo – Tel. PBX 090.37111 – Fax 090.41869

Codice Fiscale e Partita IVA 01962420830 e-mail cas@autostradesiciliane.it

Uffici: 90141 PALERMO – Via Notarbartolo n. 10 – Tel. 091.6259329 – Fax 091.6266172

Uffici: 00187 ROMA – Via Dei Crociferi n. 41 – Tel e Fax 06.6794932

Sito Internet: www.autostradesiciliane.it e-mail: info@autostradesiciliane.it



CONSIDERATO CHE:

- l'art. 3 del contratto di appalto rep. CAS n. 903/2019 sottoscritto con la ditta Tempor S.p.A. prevede che il Consorzio per le Autostrade Siciliane possa avvalersi della facoltà di prorogare l'efficacia del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente e che il Consorzio per le Autostrade Siciliane ha avviato le procedure per l'individuazione di un Soggetto a cui affidare il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per personale tecnico per la Direzione Area Tecnica ed Esercizio;
- il prossimo 14.08.2020 rappresenta la scadenza contrattuale delle unità ATE attualmente in servizio, il Direttore dell'esecuzione, ing. Gaspare Sceusa con nota n. 134/2020 del 01.07.2020 ha rappresentato l'esigenza di dover coprire il servizio di esazione nel periodo di esodo e controesodo estivo, problematica evidenziata anche nei vari tavoli COV, al fine di garantire un servizio adeguato ed ha richiesto la disponibilità di unità ATE nel periodo sopra citato compreso tra il 16.08.2020 ed il 14.09.2020;
- alla data odierna, a fronte di un impegno di spesa per il servizio di somministrazione, pari ad euro 2.188.006,73, è stato utilizzato complessivamente l'importo di €. 1.393.117,30, così ripartito: €. 1.126.895,64 per il personale ATE ed €. 266.221,66 per il personale tecnico, come da tabella di seguito riportata:

PERIODO	ATE	TECNICI	TOTALE
giu-19	92 474,49	5 365,89	97 840,38
lug-19	213 115,16	19 915,37	233 030,53
ago-19	251 782,33	16 459,12	268 241,45
set-19	242 640,47	20 320,61	262 961,08
ott-19	96 470,33	21 735,04	118 205,37
nov-19	79 938,67	19 851,61	99 790,28
dic-19	14 374,03	24 356,63	38 730,66
gen-20	51 579,72	24 696,45	76 276,17
feb-20	-	21 441,78	21 441,78
mar-20	-	23 937,06	23 937,06
apr-20	-	25 392,58	25 392,58
mag-20	-	23.909,14	23.909,14
giu-20	84.520,44	18.840,38	103.360,82
	1.126.895,64	266.221,66	1.393.117.30

PRESO ATTO CHE:

- dall'impegno complessivo risulta ancora disponibile un importo pari ad € 794.889,43;
- che a tutt'oggi sono in servizio n. 86 unità ATE oltre n. 1 unità di personale tecnico con scadenza contrattuale il prossimo 14.08.2020 i primi, ed il 17.08.2020 il secondo, per i quali si prevede di utilizzare un impegno pari ad € 518.003,67;
- alla luce di quanto sopra riportato, sull'impegno iniziale rimane disponibile un'economia di spesa pari ad euro 276.885,76;
- tale economia consente la variazione contrattuale consistente nella mera prosecuzione del rapporto di somministrazione di lavoro temporaneo in essere per un ulteriore periodo di giorni 30 (trenta), dal 16.08.2020 al 14.09.2020, per l'impiego di n. 50 unità ATE, per un importo previsionale pari ad €





200.00,00 circa, rientrante nelle economie di spesa rispetto l'impegno iniziale assunto, come si può desumere dalla tabella comparativa seguente:

Economia di impegno alla scadenza contrattuale € 276.885,76

Previsionale di spesa per estensione periodo

Contrattuale dal 13.08 al 14.09.2020 € 200.000,00

Economia di impegno residuo € 76.885,76.

ACCERTATE le cause, le condizioni ed i presupposti nei limiti ed ai sensi dell'art. 106 comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016, in quanto trattasi di modifiche determinate da specifiche esigenze da parte dell'Ente e la variazione rientra tra le condizioni previste dall'art.106, comma 11 del D.Lgs. 50/16, il RUP, esaminate le problematiche rappresentate dal Direttore dell'esecuzione, ha condiviso la necessità di redigere la variante in corso di esecuzione, ed in data 28.07.2020 ha reso parere di ammissibilità e di approvazione della perizia di variante n. 1.

VERIFICATO che la redazione della perizia di variante di cui sopra è scaturita dal fatto che, nel corso di esecuzione del servizio, si è manifestata la necessità di introdurre modifiche alle previsioni originarie di progetto determinate da specifiche esigenze sopravvenute da parte dell'Ente che le stesse sono da incardinare secondo quanto previsto dall'art. 106, comma 11 del D.Lgs 50/2016;

VERIFICATO che l'art. 3 del contratto di appalto rep. CAS n. 903/2019 sottoscritto con la ditta Tempore S.p.A. prevede che il Consorzio per le Autostrade Siciliane possa avvalersi della facoltà di prorogare l'efficacia del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente e che il Consorzio per le Autostrade Siciliane ha avviato le procedure per l'individuazione di un Soggetto a cui affidare il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per personale tecnico per la Direzione Area Tecnica ed Esercizio.

VERIFICATO che la presente perizia di variante n. 1 non determina un aumento dell'importo netto contrattuale, rimanendo all'interno dell'importo complessivo di cui al decreto dirigenziale n. n.557/DG del 24 ottobre 2018, impegno n. 218/2019, cap. 48 del redigendo bilancio 2020, come esplicitato dal Direttore dell'Esecuzione nella Relazione Tecnica.

RITENUTE ammissibili le motivazioni alla base della redazione della perizia di variante proposta, per consentire di apportare le modificazioni progettuali sopracitate;

Il Direttore dell'Area Tecnica e di Esercizio, per le motivazioni indicate in narrativa, in pregio ai propri compiti:

DECRETA

ART. 1. DARE ATTO, che la perizia di variante n. 1 è da incardinare secondo il combinato disposto dall'art. 106 comma 2, lettera b) e comma 11 del D.Lgs 50/2016;

ART. 2. PRENDERE ATTO della relazione sull'ammissibilità ed autorizzazione della perizia di variante n. 1 per i motivi esposti in premessa redatta dal Direttore dell'Esecuzione;

ART. 3. DARE ATTO, che la perizia di variante n. 1 di cui sopra è scaturita dal fatto che, nel corso di esecuzione del servizio, sono emerse specifiche esigenze da parte dell'Ente che comportano una parziale



Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

revisione dell'impostazione del servizio di somministrazione, le stesse sono da incardinare secondo quanto previsto dall'art. 106 comma 2, lettera b) e comma 11 del D.Lgs 50/2016.

ART. 4. DARE MANDATO al RUP di procedere con gli adempimenti successivi.

Il Direttore Area Tecnica e di Esercizio
Ing. Dario Costantino

Visto: IL DIRIGENTE GENERALE
Ing. Salvatore Minaldi