



**CONSORZIO per le
AUTOSTRADE SICILIANE**

DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

OGGETTO: "Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della tratta autostradale A/20 in corrispondenza dei cavalcavia n. 3 e n. 4 rispettivamente ubicati al km. 27+940 e km. 29+339. **Demolizione impalcati centrali dei cavalcavia nn. 3 e 4.**

Ratifica verbale di somma urgenza, affidamento e consegna lavori.

APPROVAZIONE PERIZIA DI SOMMA URGENZA E IMPEGNO SPESA. CIG:856543870A

DECRETO DIRIGENZIALE N. 539/DATE/2020 del 17 DIC. 2020

PREMESSO:

- ✚ CHE con verbale del 26/06/2020 i lavori di cui in oggetto sono stati dichiarati di somma urgenza, è stato individuato il RUP per il medesimo intervento, si è rappresentato che per detti lavori sarebbe stata redatta apposita perizia giustificativa a cura del progettista incaricato, ovvero della Società "RCC Ingegneria", rappresentata dall'Ing. Cesare Costantino, con sede in Via Diodoro Siculo, 10 – Tremestieri Etneo (CT) EMAIL: c.costantino@rccingegneria.it PEC: cesare.costantino@ingpec.eu, iscritto all'Albo professionale della provincia di Catania;
- ✚ CHE con il medesimo verbale si è determinato di affidare l'esecuzione dei lavori ad un operatore economico, ai sensi dell'art. 163, comma 2, del Decreto Legislativo n. 50/2016;
- ✚ CHE, con verbale in data 03/07/2020 i "Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della tratta autostradale A/20 in corrispondenza dei cavalcavia n. 3 e n. 4 rispettivamente ubicati al Km. 27+940 e Km. 29+339. **Demolizione impalcati centrali dei cavalcavia nn. 3 e 4**" sono stati affidati alla Ditta esterna F.Ili Anastasi S.r.l., con sede in Villafranca Tirrena (ME), zona Artigianale Pontegallo (ME) – 98049, partita IVA 00425050838, PEC: info@pec.fratellianastasi.it;
- ✚ CHE, in data 03/07/2020, presso gli uffici del Consorzio per le Autostrade Siciliane, è stato notificato dalla Sezione Polizia Stradale di Messina al Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio dell'Ente, il Provvedimento, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina in data 03/07/2020 a firma del Sost. Proc. Dott. Piero Vinci, con il quale si "autorizza l'esecuzione degli interventi di demolizione di cui in parte motiva, previa comunicazione alla Sezione di Polizia Stradale di Messina, che provvederà a darne comunicazione al C.A.S. ed ai custodi nonché ad effettuare periodici controlli allo scopo di monitorare lo svolgimento delle predette attività e ne riferirà a questo ufficio l'esito";
- ✚ CHE in data 07/07/2020 l'Ing. Cesare Costantino, della Società di progettisti "RCC Ingegneria" incaricata dal CAS per la progettazione e la Direzione dei lavori in oggetto, ha proceduto alla consegna dei lavori di somma urgenza alla ditta F.Ili Anastasi S.r.l., come da verbale del 3/07/2020 e giusta autorizzazione del RUP;
- ✚ CHE a seguito dei sopralluoghi, nonché di corrispondenza varia, incontri e riunioni anche in Prefettura, è emerso che sui cavalcavia oggetto di demolizione insistono delle interferenze per via della presenza di cavidotti ENEL, TELECOM, Condotta Fognaria, "...che dovranno essere rimosse a cura e spese degli Enti gestori";

RILEVATO:

- ✓ CHE a seguito della ricezione da parte del Comune di Spadafora, della Telecom, per il tramite della Città Metropolitana di Messina, e dell'Enel delle note relative alla rimozione delle interferenze ed alle interlocuzioni successive sono state determinate le modalità di rimozione delle interferenze medesime;

- ✓ **CHE** si è reso necessario procedere alla rimozione della interferenza riguardante la condotta fognaria ed idrica del Comune di Spadafora che ha lamentato l'impossibilità a porre in essere quanto di competenza;
- ✓ **CHE**, pertanto, al progettista è stato richiesto di prevedere nel progetto di cui alla demolizione degli impalcati anche l'alloggiamento per le condutture interferenti;
- ✓ **CHE** in data 18/09/2020 il progettista incaricato, come da integrazioni richieste dal RUP, ha trasmesso la perizia e le relative dichiarazioni per la realizzazione del traliccio reticolare in acciaio resosi necessario a garantire il ripristino dei sotto servizi presenti sul cavalcavia n. 3;
- ✓ **CHE** a seguito della richiesta di questo Ente, giusto prot. n. 22571 del 21/09/2020, il Servizio Ufficio del Genio Civile di Messina – U.O..05 Infrastrutture e Trasporti – Opere Igienico Sanitarie, con nota prot. n. 144980 del 5/10/2020 ha autorizzato, ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 (ex art. 18 della L. 02/02/1974 n. 64) l'esecuzione dei lavori "Interventi di demolizione delle campate centrali dei cavalcavia n. 3 e n. 4 dell'autostrada A/20 ME-PA Traliccio reticolare porta tubi Cavalcavia n. 3 (Opera Provvisoria);

VISTA la perizia giustificativa dei lavori di somma urgenza redatta dall'Ing. Cesare Costantino, della Società di progettisti "RCC Ingegneria";

VISTO che l'impresa si è dichiarata disponibile ad effettuare i lavori offrendo un ribasso del 20% sull'importo dei lavori stimati per cui il quadro economico post affidamento è il seguente:

A) LAVORI	
A1) a misura	€ 405.929,92
A2) - di cui per incidenza manodopera soggetta a ribasso	
A3) - per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 112.972,21
Importo a seguito del ribasso d'asta del 20%	€ 324.743,94
Somma l'importo dei lavori	€ 437.716,15
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1) Per competenze tecniche	€ 32.125,99
B2) Cassa previdenza, spese e iva su competenze tecniche	€ 8.635,47
B3) Per incentivo RUP 25% del 2% di A1+A3	€ 2.594,51
B4) Per imprevisti ed arrotondamenti (<5%)	€ 26.393,13
B5) Per Oneri di scarica ed eventuali lavori in economia	€ 10.000,00
B6) Per IVA	€ 96.297,55
B7) Convenzione CPT: 20% sul ribasso	€ 16.237,20
Importo complessivo somme a disposizione	€ 191.835,83
IMPORTO TOTALE DELLA PERIZIA	€ 630.000,00

CONSIDERATO che la ditta incaricata, in riferimento alla Legge n. 163/2010, sarà obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge, e che è stata presentata, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato come da modulo agli atti depositato;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione della spesa complessiva di € 630.000,00 I.V.A. compresa, per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza di che trattasi;

CONSIDERATO che la spesa derivante dal presente provvedimento, avendo rilevanza sotto il profilo dell'ordine pubblico e della sicurezza autostradale, è indifferibile e urgente in quanto la mancata effettuazione comporterebbe danno patrimoniale grave e certo all'Ente;

VISTA l'urgenza di provvedere ad eliminare le accertate circostanze di somma urgenza che non hanno consentito indugio nel porre in essere tutto quanto necessario ed indispensabile al fine di rimuovere lo stato di emergenza di protezione civile e pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, a ridurre il disagio degli utenti e a migliorare le condizioni di sicurezza;

VISTI:

- ✓ l'art. 163 del D.L.gs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- ✓ il D.L.gs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- ✓ il D.L.gs n. 56 del 19/04/2017 "Disposizioni integrative e correttive del il D.L.gs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- ✓ il D. L.gs. n. 76/2020 nel testo coordinato con la Legge di Conversione n. 120/2020;

VISTA:

- La nota prot. n. 45043 del 06/10/2020 della Regione Sicilia Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità che autorizza l'Ente alla gestione provvisoria di bilancio per l'esercizio 2020, sino al 31/12/2020;
- che, ai sensi della L. R. 10/2000, art. 2 punto 2 spetta ai Dirigenti l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno mediante autonomi poteri di spesa;

Il Dirigente Area Tecnica e di Esercizio, per le motivazioni indicate in narrativa

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati

Art. 1) Di Ratificare il verbale di constatazione somma di urgenza e il verbale di affidamento e consegna dei lavori di somma urgenza, rispettivamente in data 26/06/2020 e 03/07/2020;

Art. 2) Di Approvare la perizia giustificativa dei lavori, come validata e verificata in data 30/11/2020, con la quale vengono quantificati gli oneri necessari per provvedere agli interventi alla messa in sicurezza e per far fronte a situazioni di pericolo e di pubblica incolumità, in una prima fase emergenziale, relativo "**Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della tratta autostradale A/20 in corrispondenza dei cavalcavia n. 3 e n. 4 rispettivamente ubicati al Km. 27+940 e Km. 29+339. Demolizione impalcati centrali dei cavalcavia nn. 3 e 4**" per una spesa complessiva pari ad € 630.000,00, di cui € 437.716,15 per lavori ed € 191.835,83 per somme a disposizione dell'amministrazione;

Art.3) Di Prendere Atto, vista l'urgenza del caso, che con verbale in data 26/06/2020 si è proceduto all'affidamento diretto dei lavori in argomento, ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. N. 50 del 18/04/2016;

Art.4) Di Disporre, per gli obblighi derivanti dall'art. 163 comma 4 del D.lgs. 50/2016 del 18/04/2016, l'impegno della somma € 630.000,00 di cui € 437.716,15 comprensivo degli oneri per la sicurezza per lavori e al netto del ribasso d'asta ed € 191.835,83 per somme a disposizione, sul capitolo 48 denominato "manutenzione ordinaria autostrada ed impianti" esercizio 2020;

Art. 5) Di Autorizzare la liquidazione di quanto dovuto alla ditta F.lli Anastasi S.r.l., con sede in Villafranca Tirrena (ME) zona Artigianale Pontegallo (ME) – 98049, partita IVA 00425050838, PEC:info@pec.fratellianastasi.it da corrispondersi con separato provvedimento, dopo il perfezionamento degli atti e previa presentazione di regolare fattura.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Anna Sidori

Il Dirigente Area Tecnica e di Esercizio

Ing. Dario Costantino

VISTO: Il Direttore Generale

Ing. Salvatore Minaldi