



**CONSORZIO per le
AUTOSTRADE SICILIANE**

DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

OGGETTO: *Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza ed il ripristino delle normali e regolari condizioni di viabilità della tratta Autostradale A/20 a seguito delle criticità rilevate sulla carreggiata Dir. PA al Km. 154+800 – in prossimità dello svincolo di Pollina.*

RATIFICA VERBALE DI SOMMA URGENZA, AFFIDAMENTO E CONSEGNA LAVORI.

APPROVAZIONE PERIZIA DI SOMMA URGENZA E IMPEGNO SPESA. CIG: 85790697B2

DECRETO DIRIGENZIALE N.556/DATE/2020 del 29 DIC. 2020

PREMESSO:

- + CHE a seguito di segnalazioni da parte della Polizia stradale e Autorità locali sono stati effettuati attenti e puntuali sopralluoghi anche avvalendosi di supporti ed esperti esterni, come da relazioni agli atti, nel corso dei quali è emerso che la carreggiata lungo l'arteria autostradale A/20 ME-PA nella tratta ricadente al Km. 154+800 nei pressi dello svincolo di Pollina presenta un assestamento anomalo per un tratto della piattaforma autostradale determinando dei dissesti con conseguenti disagi e rischi alla pubblica incolumità;
- + CHE il fenomeno nell'immediato è stato circoscritto mediante l'installazione di segnaletica verticale e relativa parzializzazione della carreggiata, con conseguenti difficoltà alla regolare fruizione della viabilità in sicurezza che andava ripristinata nel più breve tempo possibile;
- + CHE, pertanto, è apparso necessario individuare le cause del comportamento anomalo al fine di porvi rimedio;
- + CHE sono stati avviati degli approfondimenti tecnici anche con il supporto di esperti nel settore geotecnico mediante un attento esame dell'intero corpo stradale interessato al fenomeno di assestamento;
- + CHE sono stati eseguiti dei sopralluoghi anche con il supporto degli esperti in geotecnica;
- + CHE con verbale del 31/08/2020 i lavori di cui in oggetto sono stati dichiarati di somma urgenza, è stato individuato il RUP per il medesimo intervento, si è rappresentato che per detti lavori sarebbe stata redatta apposita perizia giustificativa;
- + CHE con il medesimo verbale si è determinato di affidare l'esecuzione dei lavori ad un operatore economico, nei limiti ed ai sensi dell'art. 163, comma 2, del Decreto Legislativo n. 50/2016;
- + CHE, con nota in data 04/09/2020 prot. N. 808/DATE, l'Ente ha preso atto dell'urgenza comunicata dal RUP con nota prot. N. 126/SID del 31/08/2020 e di procedere all'affidamento dei "*Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza ed il ripristino delle normali e regolari condizioni di viabilità della tratta Autostradale A/20 a seguito delle criticità rilevate sulla carreggiata Dir. PA al Km. 154+800 – in prossimità dello svincolo di Pollina*" alla Ditta esterna PRO.CO.GE.IM S.r.l., con sede in Via Stretto II° Bartolella, 51 – 53 – 55 – 98051 Barcellona P.G. (ME), P.IVA 03043370836, come nel medesimo verbale individuata;
- + CHE in data 07/09/2020 si è proceduto alla consegna dei lavori;

RILEVATO:

- ✓ CHE a seguito dei sopralluoghi è emersa che l'urgenza e l'inderogabilità di intervenire al fine di rimuovere le condizioni di pericolo e di pregiudizio per la pubblica e privata incolumità;
- ✓ CHE ricorrevano i presupposti e le circostanze della somma urgenza di cui all'art. 163 comma 1 del D.L.gs. N. 50/2016;

VISTA la perizia giustificativa dei lavori di somma urgenza redatta dall'Ing. Giovanna Grinciari, progettista dell'intervento in oggetto;

VISTO che l'impresa si è dichiarata disponibile ad effettuare i lavori offrendo un ribasso del 7% sull'importo dei lavori stimati per cui il quadro economico post affidamento è il seguente:

A) LAVORI			
A1 - Importo lordo lavori	€	167.929,16	
A2 - Oneri della sicurezza	€	10.000,00	€ 10.000,00
A3 - Importo soggetto a ribasso (A1-A2)	€	157.929,16	
A4 - Ribasso d'asta (7,00% su A3)	€	-11.055,04	
A5 - Importo netto per lavori	€	146.874,12	€ 146.874,12
A6 - Importo complessivo netto, compreso oneri di sicurezza (A2 + A5)			156.874,12
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
b1 - I.V.A. sui lavori (22% su A6)	€	34.512,31	
b2 - Incentivo art. 113 D.L.gvo n.50/2016 (2% su A1)	€	3.358,58	
b3 - Conferimenti in discarica	€	1.000,00	
b4 - Accantonamento per CPT (20% su A4)		2.211,01	
b5 - Imprevisti ed arrotondamenti (circa il 5% Su A1)	€	7.043,99	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€	48.125,88	€ 48.125,88
IMPORTO COMPLESSIVO			€ 205.000,00

CONSIDERATO che la ditta incaricata, in riferimento alla Legge n. 163/2010, sarà obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge, e che è stata presentata, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato come da modulo agli atti depositato;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione della spesa complessiva di € 205.000,00 I.V.A. compresa, per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza di che trattasi;

CONSIDERATO che la spesa derivante dal presente provvedimento, avendo rilevanza sotto il profilo dell'ordine pubblico e della sicurezza autostradale, è indifferibile e urgente in quanto la mancata effettuazione comporterebbe danno patrimoniale grave e certo all'Ente;

VISTA la necessità di eliminare le accertate circostanze di somma urgenza per cui è stato indispensabile intervenire al fine di rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, per ridurre il disagio degli utenti e per migliorare le condizioni di sicurezza;

VISTI:

- ✓ l'art. 163 del D.L.gs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- ✓ il D.L.gs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- ✓ il D. L.gs. n. 76/2020 nel testo coordinato con la Legge di Conversione n. 120/2020;
- ✓ il verbale di verifica e validazione della perizia di somma urgenza datato 28/12/2020;

VISTA:

- La nota prot. n. 45043 del 06/10/2020 della Regione Sicilia Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità che autorizza l'Ente alla gestione provvisoria di bilancio per l'esercizio 2020, sino al 31/12/2020;
- che, ai sensi della L. R. 10/2000, art. 2 punto 2 spetta ai Dirigenti l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno mediante autonomi poteri di spesa;

Il Dirigente Area Tecnica e di Esercizio, per le motivazioni indicate in narrativa

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati

Art. 1) DI RATIFICARE il verbale di constatazione somma di urgenza e il verbale di affidamento e consegna dei lavori di somma urgenza, rispettivamente in data 31/08/2020 e 7/09/2020;

Art. 2) DI APPROVARE la perizia giustificativa dei lavori, come validata e verificata in data 23/12/2020, con la quale vengono quantificati gli oneri necessari per provvedere agli interventi alla messa in sicurezza e per far fronte a situazioni di pericolo e di pubblica incolumità, in una prima fase emergenziale, relativa ai *"Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza ed il ripristino delle normali e regolari condizioni di viabilità della tratta Autostradale A/20 a seguito delle criticità rilevate sulla careggiata Dir. PA al Km. 154+800 – in prossimità dello svincolo di Pollina"* per una spesa complessiva pari ad € 205.000,00, di cui € 156.874,12 per lavori ed € 48.125,88 per somme a disposizione dell'amministrazione;

Art.3) DI PRENDERE ATTO, vista l'urgenza del caso, che con verbale in data 31/08/2020 si è proceduto all'affidamento diretto dei lavori in argomento, ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. N. 50 del 18/04/2016c, alla ditta PRO.CO.GE.IM S.r.l. con sede in Via Stretto II° Bartolella, 51 – 53 – 55 – 98051 Barcellona P.G. (ME), P.IVA 03043370836;

Art.4) DI DISPORRE, per gli obblighi derivanti dall'art. 163 comma 4 del D.lgs. 50/2016 del 18/04/2016, l'impegno della somma di € 205.000,00, di cui € 156.874,12 comprensivo degli oneri per la sicurezza per lavori e al netto del ribasso d'asta ed € 48.125,88 per somme a disposizione, sul capitolo 48 denominato "manutenzione ordinaria autostrada ed impianti" esercizio 2020.

Il Funzionario Tecnico

Ing. Anna Sidoti

Il Dirigente Area Tecnica e di Esercizio

Ing. Dario Costantino

VISTO: Il Direttore Generale

Ing. Salvatore Minaldi