

**OGGETTO:** *“Lavori per la realizzazione della bretella di collegamento tra lo svincolo autostradale di Noto e la SP n. 19 Noto-Pachino dell’Autostrada Siracusa – Gela”*

**Impegno somme per la redazione della II perizia di variante tecnica e suppletiva.**

**CIG n.**

**DECRETO DIRIGENZIALE N. 75 /DG/2021**

**del 25 MAR 2021**

**IL DIRIGENTE GENERALE**

**PREMESSO**

- che con decreto 83485 del 03/06/2011 l’ANAS ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione della bretella di collegamento tra lo svincolo autostradale di Noto e la SP n. 19 Noto-Pachino dell’Autostrada Siracusa – Gela per l’importo complessivo di €. 25.728.577,73 di cui €. 19.517.987,53 per lavori a base d’asta comprensivi di €. 756.531,98 per oneri alla sicurezza ed €. 6.210.590,20 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- che l’appalto è stato definitivamente aggiudicato all’Impresa Tosa Appalti S.r.l. con sede in via Puligia n. 8 Acireale (CT);
- che in data 03/02/2012 sono stati consegnati i lavori all’impresa sopracitata;
- In data 25.06.2018 è stata sottoscritta una Convenzione tra il Consorzio per le Autostrade Siciliane e La Regione Siciliana – Dipartimento Regionale Tecnico per l’affidamento delle attività di Direzione Lavori ai sensi dell’art. 24 comma 1 lettera c) del D.Lgs 50/2016;
- che con nota 110551 del 17.05.2018 l’Ufficio del Genio Civile di Ragusa ha confermato la disponibilità per lo svolgimento del suindicato incarico;
- che con nota prot. n. 150408 del 05.07.2018, assunta al ns. protocollo generale il 05.07.2018 al n. 15197, la Regione Siciliana – Assessorato Infrastrutture e Mobilità - Dipartimento Regionale Tecnico ha trasmesso l’ordine di servizio n. 117 con il quale veniva conferito l’incarico di Direttore dei Lavori all’ing. Carmelo Pace, funzionario della U.O.8 dell’Ufficio del Genio Civile di Ragusa;
- che con nota del 01.10.2018, assunta al ns. protocollo generale al n. 22244 del 03.10.2018, l’ing. Carmelo Pace ha chiesto di essere rimosso dall’incarico di Direttore dei Lavori di cui al citato ordine di servizio n. 117, per motivi di salute, allegando apposita certificazione medica;
- che con nota 23361 del 16/10/2018 questa Direzione generale ha richiesto all’ Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, Dipartimento regionale Tecnico, il nominativo di un tecnico per l’espletamento dell’incarico in oggetto;
- che con nota 217234 del 27/10/2018 Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, Dipartimento regionale Tecnico è stato nominato D.L. ing. Giancarlo Teresi in sostituzione dell’ing. Carmelo Pace;
- che con l’ordine di Servizio 171 prot. 52805 del 07/03/2019 Regione Siciliana – Assessorato Infrastrutture e Mobilità - Dipartimento Regionale Tecnico è stata disposta la sostituzione del D.L.;
- che con nota 7464 del 21/03/2019 il Consorzio ha chiesto per esigenze connesse con l’efficientamento delle attività lavorative nei vari cantieri avviati per la realizzazione dell’intera arteria autostradale, la revoca degli incarichi conferiti con l’ordine di servizio 171 sopracitato;
- che decreto 115/DG del 26/03/2019 la Società SEB Ingegneria Srls è stata nominata Direttore dei Lavori;
- che nel corso dei lavori si è resa necessaria la stesura di una perizia di variante tecnica e suppletiva;
- che la società SEB Ingegneria nella qualità di Direttore dei Lavori ha redatto la seconda perizia di variante tecnica e suppletiva;
- che con il decreto 339/DG del 05/10/2019 è stata approvata la seconda perizia di variante e suppletiva per un importo pari ad €. 3.272.762;
- che pertanto l’importo complessivo degli onorari, al lordo del ribasso, relativo alla redazione della II perizia di variante tecnica e suppletiva è pari ad €. 33.881,91 escludendo le spese ed oneri accessori;



CONSORZIO PER LE

**AUTOSTRADE SICILIANE**

- che la Società SEB Ingegneria aveva già avuto l'incarico per la Direzione Lavori per un importo lordo pari ad €.39.128,96 che sommato all'importo dovuto per la redazione della perizia di cui sopra non supera l'importo di €.75.000,00 previsto dall'art. 1 comma 2 lett.a) della Legge 120/2020;
- che la Società SEB Ingegneria Srls, propone un ribasso pari al 50,00% del superiore importo e pertanto l'importo richiesto è pari ad €. 16.940,95;
- che l'importo da impegnare a favore della predetta Società è pari ad €. 16.940,95 oltre IVA;

**VISTI:**

- l'urgenza dettata dalla necessità di procedere con celerità alla prosecuzione dell'iter tecnico amministrativo per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto;
- l'art. 1 comma 2 lettera a) della legge 120/2020 prevede l'affidamento diretto per servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000;

**VISTA** la nota 1749 del 13/01/2021 Regione Siciliana Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti Servizio 3 Vigilanza Enti autorizzazione alla **Gestione Provvisoria** di bilancio per l'esercizio 2021, sino al 30 aprile 2021;

Visto che, ai Dirigenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 punto 2) della Legge Regionale 10/2010 spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, che la spesa se non affrontata comporterà danni certi e gravi all'Ente;

**CONSIDERATO** che è urgente e necessario provvedere ad impegnare €. 16.940,95 oltre IVA a favore della Società SEB Ingegneria Srls;

**DATO ATTO** che le superiori somme saranno prelevate dal quadro economico del progetto;

**DECRETA**

**Art. 1) DI PRENDERE ATTO** delle motivazioni indicate in narrativa che qui si intendono riportate e trascritte;

**Art. 2) DI APPROVARE** la spesa pari ad €. 16.940,95 oltre IVA;

**Art. 3) DARE ATTO** che la spesa complessiva pari ad € 20.667,96 IVA compresa sarà prelevata dal capitolo 201 "Costruzioni autostrade ed impianti" nell'ambito delle somme a disposizione di cui ai provvedimenti deliberativi n. 89/CS del 30/04/2010 e n. 9/Comm del 29/06/201, giusto 1347.1 (ex impegno fondo 2016 3209.1) di cui al finanziamento Legge 295/98 e D.M 773/2000 con accertamento n. 2738.1/2016 cap. 91E del bilancio pluriennale 2021/2023 esercizio finanziario 2021, a favore della Società SEB INGEGNERIA Srls con sede in Siracusa via Mons. Carabelli 33/B P.I. 01949780892;

**Art. 4) DARE ATTO** che la liquidazione della spesa complessiva pari ad € 20.667,96 IVA compresa sarà effettuata con apposito atto e dopo la presentazione della relativa fattura;

Il presente Decreto dovrà essere pubblicato, sul sito istituzionale dell'Ente e trasmesso agli Uffici Ragioneria, Gare e Appalti e Contratti.

Geom. Anacleto Branca



**Il Direttore Generale**  
Dott. Ing. Salvatore Minaldi

Sede  
Uffici

98122 MESSINA Contrada Scoppo – tel. +39 090 37111 – Cod. Fisc. e P. IVA 01962420830

90141 PALERMO Via Notarbartolo n. 10 – tel. +39 091 6259329

00187 ROMA Via Dei Crociferi n. 41 – tel. +39 06 6794932

[www.autostradesiciliane.it](http://www.autostradesiciliane.it) - [info@autostradesiciliane.it](mailto:info@autostradesiciliane.it)