



CONSORZIO PER LE

**AUTOSTRADALE SICILIANE**

DIREZIONE GENERALE

**Oggetto:** "Lavori di riqualificazione, con ampliamento, del casello autostradale di Acireale A18 ME-CT".  
**Rimodulazione cronoprogramma finanziario.**

**CUP**

**DECRETO DIRIGENZIALE N. 262 / DG / 2021**

del **06 DIC. 2021**

**IL DIRIGENTE GENERALE**

**PREMESSO:**

- La manutenzione delle strade è quel complesso di operazioni ed attività tese a conservare le caratteristiche funzionali e strutturali di queste. La progettazione, realizzazione, esercizio e manutenzione sono tappe successive di uno stesso disegno generale che non può essere scisso sia concettualmente che operativamente;
- La manutenzione dell'Autostrada A/18 Messina - Catania, rientra tra questi i principali compiti istituzionali del Consorzio per le Autostrade Siciliane, quale Ente Gestore di detta tratta autostradale;
- Il Consorzio per le Autostrade Siciliane, al fine di migliorare le condizioni di sicurezza delle tratte autostradali di propria gestione, ha avviato un programma di interventi atti alla riqualificazione delle stesse, tra i quali rientra la riqualificazione con ampliamento del Casello di Acireale A18 ME-CT con la realizzazione di due distinte nuove piste di transito veicolare, da ubicarsi in parallelo a quelle esistenti, ed in particolare rispettivamente una sul margine Est ed una sul margine Ovest della barriera nella sua configurazione attuale;
- Che obiettivo principale da perseguire, in definitiva, consiste nello snellimento del transito dal casello in oggetto, rendendo maggiormente scorrevoli i flussi di traffico e contenendo al massimo la congestione nei periodi di massimo afflusso, considerata la notevole mole di utenza che lo caratterizza, legata principalmente al pendolarismo da e verso la cittadina di Acireale e dintorni per motivi lavorativi e/o legati all'attrattività turistica dei particolari siti posti sulla costa ionica dell'hinterland di zona.
- Che con provvedimento n. 238/DG del 02/02/2021 il sottoscritto ing. Salvatore Minaldi è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento;
- Che è stata redatta la "Relazione preliminare alla Progettazione" nella quale si prevede la realizzazione di due distinte nuove piste di transito veicolare, da ubicarsi in parallelo a quelle esistenti, ed in particolare rispettivamente una sul margine Est ed una sul margine Ovest della barriera nella sua configurazione attuale. Ciò, in associazione a tutte le opere a corredo, tra cui l'ampliamento della carreggiata sul confine Est, in direzione d'ingresso verso Acireale e sino alla prima intersezione Nord, permetterà la redistribuzione dei flussi di traffico in transito, consentendo, di fatto, la riqualificazione dell'intera infrastruttura e, si stima occorrente un importo complessivo pari a **€ 1.509.357,87** di cui € 840.000,00 per lavori compreso oneri per la sicurezza ed € 669.357,90 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Che con il decreto 58/DG del 01/03/2021, sono state prenotate le somme e approvato il cronoprogramma previsionale dei pagamenti così come di seguito descritto, € 500.000,00 IVA compresa nell'esercizio finanziario 2021 ed € 1.009.357,87, entro il 2022..

**CONSIDERATO CHE** non sono stati ottenuti i pareri necessari per il proseguo della progettazione e, pertanto, bisogna rivedere il cronoprogramma finanziario;

**VISTI:**

- l'urgenza dettata dalla necessità di procedere con celerità alla prosecuzione dell'iter tecnico amministrativo per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto;
- l'art. 43 del D.Lgs. 118/2001 e s.m.i. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- la nota prot. n. 63413 del 26/11/2021 della Regione Siciliana - Assessorato delle infrastrutture e della mobilità - Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e trasporti - Servizio 3 Vigilanza Enti, con la



CONSORZIO PER LE

## AUTOSTRAD E SICILIANE

quale è stata autorizzata la gestione provvisoria della spesa per l'esercizio 2021 sino al 31 dicembre 2021;

- che ai Dirigenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 punto 2) della Legge Regionale 10/2010 spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compreso quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

Per le motivazioni in narrativa indicate, il Direttore Generale in pregio ai propri compiti

### DECRETA

**Art. 1) DI PRENDERE ATTO** delle motivazioni indicate in narrativa che qui si intendono riportate e trascritte;

**Art. 2) DI DARE ATTO** che la liquidazione delle somme avverrà con separati provvedimenti e secondo il seguente cronoprogramma previsionale dei pagamenti: €.50.000,00 IVA compresa nell'esercizio finanziario 2021, €.500.000,00 entro il 2022 ed €. 959.357,87 entro il 2023.

Il presente Decreto dovrà essere pubblicato, sul sito istituzionale dell'Ente e trasmesso al RUP, agli Uffici Ragioneria, Gare e Appalti e Contratti ed all'Ufficio di gabinetto della Presidenza..

**Direttore Generale**

*Ing. Salvatore Minaldi*

*Segr. Contr. Strategico Dir. Generale*  
*Geom. Amedeo Branca*

Sede  
Uffici

98122 MESSINA Contrada Scoppo – tel. +39 090 37111 – Cod. Fisc. e P. IVA 01962420830

90141 PALERMO Via Notarbartolo n. 10 – tel. +39 091 6259329

00187 ROMA Via Dei Crociferi n. 41 – tel. +39 06 6794932

[www.autostradesiciliane.it](http://www.autostradesiciliane.it) - [info@autostradesiciliane.it](mailto:info@autostradesiciliane.it)