

**OGGETTO:** Autostrada SR-Gela. Lavori di costruzione svincolo di collegamento tra la SP 14 Siracusa-Canicattini Bagni e il tratto autostradale Siracusa-Cassibile.

**Presa d'atto della Determinazione n. 1 del Collegio Consultivo Tecnico**

**DECRETO DIRIGENZIALE N. 15 /DATE/2022 del 13 GEN. 2022**

**PREMESSO CHE:**

- con Contratto d'appalto n. 727/2010 del 04/08/2010 sono stati appaltati i "Lavori di costruzione dello svincolo di collegamento tra la SP n. 14 Siracusa – Canicattini Bagni e il tratto autostradale Siracusa – Cassibile dell'autostrada Siracusa – Gela" all'impresa CO.ME.AP Consorzio Stabile Mediterraneo Appalti Società Consortile a.r.l. con sede in via Blocco Torrazze – Passo Martino zona Industriale Pantano D'Arci – 95121 Catania;
- in data 11/08/2011 sono stati consegnati i lavori ed ultimati in data 04/05/2019;
- l'impresa COMEAP Consorzio Stabile ha iscritto sul registro di contabilità riserve al 16° SAL per lavori a tutto il 04/05/2019;
- ai sensi degli articoli 5 e 6 del D. L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020 è obbligatoria la costituzione dei Consigli Consultivi Tecnici – fino al 31 dicembre 2021 – nel caso di contratti pubblici che prevedono la realizzazione di lavori di importo superiore alla soglia comunitaria, anche se già in corso e se sono affidati sulla base di norme previgenti rispetto al D.Lgs n. 50/2016;
- con nota prot. CAS 22407 del 06/08/2021 il Consorzio per le Autostrade Siciliane, chiede all'ing. Antonino Romano l'accettazione dell'incarico di componente del CCT;
- con nota prot. CAS 23191 del 16/08/2021 l'ing. Antonino Romano accetta l'incarico;
- l'impresa COMEAP Consorzio Stabile reitera la nomina dell'ing. Vinciguerra Rosario già indicato con nota prot. CAS 31929 del 06/12/2019, nella vigenza della precedente normativa;

**CONSIDERATO CHE:**

- con nota prot. CAS 27101 del 28/09/2021 il Consorzio per le Autostrade Siciliane convoca i due componenti per la nomina di comune accordo del terzo componente del CCT che svolgerà funzioni di Presidente;
- con Verbale di riunione per la designazione del Presidente del Collegio Consultivo Tecnico del 06/10/2021, i due componenti del CCT, ai sensi dell'art. 6 della Legge 11 Settembre 2020 n. 120, hanno congiuntamente individuato l'avv. Marco Corsaro, nato a Catania il 07/11/1961, C.F. CRS MRC 61S07C351L, iscritto all'albo degli avvocati Ordine di Catania al n. 2407/1 dal 21/12/199, nella figura di terzo componente, con funzione di Presidente del Collegio;
- con verbale in data 11/10/2021, a seguito dell'invito del Presidente del Collegio, si è costituito il Collegio Consultivo Tecnico per i lavori in oggetto così composto:
  - Avv. Marco Corsaro, Presidente del CCT;
  - Ing. Antonino Romano, componente designato dal C.A.S.;
  - Ing. Vinciguerra Rosario, componente designato dall'Impresa CO.ME.AP arl;

**VISTO** il verbale di costituzione del Collegio Consultivo Tecnico del 11/10/2021 e la nota prot. CAS 28960 del 18/10/2021 con la quale si comunica al Collegio l'indirizzo del link e le relative credenziali per l'accesso all'area riservata contenente la documentazione dell'appalto;

**VISTA** la nota prot. CAS 30499 del 03/11/2021 con la quale viene trasmessa al CCT ulteriore documentazione;

**VISTA** la nota prot. CAS 31494 del 08/11/2021, con la quale il verbale di costituzione del Collegio Consultivo Tecnico è stato inviato al Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili – Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;







CONSORZIO PER LE

**AUTOSTRADE SICILIANE**

**DIREZIONE TECNICA E DI ESERCIZIO**

**VISTA** la Determinazione n. 1 del CCT trasmessa il 20/11/2021 ed assunta al prot. CAS 39389 del 10/12/2021;

**VISTA** la nota prot. CAS 591 del 11/01/2022 con la quale viene rimodulato il compenso spettante al CCT;

**VISTE** le Linee Guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del Collegio Consultivo Tecnico di cui agli articoli 5 e 6 del D. L. 16/07/2020 n. 76, convertito in Legge 11 Settembre 2020, n. 120, emanata dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in data 21/12/2020;

**VISTO** l'art. 6 delle linee guida "Compensi" che stabilisce che il compenso è costituito da una parte fissa e da una parte variabile e che, comunque l'importo complessivo non può superare il triplo della parte fissa;

**VISTO** che l'importo determinato ai sensi del disposto punto 6. e seguenti delle Linee Guida del CSLL.PP. del 21/12/2020, è pari ad € 38.978,74 oltre Cassa previdenziale ed IVA per ciascun dei due componenti del CCT, e per il Presidente, giusto aumento del 10%, è pari ad € 42.876,28 oltre Cassa previdenziale ed IVA sulla base della spesa lorda contrattuale di perizia ovvero € 12.532.205,60;

**VISTO** che l'importo da liquidare al CCT, è ripartito in misura di 50% per ciascuna parte (Consorzio Autostrade Siciliane e CO.ME.AR arl) ai sensi del punto 6.6.1. delle Linee Guida del CSLL.PP. del 21/12/2020;

**VISTO:**

- l'art 43 del D.lgs. 118/2001 e s.m.i. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- la gestione provvisoria della spesa autorizzata fino al 30/04/2022 con nota n. 70975 del 29/12/2021 della Regione Siciliana Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità;
- che ai Dirigenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 punto 2) della Legge Regionale 10/2000 spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

**CONSIDERATO** che è urgente e necessario provvedere alla presa d'atto dell'avvenuta costituzione del Collegio Consultivo Tecnico ed all'impegno delle risorse necessarie per il pagamento del compenso spettante per l'espletamento dell'incarico, nonché alla liquidazione spettante nei termini di legge;

Per le motivazioni in narrativa indicate, il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio in pregio ai propri compiti

**D E C R E T A**

**1) Di prendere atto** delle motivazioni indicate in narrativa che qui si intendono riportate e trascritte;

**2) Di prendere atto** del verbale di costituzione del Collegio Consultivo Tecnico per i lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 120/2020, da cui risulta che lo stesso è così composto:

- Avv. Marco Corsaro, Presidente del CCT;
- Ing. Antonino Romano, componente designato dal C.A.S.;
- Ing. Vinciguerra Rosario, componente designato dall'Impresa CO.ME.AP arl;

**3) Di prendere atto** della Determinazione n. 1 del CCT;

**4) Di approvare** la spesa per la prestazione del servizio in oggetto, determinato ai sensi del disposto punto 6. e seguenti delle Linee Guida del CSLL.PP. del 21/12/2020, è per complessivi € 38.978,74 oltre Cassa previdenziale ed IVA per ciascun dei due componenti del CCT, e per il Presidente, giusto aumento del 10% in complessivi € 42.876,28 oltre Cassa previdenziale ed IVA sulla base della spesa lorda contrattuale di perizia ovvero € 12.532.205,60;

**5) Di dare atto** che, ai sensi del punto 6.6.1 delle linee guida, la quota parte di oneri del CCT a carico della Stazione Appaltante è pari al 50% dei costi complessivi, è di € 60.416,88 oltre Cassa previdenziale ed IVA, così ripartiti in € 21.438,14 all' Avv. Marco Corsaro, (Presidente) ed € 19.489,37 oltre Cassa previdenziale ed IVA all' Ing. Antonino Romano, componente designato dal C.A.S. e all' Ing. Vinciguerra Rosario, componente designato dall'Impresa CO.ME.AP arl;

Sede  
Uffici

98122 MESSINA Contrada Scoppo – tel. +39 090 37111 – Cod. Fisc. e P. IVA 01962420830

90141 PALERMO Via Notarbartolo n. 10

00187 ROMA Via Dei Crociferi n. 41

[www.autostradesiciliane.it](http://www.autostradesiciliane.it) - [info@autostradesiciliane.it](mailto:info@autostradesiciliane.it) - [autostradesiciliane@posta-cas.it](mailto:autostradesiciliane@posta-cas.it)

6) **Di impegnare** sul cap. 204 bilancio 2022/2024 la somma di € 60.416,88 oltre Cassa previdenziale ed IVA e che la liquidazione della somma avverrà con separati provvedimenti nel corso dell'esercizio finanziario 2022;

7) **Trasmettere** copia del presente provvedimento per quanto di competenza all'Ufficio del Presidente CD e all' Ufficio Finanziario e di Ragioneria.

Il presente decreto verrà pubblicato sul sito istituzionale di questo Consorzio per le Autostrade Siciliane.

Il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio/RUP

*Ing. Dario Costantino*



Il Direttore Generale  
*Ing. Salvatore Minaldi*

