

Messina, 24 MAR, 2022

OGGETTO: Impegno di spesa per la III proroga tecnica del "Servizio di sorveglianza attrezzata per interventi urgenti ed assistenza al traffico da svolgersi lungo le tratte in esercizio delle Autostrade Siciliane, per un periodo di mesi dodici". III Proroga Servizio dalle ore 6.00 del 26.03.2022 alle ore 5.59 del 26.05.2022 - CIG. 690623121D.

DECRETO DIRIGENZIALE N. 146 /DATE/2022

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

PREMESSO CHE:

- con nota prot. n. 798/DG del 23.09.2016 è stato conferito l'incarico di RUP del servizio in oggetto specificato all'Ing. Anna Sidoti, dipendente dell'ente appaltante;
- con nota prot. n. 807/DG del 28.09.2016 è stato nominato progettista e Direttore per l'esecuzione del servizio il geom. Giulio Mungiovino;
- con Decreto Dirigenziale n.140/DATE/2017 del 10.04.2017 è stato approvato il progetto per il Servizio di sorveglianza attrezzata per interventi urgenti e assistenza al traffico da svolgersi lungo le tratte in esercizio delle Autostrade Siciliane A/20 Messina-Palermo e A/18 Messina-Catania e Siracusa-Gela, per un periodo di dodici mesi" (rinnovabile per ulteriori mesi 12 giusto quanto previsto nel CSA) per un importo complessivo di € 9.088.000,00 di cui € 6.804.464,20 per costo del servizio soggetto a ribasso, comprensivi di € 3.765.885,59 per costo della manodopera; € 96.589,90 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 2.186.945,90 per somme a disposizione dell'amministrazione distinto come segue:

A) COSTO DEL SERVIZIO

A.1 Costo del servizio soggetto a ribasso	€ 6.804.464,20
- di cui per costo della manodopera	€ 3.765.885,59
A.2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 96.589,90
Costo totale del Servizio (A.1 + A.2)	€ 6.901.054,10

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 Per imprevisti (< 5% del costo totale del Servizio)	€ 344.981,32
B.2 Incentivi per funzioni tecniche interne (2% del costo totale del Servizio)	€ 138.021,08
B.3 Spese per pubblicità e commissione gara	€ 40.000,00
B.4 Per oneri di discarica	€ 50.000,00
B.5 Per I.V.A il 22%	€ 1.613.943,50
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 2.186.945,90
TOTALE GENERALE (A + B)	€ 9.088.000,00

- con Decreto Dirigenziale n.140/DATE del 10.04.2017 è stata indetta la gara per l'affidamento del "Servizio di sorveglianza attrezzata per interventi urgenti ed assistenza al traffico da svolgersi lungo tutte le tratte in esercizio delle Autostrade-A.18 Messina - Catania e Siracusa - Rosolini e A.20 Messina - Palermo, per un periodo massimo di mesi dodici", con approvazione del bando di gara e importo a base d'asta, oltre Iva di legge, di € 6.901.054,10, di cui € 6.804.464,20 per servizi e € 96.589,90 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed è stato approvato anche il disciplinare



CONSORZIO PER LE

AUTOSTRADE SICILIANE

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela - A20 Messina-Palermo

d'appalto; è stata prenotata la somma complessiva di € 9.088.000,00 sul cap. 48 del bilancio e sono stati autorizzati tutti gli adempimenti da porre in essere per l'affidamento del servizio, nel rispetto del D.Lgs. 50/2016 e ss.;

- in sostituzione dell'Ing. Anna Sidoti, con nota prot. n. 353/DG del 15.06.2017, è stato nominato Responsabile unico del procedimento l'Ing. Gaetano Schirò;
- in sostituzione dell'Ing. Gaetano Schirò, impossibilitato, a causa dei molteplici incarichi lavorativi ad egli conferiti, a proseguire nell'incarico di RUP, con nota prot. n.442/DG del 24.08.2017 è stato nominato responsabile unico del procedimento il Dott. Carmelo Ietto;
- con decreto dirigenziale n. 489/Date del 25 ottobre 2019 si è preso atto delle risultanze di gara e ne sono stati approvati i relativi atti, inoltre, è stato aggiudicato il servizio di che trattasi alla "Isgrò Costruzioni S.r.l." di Meli (ME) - P.I. 03080310836, che ha offerto il ribasso d'asta del 26.6166% corrispondente ad un importo netto di € 4.993.347,18 oltre oneri pari a € 96.589,90 e pertanto per un importo complessivo di € 5.089.937,08 oltre Iva di legge;
- a seguito del ribasso offerto il quadro economico è risultato il seguente:

A) COSTO DEL SERVIZIO

A.1 Costo del servizio soggetto a ribasso	€	6.804.464,20
- di cui per costo della manodopera	€	3.765.885,59
A.2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	96.589,90
Costo totale del Servizio (A.1 + A.2)	€	6.901.054,10
Ribasso del 26,6166% (solo su A.1)	€	1.811.117,02
Importo netto del Servizio	€	5.089.937,08

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 Per imprevisti (< 5% del costo totale del Servizio)	€	344.981,32
B.2 Incentivi per funzioni tecniche interne (2% del costo totale del !	€	138.021,08
B.3 Spese per pubblicità e commissione gara	€	40.000,00
B.4 Per oneri di discarica	€	50.000,00
B.5 Per IVA 22%	€	1.195.682,05
Totale somme a disposizione dell'amministrazione	€	1.768.684,44

TOTALE GENERALE (A + B) € 6.858.621,53

- in sostituzione del Dott. Carmelo Ietto, con nota prot. n.1536/DG del 31.10.2019, è stato nominato responsabile unico del procedimento il Dirigente Dell'Area Tecnica e di Esercizio Ing. Giovanni Raffa;
- con verbale di consegna del servizio, sotto le riserve di legge, del 27 novembre 2019 è stato consegnato il servizio alla ditta "Isgrò Costruzioni S.r.l." con inizio alle ore 6,00 del 28.11.2019 e la data di ultimazione stabilita per il giorno 27.11.2020, alle ore 5,59;
- in data 11/12/2019 è stato stipulato il contratto Rep. CAS n. 955/2019 registrato a Messina il 13/12/2019 al n. 226 serie I, mediante il quale il Consorzio per le Autostrade Siciliane affida all'Impresa Isgrò Costruzioni s.r.l. il servizio di cui in oggetto;
- con provvedimento prot. 243/DG del 26.02.2020 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Gaspare Sceusa, in sostituzione dell'Ing. Giovanni Raffa;
- con Decreto Dirigenziale n. 2/DATE/2021 del 18.01.2021 è stata concessa la I proroga di 365 gg a far data dalle ore 6.00 del 27.11.2020 alle ore 5.59 del 27.11.2021 all' Impresa "Isgrò Costruzioni S.R.L." con sede in C. da Granatari, n.10 – 98040 Merì (ME) – Partita IVA: 03080310836;

Sede
Uffici98122 MESSINA Contrada Scoppo – tel. +39 090 37111 – Cod. Fisc. e P. IVA 01962420830
90141 PALERMO Via Notarbartolo n. 10
00187 ROMA Via Dei Crociferi n. 41web: www.autostradesiciliane.itmail: info@autostradesiciliane.itpec: autostradesiciliane@posta-cas.it



- con il medesimo Decreto Dirigenziale è stata impegnata la somma complessiva di € 6.676.915,66 di cui € 5.093.709,19 per servizio al netto del ribasso, ed € 1.583.206,47 per somme a disposizione dell'Amministrazione, sul capitolo n. 48 denominato "manutenzione autostrade e impianti";
- con Decreto Dirigenziale n. 657/DATE/2021 del 26.11.2021 è stata concessa la II proroga di 4 (quattro) mesi a far data dalle ore 6.00 del 27.11.2021 alle ore 5.59 del 26.03.2022 all' Impresa "Isgrò Costruzioni S.R.L." con sede in C. da Granatari, n.10 - 98040 Merì (ME) - Partita IVA: 03080310836;
- con il medesimo Decreto Dirigenziale è stata impegnata la somma complessiva di € 2.216.923,49 di cui € 1.665.583,00 per servizio al netto del ribasso ed € 551.340,48 per somme a disposizione dell'Amministrazione, sul capitolo n. 48 denominato "manutenzione autostrade e impianti";

CONSIDERATO CHE:

- essendo ormai prossima la data di scadenza della summenzionata II proroga, poiché a seguito di aggiudicazione del servizio al nuovo affidatario è stato proposto ricorso da altra ditta, in attesa di pronunciamento da parte del Tribunale Amministrativo è indispensabile prorogare nuovamente l'attuale rapporto contrattuale, al fine di dare continuità al servizio essenziale svolto;
- al fine di addivenire alla proroga del servizio de quo è stato disposto al DEC di procedere alla redazione di una perizia di proroga per la durata di mesi 2 (due), stabilendo che, in caso di individuazione della ditta affidataria prima della scadenza della proroga, si procederà alla consegna immediata al nuovo aggiudicatario senza che la ditta assegnataria della proroga possa vantare alcun diritto;
- in ossequio a quanto disposto dal Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio e dal Direttore Generale, il direttore dell'esecuzione del servizio, ha predisposto gli elaborati tecnico - amministrativi, per una proroga di 2 (due) mesi, ovvero dalle ore 6.00 del 26.03.2022 alle ore 5.59 del 26.05.2022, utilizzando gli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto di appalto del 11/12/2019 Rep. N. CAS n. 955/2019.
- il quadro economico del prolungamento dell'attuale rapporto contrattuale dalle ore 6.00 del 26.03.2022 alle ore 5.59 del 26.05.2022 è risultato il seguente:

A) COSTO DEL SERVIZIO

A.1 Costo netto del servizio	€	838.168,11
- di cui per costo della manodopera	€	464.798,25
A.2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	16.098,32
Costo totale del netto Servizio (A.1 + A.2)	€	854.266,43

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 Per imprevisti	€	42.713,32
B.2 Incentivi per funzioni tecniche interne	€	17.085,33
B.4 Per oneri di discarica	€	20.000,00
B.5 Per IVA 22%	€	197.335,54
Totale somme a disposizione dell'amministrazione	€	277.134,19

TOTALE GENERALE (A + B) € 1.131.400,62

- che occorre procedere all'approvazione di detta proroga e, contestualmente ad assumere regolare impegno delle somme necessarie che ammontano ad € 1.131.400,62;

VISTO:

- l'art. 43 del D.Lgs. 118/2001 e s.m.i. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- l'autorizzazione alla gestione provvisoria del bilancio per l'esercizio 2022 concessa dal Dipartimento per le Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti della Regione Siciliana con nota prot. 70975 del 29.12.2021, e valida fino al 30.04.2022;
- che la spesa derivante dal presente provvedimento, avendo rilevanza sotto il profilo dell'ordine pubblico e della sicurezza autostradale, è indifferibile ed urgente;
- che ai Dirigenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 punto 2) della Legge Regionale 10/2000 spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno.

Il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio, in pregio ai propri compiti e per le narrate motivazioni che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo che segue,

DECRETA

Art. 1) DI DARE ATTO che la narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente provvedimento, costituendone parte integrante e sostanziale;

Art. 2) DI CONCEDERE una ulteriore proroga di 2 (due) mesi a far data dalle ore 6.00 del 26.03.2022 alle ore 5.59 del 26.05.2022 all' Impresa "Isgrò Costruzioni S.R.L." con sede in C.da Granatari, n.10 - 98040 Meri (ME) - Partita IVA: 03080310836;

Art. 3) DI DARE ATTO che la durata della proroga è correlata alla individuazione dell'affidatario per il nuovo servizio di sorveglianza attrezzata e che pertanto i tempi della stessa cesseranno non appena assegnato l'appalto al nuovo aggiudicatario;

Art. 4) DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 1.131.400,62 di cui € 854.266,43 per servizio al netto del ribasso ed € 277.134,19 per somme a disposizione dell'Amministrazione, sul capitolo n. 48 denominato "manutenzione autostrade e impianti" del bilancio pluriennale 2021/2023 con scadenza dell'obbligazione entro il 2022.

Art. 5) DI DARE ATTO che la liquidazione delle somme avverrà con separati provvedimenti e in ossequio a quanto stabilito dall'art.12 del Capitolato Speciale d'Appalto che prevede il pagamento delle rate d'acconto alla scadenza di ogni bimestre e comunque entro giugno 2022.

Art. 6) DI TRASMETTERE il presente Provvedimento, al Presidente del C.D., all'Ufficio Finanziario e di Ragioneria e all'Ufficio Contratti.

Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale di questo Consorzio per le Autostrade Siciliane.

Il RUP

Ing. Gaspare Sceusa

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

Ing. Dario Costantino

VISTO: IL DIRETTORE GENERALE

Ing. Salvatore Minaldi