

OGGETTO: Indagini strutturali dei viadotti Svincolo Tremestieri, Guglielmo e San Filippo della Tangenziale di Messina autostrada A/20 in entrambe le direzioni e dei Cavalcavia 3, 4, 13, 15, 16, 20, 21, 26, 27 della autostrada A/18

Approvazione appendice al disciplinare di incarico professionale per lo svolgimento delle funzioni di Direttore dell'Esecuzione del contratto e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione

SMART CIG n. Z5C2F3CD02

DECRETO DIRIGENZIALE N. 683 /DATE/2022 del 28 NOV. 2022

PREMESSO CHE:

- con provvedimento n.643/DG del 07/05/2020 il dott. Giuseppe Russo è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per le indagini strutturali in oggetto;
- con decreto dirigenziale n. 124/DATE del 25/05/2020 è stato approvato il progetto dei servizi in oggetto ed è stata indetta la procedura di affidamento;
- con decreto n. 407/DG del 23/11/2020 gli incarichi di Direttore dell'esecuzione del contratto e di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione sono stati affidati alla Società di ingegneria TECHNOSIDE srl con sede legale in Gravina di Catania (CT) via Trieste 21, C.F. e P.IVA 04057740872 e precisamente: l'incarico di D.E.C. all'ing. Pierluca Lombardo, iscritto all'ordine ingegneri Catania con n. 4266, legale rappresentante e socio Technoside srl; quello di CSE all'ing. Filippo Di Mauro, iscritto all'ordine ingegneri Catania con n. 3805, legale rappresentante, direttore tecnico e socio Technoside srl;
- in data 26/11/2020 è stato sottoscritto il disciplinare di incarico tra il Consorzio per le Autostrade Siciliane e la società di ingegneria TECHNOSIDE srl col quale sono stati affidati alla citata alla società di ingegneria gli incarichi di Direttore dell'esecuzione del contratto e di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione del servizio di che trattasi per un importo complessivo pari ad € 29.999,77, al netto del ribasso d'asta pari al 12,225%, oltre IVA e Cassa previdenziale;
- con decreto dirigenziale n. 418/DG del 01/12/2020 sono stati approvati gli atti di gara relativi all'affidamento in oggetto ed è stato aggiudicato l'appalto al R.T.C. EightGroup - Indagini Strutturali srl mandataria/capogruppo, codice fiscale e partita IVA 09316841007, via Guido De Ruggiero, 5 - 00142 Roma (RM);
- con verbale redatto in data 12/01/2021 dall'ing. Pierluca Lombardo, a cui è stato affidato l'incarico di Direttore dell'Esecuzione del Contratto, sono state avviate le attività per l'esecuzione del contratto;
- il servizio per le *"Indagini strutturali dei viadotti svincolo Tremestieri, Guglielmo e San Filippo della Tangenziale di Messina Autostrada A/20 in entrambe le direzioni e dei cavalcavia 3,4,13,15,16,20,21,26,27 dell'Autostrada A/18"*, è stato ultimato in data 28/07/2021, come risulta dal certificato di ultimazione del servizio del 30/07/2021 del DEC ing. Pierluca Lombardo;

CONSIDERATO CHE:

- durante il corso dell'esecuzione del servizio è emersa l'esigenza di far eseguire prestazioni non previste in progetto;
- con decreto dirigenziale n. 380/DATE del 24/06/2021 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva relativa ai servizi in oggetto;
- è stato necessario inoltre redigere una perizia di variante e assestamento finale;
- con decreto dirigenziale n. 54/DATE del 14/02/2022 è stata approvata la perizia di variante e assestamento finale relativa ai servizi in oggetto;
- con nota 1607/DG del 13/12/2021 il sottoscritto Salvatore Mangano è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione del dott. Giuseppe Russo.





CONSORZIO PER LE
AUTOSTRADE SICILIANE

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela - A20 Messina-Palermo

- la società TECHNOSIDE srl ha proposto un ribasso pari al 13,500% sul maggior compenso pari ad €. 11.434,61 per gli incarichi per la Direzione dell'Esecuzione del Contratto e per il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione delle ulteriori attività previste dalle perizie di variante per un importo a seguito di ribasso pari ad €. 9.890,93 oltre IVA e Cassa previdenziale;
- le somme relative agli incarichi suindicati sono già state impegnate con Decreto Dirigenziale n. 380/DATE del 24/06/2021 (impegno di spesa n. 885/2021 del 01/07/2021 sul cap. 48);
- i motivi indicati ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) e comma 7 del Codice dei Contratti di cui al D.lgs. n. 50/2016, con i quali il Direttore dell'esecuzione del contratto ha giustificato i maggiori servizi previsti nella perizia di variante e suppletiva, sono stati ritenuti ammissibili dal RUP con l'approvazione della perizia di variante e suppletiva di cui al Decreto Dirigenziale n. 380/DATE del 24/06/2021 e che gli stessi non alterano la sostanza del progetto originario;
- che i maggiori compensi per gli incarichi per la Direzione dell'Esecuzione del Contratto e per il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione corrispondono al 33,46% dell'importo lordo originario (ovvero 32,97% dell'importo netto originario);

VISTI:

- la bozza dell'Appendice al Disciplinare di incarico professionale allegata;
- la L.R. n. 10/2000 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art.2 che attribuisce al Dirigente, le competenze in ordine agli atti di programmazione e di spesa, nonché dell'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;

Per le motivazioni indicate in narrativa il Direttore dell'Area Tecnica e di Esercizio, in pregio ai propri compiti,

D E C R E T A

Art. 1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Provvedimento;

Art. 2) DI APPROVARE la bozza di appendice al disciplinare di incarico professionale per lo svolgimento delle funzioni di Direttore dell'Esecuzione del contratto e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione relative all'appalto dei servizi per le *Indagini strutturali dei viadotti Svincolo Tremestieri, Guglielmo e San Filippo della Tangenziale di Messina autostrada A/20 in entrambe le direzioni e dei Cavalcavia 3, 4, 13, 15, 16, 20, 21, 26, 27 della autostrada A/18;*

Art. 3) DI PRENDERE ATTO che la spesa per la prestazione in oggetto è pari ad € 39.890,70 oltre IVA e CNPAIA, determinata ai sensi del regolamento (D.M. 17/06/2016) applicando i ribassi offerti e che la stessa è già stata impegnata con Decreto Dirigenziale n. 380/DATE del 24/06/2021;

Art. 4) DI PROVVEDERE alla predisposizione di tutti gli atti necessari alla prosecuzione dell'iter amministrativo;

Art. 5) DI TRASMETTERE il presente Provvedimento al Presidente del C.D e all'Ufficio Contratti.

Il presente Decreto verrà pubblicato sul sito istituzionale di questo Consorzio.

Il Responsabile del Procedimento

Salvatore Mangano

Il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio

Ing. Dario Costantino

Il Direttore Generale

Ing. Salvatore Minaldi

*Allegati: bozza di appendice al disciplinare di incarico,
calcolo parcella professionale*