

OGGETTO: Servizio di pulizia disinfezione e sanificazione dei fabbricati, delle cabine di esazione, dei cunicoli e dei piazzali di stazione, dei parcheggi e delle aree di sosta delle piste di transito e dei cunicoli dei caselli autostradali della tratta Cassibile Rosolini (Siracusa Gela A.18) - Prolungamento delle attività dal 01/07/2022 al 28/02/2023 - Cig. 806472233F4 - Gara d'appalto CAS n. 253/2019

Approvazione 2^ perizia di variante e suppletiva

DECRETO DIRIGENZIALE N. 33 /DATE del 06 FEB. 2023

PREMESSO

- Che, con provvedimento n. 994/DG/2018, il dott. Carmelo Ietto è stato nominato RUP per le procedure relative al *Servizio biennale di pulizia disinfezione e sanificazione dei fabbricati, delle cabine di esazione, dei cunicoli e dei piazzali di stazione, dei parcheggi e delle aree di sosta delle piste di transito e dei cunicoli dei caselli autostradali della tratta Cassibile Rosolini (Siracusa Gela A.18)*;
- Che con Decreto Dirigenziale n. 446/Date/19 del 27 settembre 2019 è stato approvato il progetto, validato con relativo verbale dal predetto RUP e il cui importo complessivo è di € 256.200,00 comprensivo di Iva pari a € 46.200,00 e di somme a disposizione dell'Amministrazione pari a € 27.158,99, con importo da porre a base di gara di € 182.841,01 di cui € 179.184,19 soggetti a ribasso d'asta e € 3.656,82 per oneri irriducibili di sicurezza; inoltre, è stato stabilito di procedere alla gara d'appalto secondo previsioni di legge su ME/PA con procedura negoziata da espletare ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lettera c), del D.Lgs. 50/2016 e ss.; è stato approvato lo schema di lettera d'invito ed è stato dato mandato al servizio di ragioneria di prenotare la spesa occorrente, successivamente da impegnare sul cap. 65 di bilancio esercizi 2019-2020-2021, poliennale 2019 – 2021;
- Che nel Decreto dirigenziale n. 186/Date del 26 giugno 2020 è stato annullato il decreto n. 114/Date del 20.05.2020 e si è preso atto delle risultanze di gara e sono stati approvati gli atti della stessa di cui ai verbali 1, 2, 3 e 4 esitati dalla commissione di gara; è stato inoltre aggiudicato il *Servizio biennale di pulizia disinfezione e sanificazione dei fabbricati, delle cabine di esazione, dei cunicoli e dei piazzali di stazione, dei parcheggi e delle aree di sosta delle piste di transito e dei cunicoli dei caselli autostradali della tratta Cassibile Rosolini (Siracusa Gela A.18)* alla ESG S.r.l., con sede in Messina e P.I. 03561340831, che ha offerto sull'importo a base d'asta il 7,05% di ribasso pari a € 166.551,71 oltre € 3.656,82 per oneri incompressibili di sicurezza, per un totale complessivo di € 170.208,53 oltre Iva di legge; è stato dato atto che l'aggiudicazione sarebbe divenuta *efficace* dopo la verifica dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario in sede di gara; è stato disposto di trasformare il pre-impegno di spesa in impegno poliennale da imputare sul cap. 65 di bilancio, computando la somma occorrente per gli anni 2020-2021-2022 nel modo indicato nello stesso decreto 186//Date/2020; è stato disposto di riportare in economia di bilancio la somma eccedente l'importo da impegnare; è stata autorizzata la stipula del contratto d'appalto, da stipularsi dopo l'avvenuta dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione (art. 32, comma 7, D.Lgs. 50/2016 e ss.);
- Che il geom. Tommaso D'Arrigo è stato nominato Direttore dell'Esecuzione del Contratto dell'appalto in oggetto;





- Che con processo verbale di consegna della prestazione del 1.07.2020 è stata affidato il servizio in oggetto fino alla data del 30.06.2022;
- Che con atto REP. C.A.S. n° 995/2020 del 12.08.2020, registrato a Messina con n. 202/3 SERIE I, è stato stipulato il contratto tra il Consorzio per le Autostrade Siciliane ed ESG S.r.l., per il servizio di cui all'oggetto, per un importo complessivo del servizio di € 170.208,53 I.V.A. esclusa.
- Che l'apertura della nuova tratta autostradale "Rosolini - Ispica/Pozzallo" avvenuta nel mese di Agosto 2021, vede la presenza di n. 16 piazzole di sosta e n. 2 aree di parcheggio;
- Che con la nota datata 2/12/2021 dell'architetto Federico Bella, Responsabile della manutenzione della tratta Siracusa – Ispica, si richiedeva l'estensione del servizio di pulizia anche nel nuovo tratto;
- Che con autorizzazione a procedere a tale richiesta rilasciata, il Direttore tecnico dell'Esecuzione ing. Dario Costantino autorizzava l'ampliamento del servizio;

CONSIDERATO


- Che in data 30/06/2022 è scaduto il contratto d'appalto REP. C.A.S. n° 995/2020 del 12.08.2020, registrato a Messina con n. 202/3 SERIE I, riferito al *Servizio biennale di pulizia disinfezione e sanificazione dei fabbricati, delle cabine di esazione, dei cunicoli e dei piazzali di stazione, dei parcheggi e delle aree di sosta delle piste di transito e dei cunicoli dei caselli autostradali della tratta Cassibile Rosolini (Siracusa Gela A.18)*;
- Che non era possibile dopo il 30/06/2022 interrompere il servizio, per i motivi legati alla sicurezza e all'igiene e per non causare danno grave all'Ente;
- Che, all'Art. 11.2 del CSA, annesso al contratto d'appalto, è espressamente previsto che l'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare la durata del servizio, oltre i termini contrattuali previsti e comunque fino all'espletamento delle operazioni di eventuale nuova gara, fermo restando le condizioni stabilite in sede di aggiudicazione;
- Che, trattandosi di servizio essenziale per il funzionamento dell'Ente, nelle more di espletamento delle procedure di gara e affidamento del servizio di pulizia, è indispensabile che lo stesso non subisca alcuna interruzione e dunque la sua durata deve essere prorogata sino al 28/02/2023; ciò, per mantenere le necessarie condizioni di igiene e vivibilità dei posti di lavoro;

RITENUTO, pertanto

- Che l'interruzione del servizio di pulizia può causare la paralisi delle attività dell'Ente;
- Che è indispensabile prolungare le prestazioni lavorative dell'appaltatore ESG S.r.l. per un periodo che va dal 1/07/2022 a tutto il 28/02/2023;
- Che quanto sopra esplicitato comporta di procedere all'impegno delle seguenti somme pari a € 82.513,32 di cui € 74.952,59 per il servizio al netto del ribasso di gara che è pari al 7,05%, compresi oneri della sicurezza pari a € 1.610,31 e € 7.560,73 per somme a disposizione, oltre € 7.318,72 rimasti a disposizione alla voce imprevisti nel contratto;

VISTI

- La Richiesta di autorizzazione inoltrata dal D.E.C. al R.U.P., per procedere al prolungamento del servizio, con predisposizione della Perizia di Variante e Suppletiva;


Sede
Ufficio

98122 MESSINA Contrada Scoppo – tel. +39 090 37111 – Cod. Fisc. e P. IVA 01962420830
90141 PALERMO Via Notarbartolo n. 10
00187 ROMA Via Dei Crociferi n. 41

web: www.autostradesiciliane.it

mail: info@autostradesiciliane.it

pec: autostradesiciliane@posta-cas.it





CONSORZIO PER LE
AUTOSTRADE SICILIANE
A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela · A20 Messina-Palermo

- L'autorizzazione del R.U.P. affinché si proceda alla predisposizione degli elaborati della perizia di variante e suppletiva;
- Gli elaborati della perizia di variante e suppletiva, inoltrati al R.U.P. dal D.E.C.;
- La relazione del RUP sull'ammissibilità ed approvazione della perizia di variante suppletiva del 1 luglio 2023;
- lo schema atto di sottomissione, firmato dall'Impresa senza riserve;

VERIFICATO che la redazione della Perizia di Variante e Suppletiva di cui sopra è scaturita dal fatto di dover prolungare il servizio di pulizia, nelle more dell'espletamento delle procedure di gara;

VISTI

- la Legge Regionale n. 10/2000 e s.m.i., ed in particolare l'art.2 che attribuisce al Dirigente, le competenze in ordine agli atti di programmazione e di spesa, nonché dell'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;
- - l'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 e ss mm ii che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- - il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2011 il quale acconsente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;
- - il D.D.G. n. 2901 del 3/10/2022 dell'Assessorato alle Infrastrutture, della Mobilità e Trasporti della Regione Siciliana con il quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024;
- - il regolamento di contabilità;
- **RITENUTO** di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente."

Per le motivazioni indicate in narrativa, in pregio ai propri compiti, il sottoscritto Dirigente Area Tecnica e di Esercizio:

DECRETA

- 1. Approvare** per i motivi esposti in premessa la suddetta perizia di variante e suppletiva, redatta dal Direttore dell'esecuzione del contratto, relativa al Prolungamento del Servizio di pulizia disinfezione e sanificazione dei fabbricati, delle cabine di esazione, dei cunicoli e dei piazzali di stazione, dei parcheggi e delle aree di sosta delle piste di transito e dei cunicoli dei caselli autostradali della tratta Cassibile Rosolini (Siracusa Gela A.18);
- 2. Prolungare** il servizio predetto a far data dal 1/07/2022 a tutto il 28/02/2023 a favore dell'Impresa a "ESG S.r.l.", con sede in Messina, via Consolare Pompea, n. 33 – P.I. 03561340831;
- 3. Attestare** che il nuovo importo contrattuale determinato dalla suddetta 2^a perizia di variante e suppletiva a favore dell'Impresa a "ESG S.r.l.", con sede in Messina, via Consolare Pompea, n. 33 – P.I. 03561340831 è pari a **€ 74.952,59 oltre I.V.A. di legge**;
- 4. Impegnare** la spesa occorrente, urgente ed indifferibile, determinata in € 82.513,32 di cui € 74.952,59 per il servizio al netto del ribasso di gara che è pari al 7,05%, compresi oneri della sicurezza pari a



CONSORZIO PER LE

AUTOSTRADE SICILIANE

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela · A20 Messina-Palermo

€ 1.610,31 e € 7.560,73 per somme a disposizione, oltre € 7.318,72 rimasti a disposizione alla voce imprevisti nel contratto;

5. Autorizzare, l'Ufficio di Ragioneria alla liquidazione dei successivi atti, relativi agli stati di avanzamento, correlati dai certificati di regolare esecuzione;

Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale di questo Consorzio per le Autostrade Siciliane.

Il R.U.P.

Dott. Carmelo Ietto

Il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio

Ing. Dario Costantino

Visto: Il Direttore Generale

Ing. Salvatore Minaldi