

OGGETTO: Accordo quadro dei Servizi di indagini strutturali sulle opere d'arte delle Autostrada A18 e A20. CIG: 9248752797

Approvazione Quadro Economico Finale

DECRETO DIRIGENZIALE N. 711 /DATE DEL 20 DIC. 2024

PREMESSO CHE:

- con nota 662/DG del 16/05/2022 il Dirigente Generale f.f. ing. Dario Costantino ha nominato quale RUP dell'Accordo quadro in oggetto l'ing. Salvatore Mangano e DEC l'ing. Roberto Silvestro;
- con medesima nota 662/DG del 16/05/2022 il Dirigente Generale f.f. ing. Dario Costantino ha nominato progettisti l'ing. Salvatore Mangano e l'ing. Roberto Silvestro;
- in data 17/05/2022 l'ing. Roberto Silvestro e l'istruttore tecnico Salvatore Mangano hanno redatto il progetto dell' "Accordo quadro dei Servizi di indagini strutturali sulle opere d'arte delle Autostrada A18 e A20";
- il quadro economico di progetto relativo all'Accordo Quadro in questione è il seguente:

A) SERVIZI:

A1) Indagini strutturali soggette a ribasso	€ 185.000,00
A2) Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 18.500,00
<u>Sommano i servizi</u>	€ 203.500,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

B1) Contributo ANAC	€ 225,00
B2) Incentivi ai sensi dell'art. 113 D.Lgs 50/2016 (1,00 %)	€ 2.035,00
B3) I.V.A. 22%, su A1+A2	€ 44.770,00
<u>Totale somme a disposizione</u>	€ 47.030,00

IMPORTO TOTALE € 250.530,00

- con Decreto Dirigenziale 296/DATE del 23/05/2022 di approvazione progetto, prenotazione somme e determina a contrarre, sono stati approvati il progetto, la procedura di gara e la lettera di invito relativi all'Accordo quadro dei Servizi di indagini strutturali sulle opere d'arte delle Autostrada A18 e A20;
- con Decreto Dirigenziale 418/DATE del 12/07/2022 è stato aggiudicato l'appalto dell' "Accordo quadro dei Servizi di indagini strutturali sulle opere d'arte delle Autostrada A18 e A20" all'operatore economico METRO TEST srl, con sede legale a Palermo (PA), in Via Gino Funaioli n. 26, c.a.p. 90123, codice fiscale e partita IVA 06531730825, che ha offerto il ribasso del 41,60%;
- le somme necessarie per l'espletamento dell'appalto, pari ad € 250.530,00 comprensivi di somme a disposizione, sono state vincolate con impegno n. 962 del 14/07/2022 sul capitolo di spesa 204 del bilancio 2022;
- in data 23/09/2022 è stata redatta la perizia relativa all'Ordinativo di servizio n.1 per indagini da eseguirsi sul viadotto Fiumedinisi dell'Autostrada A18 ME-CT per un importo lordo di € 1.268,16 oltre iva;





CONSORZIO PER LE

AUTOSTRADE SICILIANE

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela - A20 Messina-Palermo

- con nota 30473 del 26/09/2022 il Direttore dell'Esecuzione del Contratto ing. Roberto Silvestro ha trasmesso l'Ordinativo di servizio n.1 e convocato l'impresa per l'avvio all'esecuzione del contratto;
- in data 28/09/2022 è stato redatto il verbale di avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 8 comma 1 lettera a) della Legge 120/2020;
- in data 12/10/2022 è stata redatta la perizia relativa all'ordinativo di servizio n.2 per indagini da eseguirsi su viadotto Landro km 18+892 dell'A18, viadotto Bucalo km 24+056 dell'A18, sottovia via Archi Nazionale km 37+700 dell'A20, viadotto Termini km 48+032 dell'A20, viadotto Rosmarino km 102+100 dell'A20, viadotto Malpertugio km 155+291 dell'A20 per un importo lordo di € 17.779,44 oltre iva, di cui € 269,20 per costi della sicurezza;
- con nota 33619 del 13/10/2022 il Direttore dell'Esecuzione del Contratto ing. Roberto Silvestro ha trasmesso l'Ordinativo di servizio n.2 all'impresa affidataria assegnandole le relative tempistiche lavorative;
- in data 21/11/2022 è stata redatta la perizia relativa all'ordinativo di servizio n.3 per indagini da eseguirsi su viadotto Trapani km 9+731 dell'A20 e sul viadotto Pollina km 148+498 dell'A20 per un importo lordo di € 15.308,85 oltre iva, di cui € 981,27 per costi della sicurezza;
- con nota 40330 del 23/11/2022 il Direttore dell'Esecuzione del Contratto ing. Roberto Silvestro ha trasmesso l'Ordinativo di servizio n.3 all'impresa affidataria assegnandole le relative tempistiche lavorative;
- in data 23/01/2023 è stata redatta la perizia relativa all'ordinativo di servizio n.5 per indagini da eseguirsi sul cavalcavia n.3 dell'A18 e sul viadotto Furci km 22+992 dell'A18 per un importo lordo di € 28.958,93 oltre iva, di cui € 2.041,19 per costi della sicurezza;
- con nota 3117 del 25/01/2023 il Direttore dell'Esecuzione del Contratto ing. Roberto Silvestro ha trasmesso l'Ordinativo di servizio n.5 all'impresa affidataria assegnandole le relative tempistiche lavorative;
- in data 09/02/2023 è stata redatta la perizia relativa all'ordinativo di servizio n.6 per indagini da eseguirsi sul viadotto Pollina km 148+498 dell'A20 per un importo lordo di € 1.054,36 oltre iva, di cui € 7,40 per costi della sicurezza;
- con nota 5115 del 13/02/2023 il Direttore dell'Esecuzione del Contratto ing. Roberto Silvestro ha trasmesso l'Ordinativo di servizio n.6 all'impresa affidataria assegnandole le relative tempistiche lavorative;
- con Decreto Dirigenziale 117/DATE del 14/03/2023 sono state approvate le perizie degli Ordinativi nn. 1, 2, 3, 5 e 6 per un importo netto dei servizi pari ad € 38.964,34 oltre iva, di cui € 3.299,06 per costi della sicurezza;
- in data 04/05/2023 è stato sottoscritto il contratto relativo all'Accordo Quadro in questione rep.1248/2023, registrato presso l'Agenzia delle Entrate con n. 6940 del 04/05/2023;
- in data 24/05/2023 è stato annotato negli "ATTI/SCRITTURE CAS" al n. 458 il contratto applicativo n.1 relativo agli Ordinativi nn. 1, 2, 3, 5 e 6, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Bagheria (PA) al n. 283 in data 31/05/2023;
- che in data 05/06/2023 è stata redatta la perizia relativa all'ordinativo di servizio n.7 per indagini da eseguirsi sul sottovia Morghibello km 0+617 dell'A18 Siracusa-Gela per un importo lordo di € 19.841,77 oltre iva;

Sede
Ufficio

98122 MESSINA Contrada Scoppo – tel. +39 090 37111 – Cod. Fisc. e P. IVA 01962420830
90141 PALERMO Via Notarbartolo n. 10

2

- che con nota 17544 del 12/06/2023 il Direttore dell'Esecuzione del Contratto ing. Roberto Silvestro ha trasmesso l'Ordinativo di servizio n.7 all'impresa convocandola giorno 14/06/2023 per la consegna dell'ordinativo;
- che con Decreto Dirigenziale 483/DATE del 09/10/2023 è stata approvata la perizia dell'Ordinativo n. 7 per un importo netto dei servizi pari ad € 11.587,59 oltre iva;
- in data 19/04/2024 i servizi previsti nel contratto applicativo 2 dell'Accordo Quadro in oggetto si sono conclusi come indicato nel certificato di ultimazioni delle prestazioni del 22/04/2024 sottoscritto dal DEC ing. Roberto Silvestro e dall'Impresa;
- in data 05/09/2024 i servizi previsti nel contratto applicativo 1 dell'Accordo Quadro in oggetto si sono conclusi come indicato nel certificato di ultimazioni delle prestazioni del 05/09/2024 sottoscritto dal DEC ing. Roberto Silvestro e dall'Impresa;
- in data 25/10/2024 è stato annotato negli "ATTI/SCRITTURE CAS" al n. 544 il contratto applicativo n.2 relativo all'Ordinativo di servizio n.7, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Bagheria (PA) al n. 486 serie 3 in data 19/10/2023;
- con Decreto Dirigenziale 650/DATE del 13/12/2024 sono stati approvati gli atti di contabilità finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione relativi al contratto applicativo n.1.
- con Decreto Dirigenziale 651/DATE del 13/12/2024 sono stati approvati gli atti di contabilità finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione relativi al contratto applicativo n.2.

CONSIDERATO CHE:

- la durata dell'Accordo Quadro ai sensi dell'art 1.10 del Capitolato Speciale d'Appalto è pari a 365 giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula dell'Accordo Quadro e che tale termine è decorso;
- i servizi previsti nei contratti applicativi 1 e 2, affidati durante il periodo di validità dell'Accordo Quadro, si sono conclusi;
- non vi sono altri contratti attuativi in essere relativi all'Accordo Quadro in oggetto;
- il quadro economico finale relativo all'Accordo Quadro in questione è il seguente:

A) SERVIZI:

A1) Contratto applicativo 1: Indagini strutturali	€ 58 865,60
A2) Ribasso d'asta 41,60% su indagini strutturali applicativo 1	-€ 24 488,09
A3) Contratto applicativo 1: Costi della sicurezza	€ 2 251,18
A4) Penale per ritardi su contratto applicativo 1	-€ 3 896,00
A5) Contratto applicativo 2: Indagini strutturali	€ 15 187,01
A6) Ribasso d'asta 41,60% su indagini strutturali applicativo 2	-€ 6 317,80
A7) Contratto applicativo 2: Costi della sicurezza	€ 0,00
A8) Penale per ritardi su contratto applicativo 2	-€ 1 159,00
<u>Sommano i servizi</u>	€ 40 442,90

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

B1) Contributo ANAC	€ 0,00
B2) Incentivi ai sensi dell'art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 0,00

B3) I.V.A. 22%, su A1+A2

€ 8 897,44

Totale somme a disposizione

€ 8 897,44

IMPORTO TOTALE

€ 49 340,34

- che il contributo ANAC pari a € 225 sarà liquidato con altro capitolo di spesa;

VISTO:

- l'art. 226 del D.Lgs. 36/2023;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- le Linee Guida dell'ANAC;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per quanto ancora in vigore;
- il D.D.G. n. 3291 del 18/11/2024 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ha asseverato il Bilancio Consortile per il triennio 2024-2026;
- il regolamento di contabilità di questo Ente di cui alla Delibera n. 5/AS del 01/10/2016, approvato con delibera della Giunta della Regione Siciliana n. 465 del 19/11/2018;

Il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio, in pregio a propri compiti e per le motivazioni in narrativa

DECRETA

- 1) **DI DARE ATTO** che i termini temporali di validità dell'*Accordo Quadro dei Servizi di indagini strutturali sulle opere d'arte delle Autostrada A18 e A20*, sono decorsi;
 - 2) **DI APPROVARE** il quadro economico finale suindicato;
 - 3) **DI DISIMPEGNARE** l'importo di € 201.189,66 sul Cap. 204 del redigendo bilancio 2024-2026 denominato "*manutenzione straordinaria autostrade e impianti*" impegno n.962 del 14/07/2022;
 - 4) **DI DARE ATTO** che le somme residue a seguito del disimpegno di cui al precedente punto, dovranno essere mantenute nel citato impegno di spesa e le stesse saranno liquidate con separati provvedimenti.
- Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale di questo Consorzio per le Autostrade Siciliane.

Il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio
Ing. Dario Costantino

*Visto: Il Dirigente Generale
Dott. Franco Calogero Fazio*

*il redattore
Salvatore Mangano*