

**Oggetto:** Autostrada A18 Siracusa-Gela - Ripristino dimensioni carreggiata al km 28+600 (Pista direzione Gela) con la demolizione e ricostruzione paratia berlinese (ex area archeologica).

CUP: B27H22004460005

**Rimodulazione e aggiornamento delle somme a disposizione dell'Amministrazione descritte nel Quadro Economico del Progetto Esecutivo.**

**DECRETO DIRIGENZIALE N. 244 /DATE/2025 DEL 20 MAR. 2025**

**PREMESSO CHE:**

- ai sensi dell'art. 14, comma 3, del Codice della Strada, D.L.vo 285/92 "Per le strade in concessione i poteri e i compiti dell'ente proprietario della strada previsti dal presente codice sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito";
- che con Decreto Dirigenziale n° 107/DATE/2025 del 03/02/2025 è stato approvato il Progetto Esecutivo denominato "Autostrada A18 Siracusa-Gela - Ripristino dimensioni carreggiata al km 28+600 (Pista direzione Gela) con la demolizione e ricostruzione paratia berlinese (ex area archeologica) - CUP: B27H22004460005" per un importo complessivo di €2.637.400,00 di cui €1.772.318,14 per lavori comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed €865.081,86 per somme a disposizione dell'Amministrazione comprensive di IVA secondo il seguente Quadro Economico:

RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
PARATIA	1			1.697.057,45
Demolizione - Scavi - Rinterri	1		451.837,28	
Demolizioni	1	244.281,52		
Scavo	2	143.658,15		
Riporto	4	63.897,61		
PARATIA	5		874.064,75	
Pali Lg. 13,50 m	5	419.339,92		
Cordolo di Testata	6	60.252,70		
Cordolo tiranti - Trefoli	8	181.356,44		
Rivestimento Paratia	11	170.153,78		
Opere di completamento	15	42.961,91		
Opere stradali	16		371.155,42	
Pavimentazione - opere minori	16	305.128,85		
Segnaletica, Barriere sicurezza	19	66.026,57		
Opere provvisionali / oneri sicurezza	22			75.260,69
SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA				€ 1.772.318,14
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (4,275989% sui lavori)			75.260,69	
Costo netto manodopera incluso nei lavori			326.467,94	
a detrarre			401.728,63	€ 401.728,63
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso (esclusi € 72.064,78 oneri sicurezza)				€ 1.697.057,45
Importo dei lavori a base d'asta non soggetti a ribasso (compresi € 3.195,91 oneri sicurezza)				€ 75.260,69
<b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>				
Iva sui lavori [1772318,14*0,22]			389.909,99	
Competenze tecniche, D.L., CSE, Collaudatore Amministrativo, Collaudatore Statico, D.Operativo,			171.800,33	
Contributo cassa previdenziale 4%, Iva 22% su Competenze Tecniche			46.179,95	
Competenze Archeologo, compresi iva e contributi [1760076,68*2%]			20.000,00	
Accantonamento di cui all'art.45 c.2.D.Lgs 36/2023 e smi [1772318,14*2%]			35.446,36	
Spese Pubblicità [1760076,68*5,5%]			5.000,00	
Imprevisti lavori [1772318,14*5,5%]			97.477,50	
Iva 22% su Imprevisti lavori [96804,22*22%]			21.296,93	
Indagini e prove di Laboratorio, compresa iva 22%			24.147,31	
Contributo ANAC			375,00	
Somme per eventuali recuperi reperti archeologici iva compresa			53.448,49	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>			865.081,86	865.081,86
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>				€ 2.637.400,00



**PRESO ATTO:**

- che l'intervento di cui in oggetto rientra tra quelli finanziati nell'ambito dell'Accordo per lo Sviluppo e la Coesione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Siciliana, di cui alla Deliberazione n. 192 del 22 maggio 2024 della Giunta della Regione Siciliana Programmazione dei Fondi FSC 2021-2027, Area Tematica 07. Trasporti e mobilità, Linea di intervento 07.01 Trasporto Stradale, di cui alla Delibera CIPESS NR. 91 del 9 luglio 2025 pubblicata nella GU n. 256 del 31/10/2024;
- che la Delibera CIPESS NR. 91 del 9 luglio 2025 pubblicata nella GU n. 256 del 31/10/2024 stabilisce le tempistiche ai fini dell'assegnazione delle risorse, prevedendo, per l'intervento di cui in oggetto, l'acquisizione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) entro il II semestre del 2025;
- che la somma stanziata relativa al n. CUP B27H22004460005 - "Autostrada A18 SR-Rosolini. LOTTO 4. Ripristino carreggiata al Km 28+600 (pista in direzione Gela) tramite la demolizione e ricostruzione di paratia berlinese - ex zona archeologica" è pari a €2.450.000,00;
- che con Nota Prot. n. 216/DG del 04/03/2025, il Direttore Generale ha disposto al Responsabile Unico del Progetto di rimodulare il Quadro Economico azzerando l'IVA sui lavori e sugli imprevisti, ridistribuire, ove possibile, l'economia ricavata e non eccedere l'importo finanziato pari a €2.450.000,00;
- che in data 12/03/2025 il Responsabile Unico del Progetto ha trasmesso al Dirigente Tecnico f.f. il Quadro Economico rimodulato con un importo complessivo di €2.450.000,00 di cui €1.772.318,14 per lavori comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed €677.681,86 per somme a disposizione dell'Amministrazione secondo la seguente tabella:

<b>A) LAVORI:</b>	
A1) Lavori a misura	€ 1 697 057,45
A2) Oneri aggiuntivi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 75 260,69
<u>Sommano i lavori al lordo degli oneri (A1+A2)</u>	
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</b>	
B1) Imprevisti (10,00 % di A)	€ 177 231,81
B2) Spese di cui all'art. 41, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 45, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	
B2.1) Incentivi funzioni Tecniche ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 (2% di A)	€ 35 446,36
B2.2) Direzione Lavori (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€ 97 314,18
B2.3) Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€ 32 834,48
B2.4) Direttore operativo (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€ 13 133,79
B2.5) Direttore operativo - Geologo (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€ 15 961,90
B2.6) Ispettore di cantiere (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€ 7 787,45
B2.7) Direttore Operativo - Archeologo	€ 30 000,00
B2.8) Oneri previdenziali (4%) e I.V.A. (22%) su B2.2, B2.3, B2.4, B2.5, B2.6 e B2.7	€ 38 216,88
B3) Spese per attività di verifica della progettazione ai sensi dell'art. 42 D.Lgs 36/2023	€ 12 276,93
B4) Contributo ANAC	€ 600,00
B5) Spese per commissioni giudicatrici (Commissione MIMS)	€ 30 000,00
B6) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	
B6.1) Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche in fase di esecuzione	€ 24 147,31

B6.2)	Collaudo statico e tecnico amministrativo (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€ 26 439,09
B6.3)	Spese per Collegio consultivo tecnico, ex art. 6 del DL 76/2020 (50% dell'importo complessivo a carico del Committente pari allo 0,5% di A)	€ 44 307,95
B6.4)	I.V.A. (22%) su B6.1 e Oneri previdenziali (4%) e I.V.A. (22%) su B6.2 e B6.3	€ 21 499,33
B7)	Somme per eventuali recuperi di reperti archeologici IVA compresa	€ 70 484,39
<b>Totale somme a disposizione</b>		<b>€ 677 681,86</b>
<b>IMPORTO DEL PROGETTO AL NETTO DELL'IVA SUI LAVORI</b>		<b>€ 2 450 000,00</b>
B8)	I.V.A. (22%) su A+B1	€ 428 900,99

#### VISTO

- l'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;
- il D.D.G. n. 3291 del 18/11/2024 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ha asseverato il Bilancio Consortile per il triennio 2024-2026;
- il regolamento di contabilità di questo Consorzio di cui alla delibera n. 5/AS dell'1/10/2016, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 465 del 19/11/2018;
- la Direttiva n. 260/DG del 14/03/2025.

#### RITENUTO:

- opportuno e necessario rimodulare il Quadro Economico del Progetto Esecutivo denominato "Autostrada A18 Siracusa-Gela - Ripristino dimensioni carreggiata al km 28+600 (Pista direzione Gela) con la demolizione e ricostruzione paratia berlinese (ex area archeologica) - CUP: B27H22004460005",

il Dirigente Tecnico f.f., per le motivazioni in narrativa indicate ed in pregio ai propri compiti,

### DECRETA

**Art. 1) DI PRENDERE ATTO** delle motivazioni indicate in narrativa che qui si intendono riportate e trascritte;

**Art. 2) DI APPROVARE** la rimodulazione e l'aggiornamento delle somme a disposizione dell'Amministrazione descritte nel Quadro Economico del Progetto Esecutivo denominato "Autostrada A18 Siracusa-Gela - Ripristino dimensioni carreggiata al km 28+600 (Pista direzione Gela) con la demolizione e ricostruzione paratia berlinese (ex area archeologica) - CUP: B27H22004460005" con il relativo quadro economico per un importo complessivo di € 2.450.000,00 di cui € 1.772.318,14 per lavori comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 677.681,86 per somme a disposizione dell'Amministrazione oltre IVA relativa ai lavori e agli imprevisti pari a € 428.900,99 che dovrà essere imputata sul pertinente capitolo di Bilancio del Consorzio.

Il presente Decreto dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e trasmesso al Consiglio Direttivo ed agli Uffici Ragioneria, Gare e Appalti e Contratti.

**Il Responsabile Unico del Progetto**  
Arch. Federico Bella

**Il Dirigente Tecnico f.f.**  
Ing. Giulia Ilacqua

Visto:  
**Il Direttore Generale**  
Dott. Franco Calogero Fazio