

**OGGETTO:** Lavori di manutenzione ordinaria delle Gallerie Taormina e Giardini dir. CT sull'Autostrada A/18 ME-CT - CIG: 969036562B.

**INTEGRAZIONE D.D. n. 226/DATE del 07/03/2025 - Approvazione Perizia Suppletiva e di Variante**

**DECRETO DIRIGENZIALE N. 380 /DATE DEL 08 MAG. 2025**

**PREMESSO:**

- che con D.D. n. 226/DATE del 07/03/2025 è stata approvata la Perizia Suppletiva e di Variante in oggetto;
- che la suddetta Perizia Suppletiva e di Variante approvata comporta un impegno di € 126.133,49, come risulta dal Quadro Economico di raffronto di seguito riportato:

A) LAVORI		PROGETTO	POST-GARA	P.d.V.	diff.	variaz. %
A.1)	Importo complessivo per lavori a misura	€ 830,614.18		€ 995,756.99	€ 165,142.81	19.88%
A.2)	Oneri della Sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 75,563.00	€ 75,563.00	€ 120,415.99		
A.3)	Importo lavori soggetto a ribasso	€ 755,051.18		€ 875,341.00		
A.4)	Ribasso d'asta offerto dalla Ditta: 3,00%		€ 22,651.54	€ 26,260.23		
A.5)	Importo lavori al netto del ribasso e degli oneri per la sicurezza		€ 732,399.64	€ 849,080.77		
A.6)	<b>IMPORTO CONTRATTUALE</b>		<b>€ 807,962.64</b>	<b>€ 969,496.76</b>	€ 161,534.12	19.99%
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE						
B.1)	IVA sui lavori (22%)	€ 182,735.12	€ 177,751.78	€ 213,289.29		
B.2)	Imprevisti (in misura del 10 %)	€ 83,061.42	€ 83,061.42	€ 16,153.41		
B.3)	IVA sugli imprevisti (22%)	€ 18,273.51	€ 18,273.51	€ 3,553.75		
B.4)	Incentivi per funzioni tecniche personale dipendente (art. 113 D. Lgs. 50/2016)	€ 16,612.28	€ 16,612.28	€ 19,915.14		
B.5)	Compenso professionale per n. 1 direttore operativo	€ 7,945.09	€ 7,945.09	€ 8,858.65		
B.6)	Compenso professionale per n. 3 ispettori di cantiere (turni da 8 ore ciascuno)	€ 14,301.15	€ 14,301.15	€ 15,945.58		
B.7)	Compenso professionale per CSE	€ 27,807.79	€ 27,807.79	€ 31,005.27		
B.8)	Inarcassa in misura del 4% sulle prestazioni professionali B.5, B.6, B.7	€ 2,002.16	€ 2,002.16	€ 2,301.42		
B.9)	Iva in misura del 22% sulle prestazioni professionali comprensive di Inarcassa	€ 11,452.36	€ 11,452.36	€ 12,784.40		
B.10)	Prove di laboratorio sui materiali	€ 4,258.14	€ 4,258.14	€ 4,258.14		
B.11)	Iva in misura del 22% sulle Prove di laboratorio sui materiali	€ 936.79	€ 936.79	€ 936.79		
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 369,385.82</b>	<b>€ 364,402.48</b>	<b>€ 329,001.85</b>		
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€ 1,200,000.00</b>	<b>€ 1,172,365.13</b>	<b>€ 1,298,498.61</b>	€ 126,133.49	

**RILEVATO:**

- che la presente Perizia Suppletiva e di Variante determina un aumento dell'importo totale dei lavori (rigo a1 del Quadro Economico di raffronto) pari ad € 165,142.81, corrispondente ad una percentuale del 19,88%

1/2

- e, conseguentemente, un aumento dell'importo contrattuale (rigo a6 del Quadro Economico di raffronto) di € 161,534.12, corrispondente ad una percentuale del 19,99%;
- che per mera dimenticanza, nel D.D. n. 226/DATE del 07/03/2025 non è stato indicato il capitolo sul quale impegnare la maggiore spesa di € 126,133.49;

**VISTO:**

- l'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2011 il quale acconsente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;
- il D.D.G. n. 3291 del 18/11/2024 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ha asseverato il Bilancio Consortile per il triennio 2024-2026;
- il regolamento di contabilità di questo Consorzio di cui alla delibera n. 5/AS dell'1/10/2016, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 465 del 19/11/2018;
- la Direttiva n. 260/DG del 14/03/2025;

il Dirigente Tecnico f.f. per l'A/18, ing. Giulia Ilacqua,


**DECRETA**

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1) Confermare in toto il contenuto del Decreto Dirigenziale n. 226/DATE del 07/03/2025;
- 2) Impegnare sul capitolo 48 denominato "*manutenzione ordinaria autostrada e relativi impianti*" del bilancio di previsione 2024-2026, esercizio finanziario 2025, la somma complessiva (IVA inclusa) di € 126.133,49.

Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale di questo Consorzio per le Autostrade Siciliane e trasmesso al Presidente del C.D.

**Il Responsabile Unico del Procedimento  
e Dirigente Tecnico f.f.**  
*Ing. Giulia Ilacqua*



visto:  
**Il Direttore Generale**  
*Dott. Calogero Franco Fazio*

