

Oggetto: “interventi di manutenzione straordinaria della pavimentazione della tratta Messina - Giardini e Giardini - Giarre della A/18 Messina – Catania” - CIG: 7982743FE7 - CUP: B47H18002010006.

Impresa TOSA APPALTI S.R.L. via Puliga n.8 Acireale (CT) P.I. 03359380874;

Contratto d'Appalto: Rep Cas n. 977/2020 del 29/05/2020;

Atto aggiuntivo Rep. Cas n. 1129/2022 del 25/03/2022;

Accesso al fondo ai sensi dell'art. 26 D.L. 17/05/2022 n. 50 convertito con modificazione della Legge 15/07/2022 n. 91; Erogazione acconto pari al 50% giusta Decreto MIT n. 61 del 27/06/2024 e nota prot. 4505 del 19/07/2024.

Fattura n. 39/PA del 30/12/2022 dell'importo di € 700.369,85 oltre IVA relativa al certificato 8 Bis;

DECRETO DIRIGENZIALE DI IMPEGNO E DI LIQUIDAZIONE N. 602/DATE DEL 17 LUG. 2025

Premesso:

- che con Decreto Dirigenziale CAS 196-DATE del 16/05/2019 è stato approvato il progetto esecutivo;
- che con Decreto Dirigenziale n. 151/DG del 02/04/2020 sono stati aggiudicati all'impresa TOSA APPALTI SRL i lavori di cui all'oggetto, con ribasso del 24,97% sul costo previsto a base d'asta di Euro 18.465.219,22 per l'importo complessivo di € 13.912.669,27 e impegnati con il n. 150/2021 sul Cap. 212.0;
- che in data 29/05/2020 è stato stipulato il relativo contratto di appalto Rep Cas n. 977/2020;
- che in data 25/03/2022 si è provveduto alla consegna definitiva con atto con atto aggiuntivo Rep. Cas 1129/2022;
- che con nota prot. 501/DG del 21/04/2022 l'Ing. Dario Costantino è stato nominato RUP dei lavori in oggetto indicati, in sostituzione dell'Ing. Salvatore Minaldi;
- che per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità ha emanato il c.d. “Decreto aiuti” per l'utilizzo del fondo per l'adeguamento prezzi dei materiali da costruzione di cui art. 26 del D.L. n.50 del 17/05/2022 convertito con modificazione della Legge 15 luglio 2022 n. 91;
- che con nota prot. 1501 del 24/11/2022 il Cas disponeva l'aggiornamento dei prezzi da parte del Direttore dei Lavori tramite analisi dei prezzi sulla scorta di un aggiornamento delle indagini di mercato;
- che con nota 88/22 del 02/12/2022 il D.L. Ing. Leto inviava al Cas il certificato di pagamento n. 8 bis di € 700.369,95 con il relativo prospetto di aggiornamento prezzi, di cui art. 26 del D.L. n.50 del 17/05/2022 convertito con modificazione della Legge 15 luglio 2022 n. 91;
- che con nota prot. 43562 del 28/12/2022 l'Amministrazione trasmetteva alla Tosa Appalti Srl il certificato di pagamento n. 8 bis di € 700.369,350 firmato e datato 02/12/2022;
- che l'impresa esecutrice dei lavori in riscontro alla nota del 28/12/2022 ha trasmesso la fattura n. 39/PA del 30/12/2022 pari ad € 700.369,95 oltre IV A relativa per la liquidazione del certificato n. 8 bis;
- che il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti giusta Decreto n.61 del 27/06/2024, e successiva nota prot.4505 del 19/07/2024, ha ammesso a contributo, a fronte dell'importo richiesto di €.1.451.049,35, la somma di € 700.369,358, escludendo dal contributo “...le lavorazioni riferite a SAL di maggio e luglio 2022;”
- che il Ministero delle Infrastrutture e trasporti ha riconosciuto l'importo di € 700.369,358 e che con nota 4505 del 19/07/2024 ha trasmesso al Cas il 1° acconto pari ad € 350.184,68 al 50% sull'importo riconosciuto di € 700.369,358 relativo alla revisione prezzi a seguito Decreto aiuti art. 26 del D.L. n.50 del 17/05/2022 convertito con modificazione della Legge 15 luglio 2022 n. 91, 2° semestre 2022;
- che in data 26/06/2025 il Ministero delle Infrastrutture e trasporti ha trasmesso al Cas il 2° acconto pari ad € 350.184,68 quale saldo del 50% sull'importo riconosciuto di € 700.369,358 relativo alla revisione prezzi a seguito Decreto aiuti art. 26 del D.L. n.50 del 17/05/2022 convertito con modificazione della Legge 15 luglio 2022 n. 91, 2° semestre 2022;

Considerato:

- che per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità ha





CONSORZIO PER LE

AUTOSTRADE SICILIANE

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela - A20 Messina-Palermo

DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

emanato il c.d. "Decreto aiuti" per l'utilizzo del fondo per l'adeguamento prezzi dei materiali da costruzione di cui art. 26 del D.L. n.50 del 17/05/2022 convertito con modificazione della Legge 15 luglio 2022 n. 91;

- che con nota prot. 3633 del 31/01/2023 la Stazione Appaltante faceva istanza al MIT di Roma di richiesta di accesso al fondo per l'adeguamento dei prezzi per un importo di € 1.451.049,35;
- che il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti giusta Decreto n.61 del 27/06/2024, e successiva nota prot.4505 del 19/07/2024, ha ammesso a contributo, a fronte dell'importo richiesto di € 1.451.049,35, la somma di € 700.369,358, escludendo dal contributo "...le lavorazioni riferite a SAL di maggio e luglio 2022;"
- che con la medesima nota prot.4505 del 19/07/2024 il MIT comunicava l'erogazione il 1° acconto pari al 50% dell'importo ammesso a contributo e, dunque, pari ad € 350.184,68;
- che il Ministero delle Infrastrutture e trasporti ha trasmesso al Cas il 2° acconto pari ad € 350.184,68 del restante 50% quale saldo sull'importo riconosciuto di € 700.369,358 relativo alla revisione prezzi a seguito Decreto aiuti art. 26 del D.L. n.50 del 17/05/2022 convertito con modificazione della Legge 15 luglio 2022 n. 91, 2° semestre 2022.

Visto:

- il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Il DURC con scadenza 12/08/2025;
- Fattura n. 39/PA del 30/12/2022 dell'importo di € 700.369,85 oltre IVA relativa al certificato 8 Bis;
- l'art. 43 del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.iii. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D.lgs. 118/2001 il quale consente esclusivamente la gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;
- il D.D.G. n. 3291 del 18/11/2024 con il quale il Direttore Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ha asseverato il Bilancio Consortile per il triennio 2024-2026;
- il regolamento di contabilità di questo Consorzio di cui alla delibera 5/AS del 01/10/2016, approvato con delibera della Giunta della Regione Siciliana n. 465 del 19/11/2016;
- La direttiva n. 260/DG del 14/03/2025.

Il Dirigente Tecnico ff nonché RUP, per le motivazioni indicate in narrativa, in pregio ai propri compiti

DISPONE

di procedere alla liquidazione della somma di € 350.184,68 oltre IVA prelevando l'importo dal capitolo 199/R giusto impegno n. 2660/2023 di cui al corrispondente accertamento n. 28956/2023 – cap. 56/R del redigendo bilancio 2025/2027;

di emettere mandato di pagamento per l'importo di € 350.184,68 oltre IVA sulla fattura n. 39/PA del 30/12/2022 di € 700.369,85 oltre IVA a saldo, relativa al certificato 8 bis emessa a favore dall'Impresa TOSA APPALTI SRL, con bonifico bancario sul c/c Codice IBAN IT95K0503626200CC0801830477, relativo alla revisione prezzi a seguito Decreto aiuti art. 26 del D.L. n.50 del 17/05/2022 convertito con modificazione della Legge 15 luglio 2022 n. 91, 2° semestre 2022;

di trasmettere il presente atto all'Ufficio Ragioneria.

Il Dirigente Tecnico ff e RUP

Ing. Giulia Ilacqua

Visto:

Il Direttore Generale

Dott. Calogero Franco Fazio

Sede
Uffici

98122 MESSINA Contrada Scoppo – tel. +39 090 37111 – Cod. Fisc. e P. IVA 01962420830
90141 PALERMO Via Notarbartolo n. 10
00187 ROMA Via Dei Crociferi n. 41

web: www.autostradesiciliane.it

mail: info@autostradesiciliane.it

pec: autostradesiciliane@posta-cas.it